

**Cremona**COMUNE DI CREMONA  
Settore Progettazione,  
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS  
Certification**QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - PERIZIA SUPPLETIVA**

311.3E – Riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili E.R.P in via Allende 2 e via Caudana 1. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6) - CUP: D11F18000100006 – CIG 7993246B42

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	CUP	CIG	Importi di PERIZIA N. 1	PEG	Imp.
<b>A – LAVORI PRINCIPALI</b>	D11F18000100006	7993246B42	<b>388.930,98</b>		
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	Serrhouse srls ribasso -26,019%		329.532,61		42554 2020/623 2021/454
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			59.398,37		da 2021/455 per Euro 25.179,11
<b>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			<b>79.786,84</b>		
<b>b.3 – allacciamenti ai pubblici servizi</b>			<b>11.564,24</b>		
1. LD Reti gas			6.174,24	42528	2019/2388-5
2. Padania Acque			5.390,00	42528	2019/2388-6
<b>b.4 – imprevisti</b>			<b>18.206,95</b>	42554	2019/455
<b>b.7 – spese tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione</b>			<b>11.122,55</b>		
1. assicurazione dipendenti			1.026,00	42528	2019/2388-3
2. fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016			10.096,55	42528	2019/2388-4 per Euro 9.573,71 da 2021/455 per Euro 522,84
<b>b.12 – I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge</b>			<b>38.893,10</b>		
1 I.V.A. 10% su A			38.893,10		Vedi punto A)
<b>TOTALE PROGETTO</b>			<b>468.717,82</b>		

<b>CRONOPROGRAMMA</b>				
dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili E.R.P in via Allende 2 e via Caudana 1. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6)				
Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	<b>Totale</b>
22.163,95	190.775,40	255.778,47	0,00	<b>468.717,82</b>