

ALLEGATO D: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19B18000170001

BANDO PERIFERIE Adeguamento e riqualificazione PALESTRA (CUP: D19B18000170001)					2018 - 2019		2020		2021	
					PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A – Lavori					€ 1.117.452,23					
A.1	lavori di contratto netti		€ 1.032.515,11	€ 1.229.197,45 I.V.A. 10% compresa	42760	20/159/1 € 235.544,56	42760	21/41/1 (€ 241.433,17)	Tot. € 993.652,89	
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 38.142,00							
A.3	Perizia di variante		€ 46.795,12							
B – Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 767.406,78					
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 97.605,73							
1)	Traslochi e pulizie (IVA 22% inclusa)		€ 9.149,10				42760	21/41/2		
1.1)	Trasloco ambulatorio medico e pulizia sede provvisoria - DD 1414/2019		€ 1.324,48	42760	19/2448					
2)	Attrezzi Fitness Area esterna (IVA 22% inclusa)		€ 12.200,00				42760	21/41/3		
3)	Pavimentazione e Gazebo Area Esterna (IVA inclusa)		€ 46.333,78				42760	21/41/4		
4)	Altri interventi previsti in progetto		€ 28.598,37				42757	21/529		
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA 22% inclusa)		€ 9.760,00				42760	21/41/5		
B.6	accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		€ 15.502,78				42760	21/41/6		
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		€ 121.607,66							
1)	Art. 24 (polizza progettista)		€ 1.268,41				42760	20/159/3		
2)	Art. 113 (incentivo programmazione 2%)		€ 28.186,88				42760	20/159/4 € 14.093,44	42760 21/41/7 € 14.093,44	
3)	Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi)		€ 28.373,70				42760	21/41/18 € 7.944,64		
							42762	21/447 € 20.429,06		
4)	Incarico professionale Geologo (IVA e oneri inclusi)-		€ 6.190,89							
4.1	D.D. 558/24009 del 30/03/2018 - € 1.399,95						5936/999 5938/999	18/1364/1 (€ 933,30) 19/1117 (€ 466,65)		

ALLEGATO D: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19B18000170001

4.2	D.D. 1051/42752 del 30/03/2018 - € 4.790,94				5936/999	18/2098			
5)	Incarico professionale Acustico (IVA e oneri inclusi) – D.D. 612/26379 del 10/04/2018	€ 3.295,07			5936/999	18/1408/1			
6)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi)	€ 9.384,40							
6.1	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2526/87299 del 21/12/2017 + 1325/56028 del 30/07/2018 - € 3.934,98				5936/999	18/411/2			
6.2	Incarico Progettazione Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 1940/79441 del 29/10/2018 - € 3.473,63				5936/999	18/2763/2			
6.3	Incarico D.O. Impianto termo idraulico (IVA e oneri inclusi) - € 1975,79							42760	21/41/16 € 553,22
								42762	21/445 € 1.422,57
7)	Incarico Progettazione e D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)	€ 12.822,50							
7.1	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2547/87258 del 22/12/2017 - € 6.949,76				5936/999	18/406/1			
7.2	Incarico Progettazione Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - D.D. 2137/85873 del 22/11/2018 - € 2.464,59				5936/999	18/2871			
7.3	Incarico D.O. Impianto elettrico (IVA e oneri inclusi) - € 3.408,15							42760	21/41/17 € 954,28
								42762	21/446 € 2.453,87
8)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi)	€ 28.615,85							
8.1	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) – D.D. 1599/64842 del 26/09/2017 - € 12.601,24				5933/999	18/1189			
8.2	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi)– D.D. 2507/96433 del 19/12/2018 - € 8.184,07				5936/999	18/3123			
8.3	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi)– D.D. 330/21058 del 12/03/2019 - € 3.500,17				5930/999	19/1249			
8.4	Incarico D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.330,37							42760	21/41/20 € 1.212,51
								42762	21/449 € 3.117,86
9)	Incarico Catasto (IVA e oneri inclusi)	€ 2.537,39						42760	21/41/12
10)	Incarico collaudo acustica (IVA e oneri inclusi)	€ 932,57						42757	Da Imp 21/529
B.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 8.482,91						
1)	Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi) – D.D. 1097/45276 del 19/06/2018	€ 8.482,91			5936/999	18/2122/1			
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 5.075,20						
1)	Commissione OEPPV (IVA e oneri inclusi)	€ 5.075,20					42760	PEG NUOVO	(FPV 2021) € 5.075,20
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)		€ 3.859,01						
1)	Spese per pubblicità IVA inclusa	€ 1.165,15					42760	PEG NUOVO	(FPV 2021) € 1.165,15

ALLEGATO D: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19B18000170001

2)	Publicazione esito gara su GURI		€ 523,42					42760	20/159/10		
3)	Publicazione esito gara su Provincia		€ 1.435,59					42760	20/159/11		
4)	Publicazione variante su GURI		€ 734,85					42760	20/159/25		
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 16.720,72							
1)	Incarico collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)		€ 11.532,35							42760	21/41/19 € 6.919,03
										42762	21/448 € 4.613,32
2)	Incarico collaudo impianti meccanici (IVA e oneri inclusi)		€ 2.362,73							42760	21/41/21 € 661,56
										42762	21/450 € 1.701,17
3)	Incarico collaudo impianti elettrici (IVA e oneri inclusi)		€ 2.825,64							42760	21/41/22 € 791,18
										42762	21/451 € 2.034,46
B.12	per I.V.A. su A – Lavori			€ 111.745,22							Vedi voce A
1)	I.V.A. su A-Lavori	iva 10	€ 111.745,22								
Altro	Ribasso d'asta IVA compresa			€ 377.047,55							PEG NUOVO (FPV 2021) € 377.047,55
Importo complessivo dell'intervento (A+B)											€ 1.884.859,01

CRONOPROGRAMMA: adeguamento e riqualificazione della palestra sita in Cremona - via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
€ 55.110,49	€ 5.291,30	€ 253.600,27	€ 1.570.856,95	€ 1.884.859,01