

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification**QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

311.3E – Riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili E.R.P in via Allende 2 e via Caudana 1. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6) - CUP: D11F18000100006 – CIG 7993246B42

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	CUP	CIG	MODIFICA QUADRO AGGIUNTO CSE	CAPITOLO	IMPEGNO
A – LAVORI PRINCIPALI	D11F18000100006	7993246B42	388.930,98		2020/623 per € 190.775,40
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia			329.532,61	42554	2021/454 per € 211.869,57
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			59.398,37		2021/455/1 per € 25.179,11
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			81.664,65		
b.3 – allacciamenti ai pubblici servizi			11.564,24		
1 LD gas			6.174,24	42528	2019/2388/5
2 Padania Acque			5.390,00	42528	2019/2388/6
b.4 – imprevisti			13.840,14	42528	2021/455
b.7 – spese tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione			17.367,17		
1 assicurazione dipendenti			1.026,00	42528	2019/2388/3
2 fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016			10.096,55	42528 42554	2019/2388/4 per € 9.573,71 2021/455/2 per € 522,84
3 incarichi esterni – CSE			6.244,62	5932/999 42554	2020/1503 per € 1.877,82 Da 2021/455 per € 4.366,80
b.12 – I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			38.893,10		
1 I.V.A. 10% su A			38.893,10		Vedi Voce A
TOTALE PROGETTO			470.595,63		

CRONOPROGRAMMA				
dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 2 immobili E.R.P in via Allende 2 e via Caudana 1. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6)				
Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	Totale
€ 22.163,95	€ 192.653,22	€ 255.778,46	€ 0,00	470.595,63