

Migrazione in Cloud con Aria

ID	Nome attività	Inizio	Fine	Fine effettiva	Durata	Durata effettiva	Timeline																																																
							feb 2021			mar 2021				apr 2021				mag 2021				giu 2021				lug 2021			ago 2021				set 2021			ott 2021				nov 2021			dic 2021			gen 2022			feb 2022						
							31/1	7/2	14/2	21/2	28/2	7/3	14/3	21/3	28/3	4/4	11/4	18/4	25/4	2/5	9/5	16/5	23/5	30/5	6/6	13/6	20/6	27/6	4/7	11/7	18/7	25/7	1/8	8/8	15/8	22/8	29/8	5/9	12/9	19/9	26/9	3/10	10/10	17/10	24/10	31/10	7/11	14/11	21/11	28/11	5/12	12/12	19/12	26/12	2/1
1	Progetto Cloud	15/02/2021	04/02/2022	04/02/2022	254g	1d	1d																																																
2	Accordo con ARIA	15/02/2021	23/02/2021	23/02/2021	7g	1d	1d																																																
3	Connettività MPLS Aria – Comune attiva	15/02/2021	04/03/2021	04/03/2021	14g	1d	1d																																																
4	Convenzione con Fastweb attiva	15/02/2021	16/02/2021	16/02/2021	2g	1d	1d																																																
5	Apparati fastweb installati	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	11g	1d	1d																																																
6	Apparati fastweb configurati	16/02/2021	02/03/2021	02/03/2021	11g	11g	1d																																																
7	Apparati comune configurati	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1g	1d	1d																																																
8	Apparati Aria configurati	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1g	1d	1d																																																
9	Tenant su Aria attivo	03/03/2021	03/03/2021	03/03/2021	1g	1d	1d																																																
10	Esito test connettività positivo	04/03/2021	04/03/2021	04/03/2021	1g	1d	1d																																																
11	Sistemi attuali sull'infrastruttura Aria (re-host o re-platform per i sistemi più semplici)	15/02/2021	23/04/2021	23/04/2021	50g	1d	1d																																																
12	Analisi puntuale schema dei sistemi da migrare	15/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	10g	1d	1d																																																
13	Piano di migrazione dettagliato	15/02/2021	26/02/2021	26/02/2021	10g	1d	1d																																																
14	Migrazione vm del sistema N [VA REITERATA SU TUTTI I SISTEMI]	01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	2g	1d	1d																																																
15	Spostamento delle VM coinvolte	01/03/2021	02/03/2021	02/03/2021	2g	1d	1d																																																
16	Verifica consistenza VM	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1g	1d	1d																																																
17	Test Applicativi	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1g	1d	1d																																																
18	Rilascio in Produzione Sistema su Aria	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1g	1d	1d																																																
19	Spegnimento VM in Comune	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021	1g	1d	1d																																																
20	Periodo Migrazione (reiterazione su tutti i sistemi)	01/03/2021	23/04/2021	23/04/2021	40g	1d	1d																																																
21	Sistemi rinnovati e ottimizzati (re-platform + re-architect)	26/04/2021	04/02/2022	04/02/2022	204g	1d	1d																																																
22	Analisi di dettaglio dei sistemi	26/04/2021	21/05/2021	21/05/2021	20g	1d	1d																																																
23	Coinvolgimento Softwarehouse	26/04/2021	24/06/2021	24/06/2021	44g	1d	1d																																																
24	Piano di Re-platform / Re-architect (considerate le disponibilità dei fornitori)	24/05/2021	24/06/2021	24/06/2021	24g	1d	1d																																																
25	Tenant su Hybrid Cloud attivo	26/04/2021	30/04/2021	30/04/2021	5g	1d	1d																																																
26	Re-platform sistema N [VA REITERATA SU TUTTI I SISTEMI]	25/06/2021	03/02/2022	03/02/2022	160g	1d	1d																																																
27	Creazione nuove VM in reference architecture	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	1g	1d	1d																																																
28	Installazione sistema operativo e middleware	25/06/2021	25/06/2021	25/06/2021	1g	1d	1d																																																
29	Installazione applicativi e migrazione dati	25/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15g	1d	1d																																																
30	Coinvolgimento softwarehouse	25/06/2021	15/07/2021	15/07/2021	15g	1d	1d																																																
31	Test e messa in produzione	16/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	5g	1d	1d																																																
32	Periodo Replatform (reiterazione su tutti i sistemi)	25/06/2021	03/02/2022	03/02/2022	160g	1d	1d																																																
33	Re-architect sistema N [VA REITERATA SU TUTTI I SISTEMI]	SARA' OGGETTO DI PIANIFICAZIONE SUCCESSIVA					1d																																																
34	Coinvolgimento softwarehouse						1d																																																
35	Creazione nuove VM o servizi						1d																																																
36	Installazione e configurazione e migrazione dati						1d																																																
37	Test e messa in produzione						1d																																																
38	Periodo ipotetico Re-architect (reiterazione stimata sui sistemi cloudizzabili)	1d																																																					