



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

531/2021 del 09/04/2021

OGGETTO **Palazzo Ala Ponzone - Interventi di messa in sicurezza plafoni - Opere di consolidamento e restauro, aggiudicati alla ditta Marmioli s.r.l. di Bagnolo di Piano (RE). Approvazione della perizia suppletiva e del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D18H20000330004.**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Sedi Istituzionali ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 36 del 18 gennaio 2021: "Palazzo Ala Ponzone - Interventi di messa in sicurezza plafoni. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione, mediante piattaforma Sintel, alla ditta Sicurtecto s.r.l. di Cusano Milanino (MI) e approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa. CUP: D18H20000330004."

Determinazione dirigenziale n. 115 del 29 gennaio 2021: "Palazzo Ala Ponzone - Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e restauro plafoni. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione, mediante piattaforma Sintel, alla ditta Marmioli s.r.l. di Bagnolo di Piano (RE) e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D18H20000330004."

Determinazione dirigenziale n. 165 del 8 febbraio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'arch. Cristiano Caramelli per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dei plafoni presso Palazzo Ala Ponzone. (CUP: D18H20000330004.)"

Il relativo contratto - Protocollo n. 15444 del 3 marzo 2021.

MOTIVAZIONE Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare modifiche o lavorazioni aggiuntive, per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre futuri deterioramenti dei beni tutelati, quali ad esempio le volte affrescate, intonaci e cornicioni, nonché altre maggiori lavorazioni rese necessarie per la vetustà delle superfici delle volte intonacate ed affrescate.

E' stata pertanto redatta la presente perizia suppletiva, che risulta ammissibile in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto, ai sensi dell'art. 149, comma 1 e comma 2 del D. Lgs n. 50/2016

L'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

I presenti lavori di perizia non comportano modifiche sostanziali al progetto originale e sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli geom. Giovanni**

Pratica trattata da **Nolli Giuseppina**

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D18H20000330004

Il CIG assegnato all'intervento è il seguente: 8556892AA7

Decreto in data 27 novembre 2020 (Protocollo n. 77828 del 30 novembre 2020) con il quale il Direttore del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione assume personalmente il ruolo di Progettista, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 67223 del 20 ottobre 2020) con il quale il Dirigente Supplente del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione nomina l'arch. Giovanni Donadio, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 30 novembre 2020 (Protocollo n. 78031 del 30 novembre 2020) con il quale il Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana nomina l'arch. Maria Grazia Oliveri quale Verificatore, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 149 "Varianti", comma 1 e comma 2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D. L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC)

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la perizia suppletiva per l'importo di Euro 11.338,84 (I.V.A. 10% esclusa) relativa ai lavori di consolidamento e restauro per la messa in sicurezza dei plafoni in Palazzo Ala Ponzone, aggiudicati alla ditta Marmioli S.r.l. di Bagnolo di Piano (RE) e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica di Perizia
- B) Computo Metrico Estimativo
- C) Atto di sottomissione
- D) Schema di Atto Aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 12.472,72 (I.V.A. 10% inclusa) relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Marmioli S.r.l. (P.I.: 02078970353) con sede legale in via Strada Vecchia n. 88/1 - Bagnolo in Piano (RE), esecutrice dei lavori.

Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, allegato E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale per una spesa pari ad Euro 160.000,00 (I.V.A. 10% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 36 del 18 gennaio 2021.

Dare atto che aumenti o diminuzioni sugli impegni trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Gli Uffici del Settore Progettazione e Manutenzione provvederanno alla stipula dell'atto aggiuntivo.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida

allegate al Piano Esecutivo di Gestione e indicate dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria nelle voci all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2021	36121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.019		2021/1070/6	1.122,09
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18H20000330004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Integrazione	2021	36121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.019		2021/1070/7	1.122,09
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18H20000330004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2021	36121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.019		2021/1070/7	12.762,72
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18H20000330004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2021	36121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.019	49331	2021/1070	12.472,72
Missione e Programma			01 05			
CIG			8556892AA7			
CUP			D18H20000330004			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Integrazione	2021	36121 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.019		2021/1070/5	290,00
Missione e Programma			01 05			
CIG						
CUP			D18H20000330004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_RelazioneTecnicaPerizia.pdf** (impronta:
FC4253F13F6F1ACDACE01EF7328351D95F79F978D3AEBEA40EC3427AF922D1D4)
- **B_ComputoMetricoEstimativo-Perizia.pdf** (impronta:
CC63C221C58EAC692D60062ACC245E7DBFB390BFF10C7AE0C14ED0F261C3EF91)
- **C_AttoSottomissioneVariante.pdf** (impronta:
DEC5AF90C97E84ACC02B194DEE1B6E00D32C012F4FFAEB2F6D58C9D41ADC1F3B)
- **D_SchemaAttoAggiuntivo.pdf** (impronta:
71758807691D60B2F856AEB146878891AF1525CC11491B59FF9FAEB72B98F74A)
- **E_QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA** (impronta:
0B06E6008504833E87CC5D8F2F6E0F70AFE6BF8E0BBB284FA91640ABA2795A6B)