

**SAN FELICE - COSTRUZIONE SCUOLA MATERNA – PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N. 2**

				2017	2018	2019		2020		2021	
				PEG-IMP.	PEG-IMP.	PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
<b>A – Lavori</b>				<b>€ 1.550.122,10</b>							
A.1	Lavori di contratto netti		€ 1.473.404,86					42760	20/1143/1 € 660.123,40	42760	21/105/1 € 335.697,31
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta		€ 15.275,00							42762	21/461 € 641.727,14
A.3	Perizia di variante N.1		€ 36.292,17							42762	21/467 € 28.106,68
										42757	21/520 € 11.491,31
										42762	(FPV 2021) € 323,40
A.4	Perizia di variante n.2		€ 25.150,07							42757	Da 21/519 € 18.400,30
										42760	da 21/105/3 € 9.264,78
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>				<b>€ 469.877,90</b>							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 102.325,50								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)	€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista – D.D. 1166/2019 del 09/07/2019-7.183,00					42760	19/2289 € 7.183,00				
1.2	Lavori di tinteggiatura - D.D. 1166/2019 del 09/07/2019 – 3.444,00					42760	192290 € 3.444,00				
1.3	Lavori da idraulico – D.D. 1173/2019 del 10/07/2019-4.016,94					42760	19/2294 € 4.016,94				
1.4	Lavori da fabbro - D.D. 1172/2019 del 10/07/2019 – 3.496,20					42760	19/2292 € 3.496,20				
1.5	Lavori da falegname - D.D. 1182/2019 del 10/07/2019 – 3.446,30					42760	19/2299 € 3.446,30				
1.6	Lavori edili - D.D. 1415/2019 del 28/08/2019 – 6.004,08					42760	19/2449 € 6.004,08				
1.7	Pulizie finali - D.D. 1267/2019 del 24/07/2019 – 1.695,80					42760	19/2351 € 1.695,80				
2)	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa)	€ 38.985,68									
2.1	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa) – 34.531,97									42760	21/105/2
2.2	Fornitura e montaggio attrezzature per cucina Ditta Gandellini – 4.453,71									42760	21/105/24

	3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)	€ 0,52							42760	21/105/3
	3.1	Esecuzione pozzi (IVA inclusa)	€ 11.286,00					42760	20/2175		
	4)	Pulizie finali (IVA inclusa)	€ 4.880,00							42760	21/105/4
	5)	Altri interventi previsti in progetto	€ 17.886,98							42757	21/519 € 17.886,98
B.2	1)	Per esecuzione sondaggi terreno		<b>€ 1.195,60</b>							
	1.1	Affidamento per assistenza sondaggi di terreno alla Ditta B & B Tecnoscavi S.r.l. di Grontardo (CR) – 366,00						42762	20/600/2 € 344,40  20/601/2 € 21,60		
	1.2	Affidamento per analisi di laboratorio di terreno alla ditta L.A.C. S.r.l. di Cremona – 829,60						42760	20/1143/22 € 829,60		
B.3		Per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)		<b>€ 8.800,00</b>							
	1)	Per allacciamenti ai pubblici servizi	€ 4.697,41							42760	21/105/5 € 4.697,41
	2)	Allaccio per fornitura E.E.	€ 3.090,59							42760	21/105/21 € 3.090,59
	3)	Allaccio per fornitura acqua	€ 341,00							42760	21/105/22 € 341,00
	4)	Allaccio per servizio telefonia e dati	€ 671,00							42760	21/105/23 € 671,00
B.4		Per imprevisti (IVA inclusa)		<b>€ 0,00</b>							
B.6		Accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)		<b>€ 16.774,70</b>						42760	21/105/6
B.7		per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.		<b>€ 107.464,24</b>							
	1)	Art. 24 (polizza progettista)	€ 1.382,40					42760	20/1143/3		
	2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 31.788,30					42760	20/1143/4 € 15.249,73	42760 42757	21/105/7 € 15.249,73 da 21/519 € 1.288,84
	3)	Incarico C.S.E. (IVA e oneri inclusi)	€ 16.317,21					42762	20/651 € 7.126,21	42762	(FPV 2021) € 9.191,00
	4)	Incarico Progettazione e D.O. Strutture (IVA e oneri inclusi)	€ 18.882,63								
	4.1	Incarico Progettazione Strutture (IVA e oneri inclusi) – D.D 2525/87253 del 21/12/2017 - D.D 1915/78483 del 25/10/2018/12/2017 - € 14.115,86					5936/999 18/403 € 14.115,86				
	4.2	Incarico D.O Strutture (IVA e oneri inclusi) - € 4.766,77						42760	20/1143/18 € 3.432,07	42760	21/105/17 € 1.334,70



												VINCOLATO € 140,99	
B.11	2)	Spese pubblicazione bando – Zecca dello Stato	€ 523,42							42760	20/1143/9		
	3)	Spese pubblicazione bando - SEC	€ 1.435,59							42760	20/1143/10		
	4)	Spese pubblicazione variante GURI	€ 713,71							42760	20/1143/25		
		per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		<b>€ 17.115,99</b>									
	1)	collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)	€ 11.666,21							42760		21/105/18 € 6.662,01	
										42762		21/464 € 5.004,20	
	2)	collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)	€ 3.113,34							42760		21/105/20 € 871,74	
										42762		21/466 € 2.241,60	
	3)	collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)	€ 2.336,44							42760		21/105/19 € 654,20	
										42762		21/465 € 1.682,24	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		<b>€ 155.012,22</b>	<b>Vedi voce A</b>								
	1)	I.V.A. su A-Lavori 10%	€ 155.012,22										
ALTRO		Ribasso d'asta IVA compresa		<b>€ 44.801,74</b>								42762 42760	21/1440 € 39.922,45 21/105/25 € 4.879,29 ribasso Gandellini
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>				<b>€ 2.020.000,00</b>									

CRONOPROGRAMMA							
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 702.468,13	€ 1.235.855,55			€ 2.020.000,00