



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Lavori Pubblici e  
Mobilità Urbana

Servizio Gestione e Progettazione  
Infrastrutture viarie e Mobilità sostenibile

## ALLEGATO A

### RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA ACQUAVIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA SP CR EX SS 234 "CODOGNESE" FUNZIONALE " ALLA IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ACCIAIERIA ISP ARVEDI

(CIG 7737162C0E – CUP D17H1800119002 )

#### Nuovo Quadro Economico

DESCRIZIONE	IMPORTO	PEG	IMPEGNO
a.1 - lavori a misura	€ 319.992,68	41649	19/434
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 9.069,50		19/434
<b>TOTALE VOCI a</b>	€ 329.062,18		
b - somme a disposizione della stazione appaltante			
b.1 - per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			
b.4 - per imprevisti	€ 80.423,12		19/435
b.6 - per accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice			
b.7 - b.7,1 per spese di cui agli articoli 113, comma 1, del D.Lgs 50/2016, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente € 7.590,00 b.7.2- per spese di cui art. 24, del D.Lgs 50/2016 polizza progettista e verificatore € 640,00 b.7.3- per spese incarico Coordinatore sicurezza in esecuzione € 2.959,52	€ 11.189,52		19/436 per Euro 7.590,00 19/437 per Euro 640,00 19/439 per Euro 2.959,52
b.11 - per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 6.931,50		19/438
b.12 - per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti			

per legge -b.12.1 IVA 22% su voce a.1 , a.2, <b>€ 72.393,82</b>	€ 72.393,68		
<b>TOTALE VOCI B</b>	€ 170.937,82		
<b>TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>	€ 500.000,00		

**CRONOPROGRAMMA : RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA VIABILITA' DI VIA ACQUAVIVA NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI POTENZIAMENTO DELLA SP CR EX SS 234 "CODOGNESE" FUNZIONALE " ALLA IMPLEMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' DELL'ACCIAIERIA ISP ARVEDI**

<b>Anno 2019</b>	<b>Anno 2020</b>	<b>Anno 2021</b>	<b>Es. Succ.</b>	<b>Totale</b>
<b>€ 500.000,00</b>				<b>€ 500.000,00</b>