

OGGETTO **Lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola infanzia Sant'Ambrogio, aggiudicati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo. Approvazione della perizia di variante in corso d'opera e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D19E19001160004.**

Settore SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione dirigenziale n. 1716 del 18 novembre 2020: "Scuola per l'infanzia "S. Ambrogio" - Intervento di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto. Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione dei lavori alla ditta Imprima Controlling s.r.l. di Bergamo, nonché approvazione del quadro economico dell'intervento (CUP: D19E19001160004).

Il relativo contratto - Protocollo n. 77410 del 27 novembre 2020.

Determinazione dirigenziale n. 204 del 11 febbraio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola per l'infanzia Sant'Ambrogio di Cremona. (CUP: D19E19001160004).

MOTIVAZIONE Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste quali la necessità di effettuare opere per la ridefinizione delle lattonerie e di elementi architettonici.

E' stata pertanto redatta la presente perizia di variante, che risulta ammissibile in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo del 20% del valore iniziale.

L'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario.

I presenti lavori di perizia non comportano modifiche sostanziali al progetto originale e sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come

introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: CUP: D19E19001160004

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 84161613C4

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 28664796 del 2 agosto 2021.

Decreto in data 15 ottobre 2020 (protocollo n. 65500 del 15 ottobre 2020) con il quale il Dirigente Supplente del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione nomina l'arch. Giovanni Donadio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 16 aprile 2021 (Protocollo n. 26921 del 19 aprile 2021) con il quale il Responsabile Unico del Procedimento nomina il geom. Favalli Giovanni quale Direttore dei Lavori, ai sensi degli artt. 24 e 101 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC).

DETERMINA

DECISIONE Approvare la perizia di variante per l'importo di Euro 8.117,74 (I.V.A. 22% esclusa), relativa ai lavori di bonifica con sostituzione del manto di copertura contenente amianto della scuola Infanzia Sant'Ambrogio, aggiudicati alla ditta Imprima Controlling S.r.l. di Bergamo e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica
- B) Computo Metrico Estimativo
- C) Pianta Coperture
- D) Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi n. 1
- E) Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi n. 2
- F) Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi n. 3
- G) Atto di Sottomissione e Verbale Nuovi Prezzi n. 4
- H) Atto di sottomissione di Variante
- I) Schema Atto Aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a I) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 9.903,64 (I.V.A. 22% inclusa), relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Imprima Controlling S.r.l. (P.I.: 03258930167) con sede legale in via Zelasco n. 18 Bergamo, esecutrice dei lavori. Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, allegato L) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa pari ad Euro 107.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1716 del 18 novembre 2020 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003	46309	2021/373	9.903,64
Missione e Programma			04 01			
CIG			84161613C4			
CUP			D19E19001160004			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/373	218,34
Missione e Programma			04 01			
CIG						
CUP			D19E19001160004			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2021	37105 INTERVENTI BONIFICA AMIANTO COPERTURA SCUOLA PER L'INFANZIA S. AMBROGIO - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.003		2021/373	218,11
Missione e Programma			04 01			
CIG						
CUP			D19E19001160004			
Anno di Esigibilità			2021			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A-291V-RelazioneTecnica.pdf.p7m** (impronta:
F5A448A43E0C2EDAC672370D30418AEBCCC307CEF0276A63B6169432DE839927)
- **B-291V-ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m** (impronta:
DE7C125054FAC7F00531713ED20BE11470F839B3C42F7EC4DFE69EDEF55438B7)
- **C-291V_B020_PiantaCoperture.pdf.p7m** (impronta:
03B52EAFDB29D7C6B75FFD5EA03AAC17442FE55CD7AD37DB0ED675785250B212)

- **D-AttoSottomissioneVerbaleNP1.pdf.p7m** (impronta:
C7E643DA0DE4A0A60BEA66A6F2B2EA12EA8AFA2004390BCB5D61EBBEC17EA6A6)
- **E-AttoSottomissioneVerbale NP2.pdf.p7m** (impronta:
D6CCBEA042925C67DA9422127DDC2F96EB12390E448D1A469D2D945DFE46E415)
- **F-AttoSottomissioneVerbale NP3.pdf.p7m** (impronta:
DABC84B232B054982B1AD6987A490C9553F7F92C766E089E9D115166E5FDB6AC)
- **G-AttoSottomissioneVerbale NP4.pdf.p7m** (impronta:
F980118824E8DA3AA9C26BC65557EE0455392C96C40E4CBACA20019C2524F9C9)
- **H-291V-AttoSottomissioneVariante.pdf.p7m** (impronta:
7D1CCF2EB632AEF5ECB9FD1C54C83FBBE82E85528A20EEEADD8415139A9A5862)
- **I-291V-SchemaAttoAggiuntivo.pdf.p7m** (impronta:
1B08BA0C8793689EE6B7C13E87B5B595C61F5BBD22E22839712028C2BF0AC4A6)
- **L_291V-QuadroEconomicoCrono.pdf** (impronta:
233B40C7A926DDC87A14213DD8180062008052BD69A6737DF2D18EABA9B8CE7F)