

**QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

Scuola primaria Stradivari - Intervento di bonifica con rimozione completa della coibentazione contenente amianto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento nel piano interrato. CUP: D18B20003750001

A – Lavori			€ 126.752,19	Capitolo	Impegno
A.1	FASE I – A Lavori a corpo	€ 29.966,77		37545	Da
	FASE I – B Lavori a corpo	€ 8.604,82			21/2778/1
	FASE II – F Lavori a corpo	€ 10.005,60			
A.2	FASE I – C oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 76.175,00			
	FASE II - G oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 2.000,00			
B – Somme a disposizione della stazione appaltante			€ 41.747,72		
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 10.720,00			
1)	FASE I – D Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 400,00		37545	21/2778/2
2 a)	FASE I – D art. 113 (incentivo programmazione)	€ 2.680,00		37545	21/2778/3

	2 b) FASE II – H art. 113 (incentivo programmazione)	€ 340,00		37545	21/2778/4
	3 a) FASE I – D Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% esclusa)	€ 6.000,00		37545	21/2778/5
	3 b) FASE II -H Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% escluse)	€ 1.300,00		37545	21/2778/6
B.10	FASE I - D spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa		€ 1.180,00	37545	21/2778/7
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 29.847,72		
	1 a) FASE I - E I.V.A. su A-Lavori	iva 22 € 25.244,25			Vedi 21/2778/5
	I.V.A. e inarcassa per le spese professionali	€ 1.612,80			
	1 b) FASE II – I I.V.A. su A-Lavori	€ 2.641,23			
	I.V.A. e inarcassa per le spese professionali	€ 349,44			Vedi 21/2778/6
ALTRO	Ribasso d'asta	€ 29.582,33		€ 29.582,33	
Importo complessivo dell'intervento (A+B+ALTRO)				€ 198.082,24	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 198.082,24				198.082,24