

OGGETTO

Teatro Ponchielli - Lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione dei camerini e cameroni e completamento dell'impianto di climatizzazione della platea, aggiudicati alla R.T.I. S.T.C. Engineering S.r.l. - Girasole Costruzioni S.r.l. di Pizzighettone (CR). Approvazione della modifica contrattuale e del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D14E21000480004.

Settore

SETTORE PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Sedi Istituzionali ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE

Determinazione dirigenziale n. 921 del 7 giugno 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. Ivano Ferrari per la direzione dei lavori di realizzazione del nuovo impianto di riscaldamento, raffrescamento e trattamento aria presso la palazzina artisti (camerini e cameroni ai piani 1, 2 e 3 e sala cori al piano 4) e fori palchi di proscenio del Teatro Ponchielli e redazione pratica Muta. (CUP:D14E21000480004)"

Determinazione dirigenziale n. 1018 del 16 giugno 2021: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli al Raggruppamento temporaneo di impresa S.T.C. ENGINEERING S.r.l. - GIRASOLE COSTRUZIONI S.r.l. di Pizzighettone (CR) e approvazione del nuovo quadro economico e della relativa spesa. CUP: D14E21000480004."

Il relativo contratto - Protocollo n. 54656 del 30 luglio 2021.

Determinazione dirigenziale n. 1545 del 3 settembre 2021: "Lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli. Modifica del Quadro economico a seguito di comunicazione inviata dalla S.T.C. ENGINEERING SRL, mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Impresa, aggiudicatario dei lavori. CUP: D14E21000480004

MOTIVAZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste quali la necessità di spostare alcune unità di trattamento aria e di effettuare la climatizzazione della cabina di regia.

E' stata pertanto redatta la presente modifica contrattuale, che risulta ammissibile in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto e contenute nel limite massimo del 20% del valore iniziale.

L'appaltatore eseguirà i lavori di modifica contrattuali agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. I presenti lavori non comportano modifiche sostanziali al progetto originale e sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato è il seguente: D14E21000480004

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 8764024D62

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta S.T.C. ENGINEERING S.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL n. 29923853 del 3 novembre 2021.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) della ditta Girasole Costruzioni S.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INPS n. 28626225 del 11 novembre 2021

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 13 del 31 marzo 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 14 aprile 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2021 - 2023." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Art. 106 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la modifica contrattuale in corso d'opera, per l'importo di Euro 43.292,66 (I.V.A. 22% esclusa) relativa ai lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione dei camerini del Teatro Ponchielli, aggiudicati al Raggruppamento Temporaneo di Impresa S.T.C. Engineering s.r.l. - Girasole Costruzioni S.r.l. di Pizzighettone (CR) e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica
- B) Computo Metrico
- C) Quadro Comparativo di Raffronto
- D) Atto di Sottomissione
- E) Schema Atto Aggiuntivo
- F) Impalcato Unità Trattamento Aria (U.T.A.)
- G) Basamento chiller
- H) Canali 1° ordine palchi
- I) Canali 2° ordine palchi
- L) Canali 3° ordine palchi
- M) canali sala cori
- N) Modifica serrande tagliafuoco (Palazzina Artisti)
- O) Modifica serrande tagliafuoco (Via Cesari)
- P) Impalcato Unità Trattamento Aria - sala cori

figuranti quali allegati da A) a P) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 52.817,04 (I.V.A. 22% inclusa) relativa alla presente modifica contrattuale, da corrispondere alla R.T.I. S.T.C. Engineering s.r.l. - Girasole Costruzioni S.r.l. di Pizzighettone (CR) come di seguito indicato:

- per Euro 41.485,23 (I.V.A. 22% inclusa) - ditta STC Engineering S.r.l. (P.I.: 00951370196) con sede legale in via dell'Agricoltura n. 27 - Pizzighettone (CR)

- per Euro 11.331,81 (I.V.A. 22% inclusa) - ditta Girasole Costruzioni S.r.l. (P.I.: 01369010333) con sede legale in via IV Novembre n. 15 - Paderno Ponchielli (CR).

Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, figurante quale allegato Q) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa pari ad Euro 380.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 1018 del 16 giugno 2021 e che aumenti o diminuzioni trovano riscontro nella tabella in calce.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di modifica contrattuale trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2021	37894 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA, SPOGLIATOI E CAMERINI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid-19)	2.02.01.09.018		2021/2197/2	53.682,89
Missione e Programma			05 02			
CIG						
CUP			D14E21000480004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Integrazione	2021	37894 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA, SPOGLIATOI E CAMERINI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid-19)	2.02.01.09.018		2021/2197/5	865,85
Missione e Programma			05 02			
CIG						
CUP			D14E21000480004			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	37894 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA, SPOGLIATOI E CAMERINI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid-19)	2.02.01.09.018	18365	2021/2197	41.485,23

Missione e Programma	05 02
CIG	8764024D62
CUP	D14E21000480004
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2021	37894 IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE SALA, SPOGLIATOI E CAMERINI TEATRO PONCHIELLI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondi Covid-19)	2.02.01.09.018	35336	2021/2197	11.331,81
--------------------------------------	------	---	----------------	-------	-----------	-----------

Missione e Programma	05 02
CIG	8764024D62
CUP	D14E21000480004
Anno di Esigibilità	2021
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **A-RELAZIONE-PROGETTO- DEFINITIVA-signed.pdf.p7m** (impronta: 647FD0439D24FD4B54C1134391E860DD62A6A1E940141140D65AB1A838B0238F)
- **B-COMPUTO MODIFICA CONTRATTUALE-signed.pdf.p7m** (impronta: C49F1861A58849E0C86E9D80FF288B95EDA5D1855E001A4919104F3B4A45CED9)
- **C-quadro comparativo-signed.pdf.p7m** (impronta: C2A94F2167B7DF838FF16C900C04293A62A4F9030E5891406DB03606BCE4D7A9)
- **D-Atto-Sottomissione-1-signed.pdf.p7m** (impronta: 0041039084207446C9DD90020020DE875518F91AFAB99E94EA67C5EB22970BE6)
- **E-460-SchemaAttoAggiuntivoVariante1.pdf.p7m** (impronta: AE9654482323EB7527331FA844D97E41430650D8AC2DE5ED88CACFA1BDA0C2DC)
- **F-Telaio UTA Ponchielli-signed.pdf.p7m** (impronta: 7D217B0BD7FE72EE73519C27B9D4FE48222072AF4F282A984246656FCBBAC4E6)
- **G-05A-basamento chiller-signed.pdf.p7m** (impronta: FA018F11D4553E90F205281A48577A0FF5F5688633F87826B5950E0EFD5B90DA)
- **H-06A-canali 1° ordine di palchi-signed.pdf.p7m** (impronta: B638997CBE1684E3E9FF1AF4757853B4ADA37E65D54841F8247A965BB9617F44)
- **I-07A-canali 2° ordine di palchi-signed.pdf.p7m** (impronta: F8857107BCCD4CCC3655CC1A018D85BF7F2C0DF334884836BC1FD13C7667B027)
- **L-08A-canali 3 ordine di palchi-signed.pdf.p7m** (impronta: B85D2F030C36FD9966B1D746B8CAEB292AC92B8EDDF898AB59DB737C52A666D3)
- **M-09A-canali sala cori-signed.pdf.p7m** (impronta: 2284CEB9A66EAA3C2FD2CBDC049BA548A378E9188E6AD603164EEE4DB7AB45BC)
- **N-20A-Modifica-serrande tagliafuco-signed.pdf.p7m** (impronta: 4C27B189554E2724110933819FC6526556A060EE581195443C7EB40DF1A60901)
- **O-21A-Modifica-serrande tagliafuco-signed.pdf.p7m** (impronta: 424A6E6E7A69A548C6637F1F4F9987F60A92F40FE6930B02DB3E6B52BE0470A1)
- **P-27A-IMPALCATO-UTA-SALA-CORI-signed.pdf.p7m** (impronta: BFAD33275443ED237A8C5A22A308D8E2DC3C16E4D5463F8C470864C660D6479D)
- **Q) QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA** (impronta: 63EA20E831F5F2A9EFA6463DE7F559BA582DF0A980CAD776841B08A526BA82A0)