

OGGETTO **Bando Regionale "Lombardia to stay", progetto "Un Po per tutti - A bit of Po river for everyone", relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa costruzioni Approvazione di Variante n°1. CUP D11J2000000006**

Settore SETTORE SVILUPPO LAVORO, AREA VASTA RIGENERAZIONE URBANA QUARTIERI E AMBIENTE

Servizio Servizio Progettazione Verde e Rigenerazione Urbana

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione Dirigenziale n° 1268 del 23/09/2020 di aggiudicazione alla Ditta R.T.I. Prinzivalli/Biondani/Tagliaferri di Ferrara del servizio per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e la Direzione Lavori e approvazione del Quadro Economico.

Determinazione Dirigenziale n° 13 del 12/01/2021 di approvazione del progetto esecutivo dell'intervento, indizione di procedura negoziata, da espletare tramite piattaforma Sintel, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di attracco turistico lungo il Fiume Po, ed approvazione del Quadro economico dell'intervento.

Determinazione Dirigenziale n° 226 del 16/02/2021 di aggiudicazione dei lavori alla Ditta Vassallo Calogero (ditta ausiliaria Manservigi Costruzione s.r.l.) per un importo contrattuale di E 379.924,95, (IVA esclusa), comprensivo di oneri di sicurezza pari ad E 12.691,38 non soggetti a ribasso d'asta.

Contratto privato stipulato in data 19/03/2021 PG N°19793 con la Ditta Vassallo Calogero (ditta ausiliaria Manservigi Costruzione s.r.l.) .

La richiesta, a firma dell'ing. Prinzivalli Francesco di cui al PG. N° 85462 del 22/11/2021, di autorizzazione al Responsabile Unico del Procedimento a presentare la variante in parola, nella quale lo stesso indicava, quale corrispettivo per la propria prestazione professionale inerente la redazione della perizia, l'importo di E 3.124,67 (al netto di CCNI (4%) e IVA (22%).

L'Autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, di cui al PG N° 85723 del 23/11/2021 a presentare variante progettuale.

MOTIVAZIONE In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modeste modifiche non sostanziali ai lavori appaltati, ai sensi della lettera e) comma 1 art. 106 del D Lgs. 50/2016, e come previsto dall'art. 20 del C.S.A. "modifiche al progetto" finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità come specificate nei documenti di perizia.

In particolare, le variazioni delle quantità e nuove lavorazioni aggiuntive e di finitura previste nella presente variante possono essere così sinteticamente descritte:

- L'adeguamento delle quantità di CLS e dei ferri di armatura dei plinti di ancoraggio alla sagomatura dell'argine effettivamente realizzata.
- L'adeguamento delle quantità dei pozzetti dei cavidotti e la posa dei chiusini in ghisa non previsti nel progetto originario.
- L'adeguamento delle quantità di scavo per l'esecuzione dei cavidotti comprensivi degli onori di

discarica e del ripristino dell'asfaltatura che non erano previsti nel progetto originario.

- L'adeguamento della estensione del piano di calpestio del pontone e l'estensione del parapetto in acciaio inox tenendo conto delle dimensioni della sovrastruttura e della tettoia.
- La redazione della relazione di calcolo della tettoia.
- La lavorazione aggiuntiva sui flap della passerella di accesso con la calandratura dei profili metallici non prevista nel progetto originario;
- La realizzazione di un carter di protezione dei cavi elettrici in corrispondenza del quadro di consegna.

Le aggiunte e modifiche sopra citate comportano un maggior costo delle lavorazioni compensato dalla mancata realizzazione di parte della sistemazione spondale. Rimane così inalterato il totale dei lavori appaltati e l'importo complessivo dell'opera.

In data 01-12-2021, PG n°88231 del 01/12/2021, il Collaudatore ing. Guido Favalli ha comunicato di aver preso visione degli elaborati di Variante.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021 – 2023 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 24 marzo 2021, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 - cfr pag. 92-93 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n.14 - cfr. pagg. 91-92-93 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D11J20000000006

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare:

- Ditta Vassallo Calogero (Prot. INAIL 29005134 del 9 settembre 2021);
Decreto prot. N° 85393 del 24/12/2020 con il quale alle dott.ssa Mara Pesaro veniva affidato il Settore Sviluppo Lavoro, Area vasta, Rigenerazione urbana, Quartieri e Ambiente.

Decreto di nomina a Responsabile Unico del Procedimento alla dott. Mara Pesaro, Direttore del Settore Sviluppo Lavoro, Area Omogenea e Ambiente, come da Decreto PG n°6250 del 26/01/2021;

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la Variante n. 1, non onerosa, relativa ai lavori per la costruzione di attracco turistico sul fiume Po, aggiudicati alla ditta Vassallo Calogero.

Gli elaborati di variante sono di seguito elencati:

- A) Var - A - Relazione di perizia
- B) Var - B - Computo metrico estimativo
- C) Var - D - Quadro Comparativo
- D) Var - E - Elenco prezzi unitari
- E) Var - F - Analisi prezzi
- F) Var - G - Quadro di incidenza della mano d'opera
- G) Var - H - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- H) Var - I - Relazione di calcolo tettoia
- I) Plinto di ancoraggio cavi prodieri
- L) Plinto di ancoraggio cavi poppieri
- M) Flap passerella lato argine
- N) Flap passerella lato pontone
- O) Pianta e disposizione accessori e forature del ponte di coperta del pontone
- P) Disposizione pozzetti e cavidotti
- Q) Struttura di sostegno tettoia
- R) Plinto di appoggio passerella, integrazione ferri di armatura

figuranti quali allegati da A) a R) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

- Dare atto che il quadro economico allegato alla proposta n. 8686/2021 non risulta variato.

EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): Relazione di perizia** (impronta: BDE632047A22D84C449B62A82B25C000054B8AB8D04BB8952ADC09AE31C58EFB)
- **ALLEGATO B) CME** (impronta: 6161CEB03197A970C6CF4AFA0B7158D1351A64FE9767C35945755C206AAB3288)
- **ALLEGATO C): Quadro comparativo** (impronta: C6DF0D2B34FA9A6D9404D1646E7D05B145FFA59A6BD2EFC8D9FA8631A8C10F33)
- **ALLEGATO D): EPU** (impronta: 84F1E0B955F7D18DFB15F2E7004D9F530148FBF0189D4B8D5081496B0642A10C)
- **ALLEGATO E): Analisi prezzi** (impronta: 4FAACB3BF616053D34540F9EDAE9AE7E61C6F629AA7A4739A86966833FF7B5DA)
- **ALLEGATO F): QIM** (impronta: 2E62F424AE1EF1F3732C3368D2A18F6E122F09126F8E179CC25D595874D660B4)
- **ALLEGATO G): Atto sottomissione** (impronta: 34BB241C7AFD565958C99047DDC23E687635A4553E3BC1B5455544D2E3AC6A1D)
- **ALLEGATO H): Calcolo tettoia** (impronta: 0C02E3F94EFA66954719B90C700BF88BE40ABDB88BFD627B45739D94306CFD51)
- **ALLEGATO I): Plinto ancoraggio cavi prodieri** (impronta: 02BF68CCFCAEC276799CAEF94EAD38194ACD99DCE2449D031AD6C23A67FBA031)
- **ALLEGATO L): Plinto ancoraggio cavi poppieri** (impronta: DD3669A3373C67CDEBC8D0F51B7C5C05F38AB4698C17E74F6DB49387C9516172)
- **ALLEGATO M): Flap passerella lato argine** (impronta: 0DD1A91276C270B201EF5FB4766EF06ACBA91638F3B55D081837E88854267F48)
- **ALLEGATO N): Flap passerella lato pontone** (impronta: 5C0FDE4A9A662D53051C110470B2EB533D4FE39BFD96230B28442AC7CB50C4F0)
- **ALLEGATO O): Pianta e disposizione accessori e forature del ponte di copertura del pontone** (impronta: BAA24DEF41CB024B0222F21665172D2254927D62EB15138D3B5B8C89D0203DEE)
- **ALLEGATO P): Disposizione pozzetti e cavidotti** (impronta: F8CAADF57D94DDF5B90BAA230826FA364111DD95174195CDF96C75A00800CA90)
- **ALLEGATO Q): Struttura di sostegno tettoia** (impronta: DF5C12842D33800E291D0193F670B30CC75EC163B9839948E8E2A0EC899171B0)
- **ALLEGATO R): Plinto di appoggio passerella, integrazione ferri di armatura** (impronta: B8F5C5C557FB0111BDE60F5324E6DEFDDCB237ABA619C4AF0BB82A2E9C6F15EB)