

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

Settore Progettazione
e Manutenzione

Lavori di rifacimento degli impianti di climatizzazione della sala e dei camerini del Teatro Amilcare Ponchielli.

Modifica quadro economico a seguito del maggior compenso all'Ing Ferrari Ivano

CUP: D14E21000480004

A – Lavori		€ 273.322,44	Capitolo	Impegno
A.1a	lavori a misura STC Engineering SRL 68,20% su importo di contratto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 156.880,31	37894	2021/ 2197 /8
A.1b	lavori a misura GIRASOLE COSTRUZIONI SRL 31,80% su importo di contratto incluso oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 73.149,97	37894	2021/ 2197 /9
A.2a	Modifica contrattuale STC Engineering	€ 34.003,95	37894	€ 42.292,66 da 2021/2197/2
A.2b	Modifica contrattuale GIRASOLE COSTRUZIONI SRL	€ 9.288,21	37984	€ 1.000,00 da 2021/2197/2
B – Somme a disposizione della stazione appaltante		€ 106.677,56		
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa	€ 31.582,76		
1)	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa (silenziatori UTA)	€ 26.446,56	37894	2021/ 2197 /2
2)	Costi pulizie finali e sanificazione locali cantiere – IVA inclusa	€ 5.136,20	37894	2021/2197/7
B.7	per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte	€ 13.983,20		

dal personale dipendente.					
1) Art. 24 (polizza progettista e verificatore)	€ 200,00			37894	2021/ 2197 /4
2) Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 6.731,04			37894	2021/ 2197 /5 € 865,85 da 2021/2197/2
4) Maggiore onere incarico progettazione, Direttore Lavori, impianti meccanici elettrici opere edili, contabilita', certificato regolare esecuzione – MUTA (cassa 4% e IVA 22% incluse)	€ 7.052,16			37894	da 2021/ 2197 /2
B.11 per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		€ 980,67			
1) collaudo statico (cassa e IVA incluse)	€ 980,67			37894	2021/ 2197 /6
B.12 per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 60.130,93			
1) I.V.A. su A-Lavori	iva 22 € 60.130,93			37894	2021/ 2197 /1
Importo complessivo dell'intervento (A+B)			€ 380.000,00		

CRONOPROGRAMMA				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale
€ 380.000,00				€ 380.000,00