



17 dicembre 2021

N. Prot. Gen.

Oggetto:

Lavori di manutenzione straordinaria delle strutture in legno della palestra Cambonino

Approvazione dell'integrazione degli elaborati progettuali, affidamento dei lavori di consolidamento delle travi di compluvio alla ditta BUILDING IMPROVING SRL, e approvazione del nuovo quadro economico.

CUP D15F21001240002

PEG 37924

**QUADRO ECONOMICO e
CRONOPROGRAMMA**

A		LAVORI		€ 22.504,94	PEG	IMP.
	A.1	Lavori a corpo: Lavori di manutenzione straordinaria strutture in legno	€ 21.703,06		37924	21/2721/1
	A.2	Oneri per la sicurezza	€ 801,88			
B		SOMME A DISPOSIZIONE		€ 47.495,06		
	B.1	per lavori in economia (IVA inclusa), previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura. Consolidamento travi di compluvio in legno lamellare - ditta BUILDING IMPROVING SRL	€ 36.126,64		37924	21/2721/2 Da 21/2721/3
	B.4	per imprevisti (IVA inclusa)	€ 5.567,23		37924	21/2721/3
	B.7	importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente.	€ 450,10			21/2721/4
	B.8	Art. 24 (polizza progettista CSP e verificatore)	€ 400,00			21/2721/5
	B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge I.V.A. su A) LAVORI	€ 4.951,09			

Settore Progettazione e Manutenzione
via Aselli, 13/A - 26100 Cremona
C.F. / P.IVA 00297960197
PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it

Il Direttore del Settore: arch. Giovanni Donadio
☐ 0372 407619 - giovanni.donadio@comune.cremona.it

Referente per la pratica: geom. Mauro Renolfi
☐ 0372 407641 - mauro.renolfi@comune.cremona.it

A + B	TOTALE		€ 70.000,00		
--------------	---------------	--	--------------------	--	--

CRONOPROGRAMMA						
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	Totale		
€ 200,00	€ 69.800,00			€ 70.000,00		