



**LAVORI DI PROGETTO STRADE SICURE A CREMONA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019; D.D.S. N. 3957/2019)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Opere a misura	313.408,42.=	294.290,51.=	305.158,61.=	+ 10.868,10.=
Oneri sicurezza	6.591,58.=	6.591,58.=	6.591,58.=	==
SOMMANO	320.000,00.=	300.882,09.=	311.750,19.=	+ 10.868,10.=
IVA 10%	32.000,00.=	30.088,21.=	31.175,02.=	+ 1.086,81.=
Somme a disposizione per: spese accessorie	81.000,00.=	81.000,00.=	90.074,79.=	+ 9.074,79.=
TOTALE	433.000,00.=	411.970,30.=	433.000,00.=	+ 21.029,70.=
Ribasso d'asta		21.029,70.=	.=	- 21.029,70.=
TOTALE COMPLESSIVO	433.000,00.=	433.000,00.=	433.000,00.=	==

Cremona, 10/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott. Ing. Annalisa Bonini)

visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Giovanni Donadio)



**LAVORI DI PROGETTO STRADE SICURE A CREMONA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LA
RIDUZIONE DELL'INCIDENTALITA' STRADALE (D.G.R. N. 1281/2019; D.D.S. N. 3957/2019)**

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

QUADRO COMPARATIVO DI CONFRONTO

	PROGETTO	CONTRATTO	PERIZIA	DIFFERENZA
Opere a misura	313.408,42.=	294.290,51.=	305.158,61.=	+ 10.868,10.=
Oneri sicurezza	6.591,58.=	6.591,58.=	6.591,58.=	==
SOMMANO	320.000,00.=	300.882,09.=	311.750,19.=	+ 10.868,10.=
IVA 10%	32.000,00.=	30.088,21.=	31.175,02.=	+ 1.086,81.=
Somme a disposizione per: spese accessorie	81.000,00.=	81.000,00.=	90.074,79.=	+ 9.074,79.=
TOTALE	433.000,00.=	411.970,30.=	433.000,00.=	+ 21.029,70.=
Ribasso d'asta		21.029,70.=	.=	- 21.029,70.=
TOTALE COMPLESSIVO	433.000,00.=	433.000,00.=	433.000,00.=	==

Cremona, 10/12/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Annalisa Bonini)

visto IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(arch. Giovanni Donadio)