

OGGETTO **Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”, relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po. - Approvazione della Perizia di variante n. 2, concessione di proroga del termine di ultimazione lavori. Approvazione del nuovo Quadro Economico e del nuovo Cronoprogramma della spesa dell'intervento. - CUP D11J2000000006**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE Determinazione Dirigenziale n. 1268 del 23 settembre 2020: “Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”, relativo alla realizzazione di attracco turistico sul fiume Po. Aggiudicazione, mediante piattaforma Sintel, alla ditta R.T.I. Prinzivalli/Biondani/Tagliaferri di Ferrara del servizio per la redazione del progetto definitivo, esecutivo e per la direzione lavori. Approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa”.

Determinazione Dirigenziale n. 13 del 12 gennaio 2021: “Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone” relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po. Approvazione del progetto esecutivo ed indizione di procedura negoziata, da espletare tramite piattaforma Sintel, nonché approvazione del quadro economico dell'intervento”.

Determinazione Dirigenziale n. 226 del 16 febbraio 2021: “Lavori per la realizzazione di attracco turistico lungo il fiume Po. Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla ditta Vassallo Calogero di Favara (AG) (ditta ausiliaria Manservigi Costruzioni s.r.l. di Cagliari) e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento”.

Il relativo contratto – Protocollo n. 19793 del 19 marzo 2021.

Determinazione Dirigenziale n. 1762 del 5 ottobre 2021: “Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”, relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa costruzioni. Concessione proroga tempi di esecuzione”.

Determinazione Dirigenziale n. 2097 del 16 novembre 2021: “Bando Regionale “Lombardia to stay”, progetto “Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone”, relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa costruzioni. Concessione seconda proroga tempi di esecuzione”.

Nota di Regione Lombardia di autorizzazione all'utilizzo dei ribassi d'asta del 18 marzo 2022 – Protocollo n. 21054.

Parere favorevole del Collaudatore Tecnico Amministrativo Favalli Ing. Guido Diego del 5 aprile 2022 – Protocollo n. 25343.

Determinazione Dirigenziale n. 523 del 12 aprile 2022: "Bando Regionale "Lombardia to stay", progetto "Un Po per tutti – A bit of Po river for everyone", relativo alla realizzazione di attracco turistico sul Fiume Po, Ditta aggiudicataria Vassallo Calogero Impresa Costruzioni. Approvazione della spesa da corrispondere all'Ing. Prinzivalli Francesco per la redazione della Perizia di Variante (n° 2) e del nuovo Quadro economico".

Perizia di nuova variante presentata dal progettista Prinzivalli Ing. Francesco del 2 maggio 2022, che prevede anche una proroga di ultimazione dei lavori di trenta giorni naturali consecutivi.

Vista la necessità di garantire un accesso al pontone di attracco svincolato dalla passerella, quindi più agevole nel caso di minimi livelli del Po, realizzando una nuova scala in sostituzione di quella preesistente, smantellata durante i lavori di sistemazione spondale da parte di AIPO.

Considerato che le opere previste non comportano modifiche sostanziali al progetto e sono finalizzate all'utilizzo dell'opera e alla sua funzionalità.

Considerato altresì che le stesse opere sono contenute nel limite del 20% del valore iniziale.

MOTIVAZIONE

Per garantire un accesso al pontone del nuovo attracco tramite la realizzazione di una nuova scala in sostituzione di quella preesistente è necessaria una nuova Perizia di Variante (n. 2), che comporta una spesa di Euro 21.038,45 oltre IVA 22% per un totale di Euro 25.666,91, da corrispondere alla Ditta Vassallo Calogero (P.I.: 02518900846), (impresa ausiliaria Manservigi Costruzioni s.r.l. di Cagliari), con sede in Via Matteo Maria Boiardo n. 1 – 92026 Favara (AG).

E' stata pertanto redatta la presente perizia di variante, che risulta ammissibile in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo del 20% del valore iniziale.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D11J20000000006.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 859092820F.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta Vassallo Calogero è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_32949036 del 12 maggio 2022 (scadenza 9 settembre 2022).

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo alla Ditta Manservigi Costruzioni s.r.l. è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_32474384 del 7 aprile 2022 (scadenza 5 agosto 2022).

Decreto in data 12 maggio 2022 (Protocollo n. 35239) con il quale il Dirigente del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile, Protezione civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016.

Autorizzazione Paesaggistica Semplificata n. 7/S del 26 aprile 2022.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità

trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE Approvare la perizia di variante per l'importo di Euro 21.038,45 oltre IVA 22% per un totale di Euro 25.666,91, relativa ai lavori di realizzazione di una nuova scala presso il nuovo attracco fluviale, aggiudicati alla Ditta Vassallo Calogero (P.I. 02518900846) (impresa ausiliaria Manservigi Costruzioni s.r.l. di Cagliari), composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione di perizia
- B) Quadro Economico Direttore Lavori
- C) Quadro comparativo
- D) Elenco prezzi unitari
- E) Analisi prezzi
- F) Quadro incidenza manodopera
- G) Atto sottomissione
- H) Computo metrico estimativo
- I) Elaborato grafico – Stato di fatto
- L) Elaborato grafico – Ripristino scala arginale
- M) Schema atto aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a M) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Autorizzare la proroga di ultimazione dei lavori per n. 30 giorni naturali consecutivi.

Approvare la spesa di Euro 25.666,91 (IVA 22% inclusa) relativa alla presente perizia, da corrispondere alla Ditta Vassallo Calogero (P.I. 02518900846), con sede legale in Via Matteo Maria Boiardo n. 1 – 92026 Favara (AG), esecutrice dei lavori.

Approvare il nuovo Quadro Economico, allegato N) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa pari ad Euro 657.000,00 (IVA 22% inclusa), dando atto che la spesa è contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 13 del 12 gennaio 2021 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.

Approvare il Cronoprogramma della spesa dell'intervento allegato O) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 657.000,00.

EFFETTI Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Movimenti contabili:

pag. 4/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Beccari Arch. Anna Maria**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2022	42731 RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	2.02.01.09.011	49416	2022/1339	25.666,91
Missione e Programma			09 02			
CIG			859092820F			
CUP			D11J20000000006			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno	2022	42731 RIQUALIFICAZIONE LUNGO PO EUROPA E REALIZZAZIONE NUOVO ATTRACCO - SPESA FINANZIATA CON FPV (MONETIZZAZIONI)	2.02.01.09.011		2022/1339	420,77
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D11J20000000006			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): RELAZIONE DI PERIZIA** (impronta: 8EAB2D1452E8FB585CA717F04FDF1E2A08F329EB50B798EC8B3DF6C413CECC32)
- **ALLEGATO B): QUADRO ECONOMICO DIRETTORE LAVORI** (impronta: AD7AEA715444056559CC4C521CCD6C7FA6B6F7559EC4A987D40C542E0D54B25E)
- **ALLEGATO C): QUADRO COMPARATIVO** (impronta: EF00AC3E67A889116DBE2197D21B6FF1B5B8B0C6897625ECD286F90FAC3D132A)
- **ALLEGATO D): ELENCO PREZZI UNITARI** (impronta: E30D7EDB7F2E064753D8C1FDBE9C6DB58060CF62FB79DAE2F478950C160658B3)
- **ALLEGATO E): ANALISI PREZZI** (impronta: 0D243418F6DF69298FDC662FD3C6421B6B72D254BEC1C0FEBBD6947987A8C7D7)
- **ALLEGATO F): QUADRO INCIDENZA MANODOPERA** (impronta: A836E6B6FE56D86F94E2C61F75C91AC219E9491BDA6BA7C6C86DF286980A735B)
- **ALLEGATO G): ATTO SOTTOMISSIONE** (impronta: 840DCA85D6ADFFC994959C91D5E575618D2A26221CFA18387C805084BA2669D0)
- **ALLEGATO H): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (impronta: 03A5DB8C6EDAB1102245CA2EFF79D06B11AA72FF8FEF7F3C8C6424B68C3B40E7)
- **ALLEGATO I): ELABORATO GRAFICO - STATO DI FATTO** (impronta: 732077FDBDE2C67FA7EDBB23C200EF9EACABFCB67500AB372B6A91F6D8DDD1C6)
- **ALLEGATO L): ELABORATO GRAFICO - RIPRISTINO SCALA ARGINALE** (impronta: BF018E088F6EBDF9DFA7DA9E2380EF7F9350815056B45355438C7EC6D03086EE)
- **ALLEGATO M): SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO** (impronta: BAE09A4B23C098394F27796B2852E3246FA99B018663DFD6D0374F76BDA657E1)
- **ALLEGATO N): QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO** (impronta: 4DE368C72828FAA5C153F4E92254BE24B42334224E3B7776CEB4A169F526401E)

- **ALLEGATO O): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta:
9339FE6175A7827F79611E5C988DC51D42C04EF3AFBCC8C1F06398CA1BA77A9C)

pag. 6/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Beccari Arch. Anna Maria**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**