

OGGETTO **Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 – Intervento di bonifica con rimozione completa dell'amianto della coibentazione delle tubazioni del riscaldamento nei locali del seminterrato della Scuola Primaria A. Stradivari. Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera, e approvazione del nuovo quadro economico complessivo dell'intervento (CUP: D18B20003750001).**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE - Determinazione Dirigenziale n. 1519 del 1 settembre 2021: "Scuola Primaria Stradivari – Lavori di bonifica con rimozione completa della coibentazione contenente amianto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento nel piano interrato. Approvazione del progetto esecutivo e indicazione di procedura negoziata da espletare tramite la piattaforma Sintel, nonché approvazione del quadro economico dell'intervento e della relativa spesa"

- Determinazione Dirigenziale n. 1878 del 21 ottobre 2021: "Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di bonifica con rimozione completa della coibentazione contenente amianto delle tubazioni dell'impianto di riscaldamento nel piano interrato della scuola primaria Stradivari alla ditta F.lli La Rocca S.r.l. di Muro Lucano (PZ) e approvazione del nuovo quadro economico di intervento.

- Il relativo contratto – Protocollo n. 2653 del 13 gennaio 2022.

- Determinazione Dirigenziale n. 1359 del 24 agosto 2022: "Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020 - Intervento di bonifica con rimozione completa dell'amianto della coibentazione delle tubazioni del riscaldamento nei locali del seminterrato della Scuola Primaria A. Stradivari. Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori - CUP: D18B20003750001".

MOTIVAZIONE Durante il corso dei lavori è emersa l'opportunità di effettuare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett e) del D.L.g.s. 50/2016, una variante che preveda la diminuzione di alcune lavorazioni, come previsto dall'art. 5.1 il quale stabilisce che la stazione appaltante possa sempre ordinare una diminuzione dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto e senza che all'appaltatore spetti alcun indennizzo.

La perizia è redatta dal Direttore dei Lavori, e per quanto stimato dà esito ad un MINORE importo netto dei lavori (sconto del -33,2964% sui lavori al netto degli oneri della sicurezza), come di seguito esplicitato:

- Importo complessivo netto dei lavori (già appaltati più perizia) di €. 121.657,37
- Importo netto lavori contratto principale di €. 126.752,19
- Importo MINORE SPESA di €. 5.094,82.

L'importo netto (facente parte dell'allegato quadro economico) dei minori lavori è pari al 4,02% dell'importo contrattuale, ovvero rientra nel limite previsto del 20% indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui il contratto stipulato tra le parti in data 20/12/2021 Prot. Priv. N. 282.

E' pertanto necessario approvare il nuovo quadro economico dell'intervento in oggetto.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18B20003750001.

Il Codice Identificativo Gara (CIG) è il seguente: 88858080BC.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL 33651433 del 27 giugno 2022 (scadenza 25 ottobre 2022).

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

- Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari")

- D.L. 69/2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC).

DETERMINA

DECISIONE

Approvare la modifica contrattuale in corso d'opera per il minore importo di Euro 5.094,82 (IVA 22% esclusa) relativa all'intervento di bonifica con rimozione completa dell'amianto della coibentazione delle tubazioni del riscaldamento nei locali del seminterrato della Scuola Primaria A. Stradivari (Bando regionale per l'individuazione degli interventi di bonifica dell'amianto e ripristino negli edifici scolastici finanziati con fondi FSC 2014-2020), affidati alla ditta F.Ili La Rocca s.r.l. (Partita IVA 01532510763) con sede in Via Roma n. 48 a Muro Lucano (PZ), composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica della modifica contrattuale;
 - Computo metrico di modifica contrattuale;
 - Computo di raffronto tra esecutivo e modifica contrattuale;
 - Atto di sottomissione n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi n.1:
 - Schema atto aggiuntivo modifica contrattuale n. 1
- figuranti quali allegati da A) a E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la minore spesa di Euro 6.215,68 (IVA 22% inclusa), come da quadro economico allegato F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, dando atto che l'importo è stato originariamente finanziato con Determinazione Dirigenziale n. 1878 del 21 ottobre 2021.

Approva il cronoprogramma dei pagamenti, come da allegato G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

EFFETTI

Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegata al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2022	37545 BONIFICA AMIANTO COIBENTAZIONE TUBAZIONI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA STRADIVARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.003		2022/1460	6.215,68
Missione e Programma			04 02			
CIG			88858080BC			
CUP			D18B20003750001			
Anno di Esigibilità			2022			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **A_Relazione tecnica modifica contrattuale** (impronta: 1BBF0B6291A1E952B3414466624E31275337B044AC0D7CE914B4EA975FD7C0EF)
- **B_Computo metrico di modifica contrattuale** (impronta: 57CA9E0F03524D5848D929F2D0DB30F6B08D1D595FAC4075B0BF279BAF48D9D2)
- **C_Computo di raffronto** (impronta: E51EC27EB74F0EAD9865E3A8A2D8C3B1DC9BC96256A4C656784F3F8782121FBF)
- **D_Atto di sottomissione** (impronta: 2E622D8D64FBA77B52EA49C7024D5C361B5C20D17DF5EA80116DE54D71F89434)
- **E_Schema atto aggiuntivo e modifica** (impronta: 010B3E48C7F6C4FCAD2A3BADD523DF8B137A8B3C7E6615C88168F250A1C7F93)
- **F_Quadro economico** (impronta: 278599704983C719804A01530622F84E5A029B05F13310096AF01152977FA47A)
- **G_Cronoprogramma pagamenti** (impronta: F2BACA7DF52EC35824C15E6A3D5D3C8DAA0BA5F8744CDA17F5578600D76CFC0C)