



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1705/2022 del 14/10/2022

**OGGETTO** Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Torino. Approvazione della Perizia di modifica n. 2 (CUP D19B18000170001).

**Settore** PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

**Servizio** Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Decreto del 29 aprile 2022 - Protocollo Generale n. 31323 - con il quale l'Arch. Giovanni Donadio, Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità sostenibile e Protezione Civili, nomina l'Arch. Giancarlo Frosi quale Posizione Organizzativa del Servizio "Sedi Istituzionali, Musei, ERP".

Con Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 27/11/2018 veniva approvato il progetto esecutivo e l'indizione di procedura aperta dei lavori di adeguamento e riqualificazione palestra di San Felice nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie.

Con Determinazione Dirigenziale n. 5 del 10/01/2020 venivano aggiudicati in via definitiva i lavori di cui trattasi all'impresa CONSORZIO STABILE ENERGOS di Torino.

In data 29/04/2020 veniva stipulato il relativo contratto Prot. n. 26675, per un importo netto di Euro 1.070.657,11 (I.V.A. 10% esclusa).

Per il riconoscimento, all'impresa appaltatrice, dei costi della sicurezza relativi all'attuazione delle misure e delle procedure di contenimento della diffusione del virus e di altri modesti lavori, è stata redatta una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva per un importo netto di €. 46.795,51 (I.V.A. 10% esclusa), di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1873 del 02/12/2020 e al contratto aggiuntivo Prot. n. 86363 del 30/12/2020;

**MOTIVAZIONE** In corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune modeste modifiche non sostanziali ai lavori appaltati, ai sensi della lettera e) comma 1 art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e come previsto dall'art. 5.1. lettera c) del C.S.A., finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, come specificate nei documenti di perizia.

La perizia, sentito anche il RUP, è stata redatta dal Direttore Lavori Arch. Giovanni Donadio appena maturate le condizioni per la stesura definitiva, in quanto la ditta appaltatrice ha trasmesso gli ultimi documenti necessari in data 23 settembre u.s..

Nonostante le ripetute richieste della Stazione appaltante, tenendo conto della massima disponibilità dimostrata dalla stessa nell'iter procedurale di confronto con la controparte, di cui il primo incontro risale al 08 settembre u.s., la perizia non è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice, che non ha rispettato senza ragionevoli motivi i tempi assegnati per la sottoscrizione,

pag. 1/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

affrontando purtroppo anche questa fase in modo non adeguato. A tal proposito si richiama l'ultima PEC inviata dalla Stazione appaltante in data 10/10/2022 Prot. n. 76271.

La perizia non modifica l'importo del contratto che pertanto rimane invariato.

A seguito di ciò, i lavori di perizia non comportano una variazione del quadro economico complessivo dell'intervento.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Conferimento per gli ambiti di rispettiva competenza i poteri di sostituto, in caso di assenza o impedimento dello scrivente, ai sensi del comma 12 dell'art. 14 del Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi del Comune di Cremona, nonché dell'art. 17, comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 165/2001.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19B18000170001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 769573409A.

Lettera di comunicazione al Consorzio Stabile Energos di Torino con la quale si comunica l'avvio dell'iter della perizia a far data dall'11 ottobre 2022.

Verbale di verifica della perizia di modifica n. 2 del 10 ottobre 2022.

Verbale di validazione della perizia di modifica n. 2 del 10 ottobre 2022.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente

eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i..

- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L.98/2013 (in particolare, art.31 "Semplificazioni in materia di DURC").

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Approvare, la perizia di modifica n. 2 relativa ai lavori, aggiudicati alla ditta Consorzio Stabile Energos di Torino (Partita IVA 11569400010), di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente in San Felice, nell'ambito del Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica
- Computo metrico estimativo di perizia
- Quadro comparativo di confronto di perizia
- Atto di sottomissione n.2 - Verbale concordamento nuovi prezzi n. 5,

pag. 3/4

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

figuranti quali allegati A) - B) - C) e D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dare atto che il presente atto non comporta movimenti contabili.

Dare infine atto che il quadro economico relativo all'intervento resta invariato.

#### **EFFETTI**

Il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

#### **ALLEGATI**

- **A\_Relazione tecnica** (impronta:  
521169128B2423124C7177074CE5AAD995B1539DC179ED0053675CD078EEB0B2)
- **B\_Computo metrico estimativo** (impronta:  
C76594470609A41EA8A290904D52392614DF61C70F587B170E9E4A1A7D6C2D9C)
- **C\_Quadro comparativo di confronto di perizia** (impronta:  
477BC4017A0521B5183E1CCC8153D1F752BD6679739B4B109A6744D86F895CB8)
- **D\_Atto di sottomissione** (impronta:  
485D03B897F00B7F545E04536267F9B28869735A97D36203269E58FEB80454BD)