

**COMUNE DI CREMONA
PROVINCIA DI CREMONA**



ATTO DI SOTTOMISSIONE
(art. 8 comma 4 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

LAVORI: PROGETTO IMPIANTI DI SPEGNIMENTO INCENDI A GAS ESTINGUENTE FK 5-1-12 DEI LOCALI TECNICI DEL TEATRO PONCHIELLI. - CUP: D14E21023380004 - CIG: 9249009BAB

COMMITTENTE: COMUNE DI CREMONA

R.U.P. Dott. Arch. Cristina Tonoli

IMPRESA IG ENGINEERING SRL, Via De Cuneo, 31 - Trani (BT)

CONTRATTO in data AGOSTO 2022 pari a € 42 728.42

Premesso

- che in data AGOSTO 2022 è stato stipulato il contratto pari a € 42 728.42 con il quale l'Impresa IG ENGINEERING SRL con sede in Via De Cuneo, 31 - Trani (BT) ha assunto i lavori di cui trattasi per un importo al netto del ribasso d'asta del -18 % di Euro 52 000.00;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire una diminuzione delle prestazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale per posa di una bombola da 150 L al posto delle 2 da 75 L e del relativo collettore previste da computo perchè non reperibili sul mercato;
- che è stata redatta apposita perizia di variante dell'importo di € -2 728.42, per lavori al netto del ribasso d'asta del -18 %;
- che i prezzi applicati sono quelli previsti nel contratto principale e nel Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;

tutto ciò premesso:

l'anno **2022** il giorno **tedici** del mese di **settembre**, nel **COMUNE DI CREMONA**, si conviene quanto segue:

Art. 1 - Il sig. Rudini Stefano in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa IG ENGINEERING SRL, con sede a Trani (BT), in Via Via De Cuneo, 31 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i minori lavori previsti in perizia secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa;

Art. 2 - I lavori previsti saranno eseguiti secondo le stesse modalità contenute nel contratto principale stipulato in data AGOSTO 2022; i diversi lavori saranno pagati applicando i prezzi fissati nel Contratto principale e quelli del Verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi redatto in data 13/09/2022, al lordo del ribasso d'asta d'asta del -18 %;

Art. 3 - Per l'esecuzione dei diversi lavori, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dal Contratto in giorni 30 non viene aumentato, così il termine dei lavori resta il 24/09/2022.

Art. 4 - L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

Cremona, 13/09/2022

L'Impresa
IG ENGINEERING srl
Sede operativa: Via F. Parri, 7
~~IG ENGINEERING SRL~~
Sede Legale: Via De Cuneo, 31
76125 TRANI (BT)
C.F. e P.IVA: IT 07454640728


Il Direttore dei Lavori


(Dott. Ing. Ivano Ferrari)



Visto

Il Responsabile del Procedimento


(Dott. Arch. Cristina Tonoli)