

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione**Oggetto:** Intervento di efficientamento energetico – opere di sostituzione dei serramenti presso la scuola primaria "C. Monteverdi" di via Oglio n.2 – Cremona (CUP D14D17000040004)

					<i>PEG</i>	<i>IMP</i>	<i>ATTO</i>
A – Lavori					€ 61.212,32		
A.1		lavori a corpo					
	1)	<i>di contratto netti</i>		€ 59.212,32	37336	18/329/1	DD 734/2018
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta					
	1)	<i>sicurezza lavori netti</i>		€ 2.000,00			
B – Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 43.769,60		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura		€ 35.322,99			
	1.	Affidamento per installazione di nuove valvole per termisifoni. Ditta CE Cabrini Geom. Ernesto	€ 2.867,00		37336	18/329/3	DD 1686/18
	2	Sostituzione di altri serramenti. Ditta Risposta s.r.l.	€ 9.026,23		37336	18/329/4	DD 1918/18
	3	Affidamento per sostituzione di serramenti 2° Lotto. Ditta Pedretti S.R.L.	€ 23.429,76		37336 37312	in Movimento su: 19/400 19/401 19/402 19/1113 + € 4.981,92 In Movim da Cap.	
B.7		per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente		€ 2.325,38			
	1)	<i>Art. 24 (polizza progettista e verificatore)</i>	€ 600,00		37336	18/330/1 + 18/332	
	2)	<i>Art. 113 (incentivo progettazione)</i>	€ 1.725,38		37336	18/333 + 18/333/1	
B.1 2		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€ 6.121,23		<i>Vedi Punto A</i>	
		iva					
	1)	<i>I.V.A. su A-Lavori</i>	10	€ 6.121,23			
Importo complessivo dell'intervento (A+B)					€ 104.981,92		

CRONOPROGRAMMA dei lavori di efficientamento energetico – opere di sostituzione dei serramenti presso la scuola primaria "C. Monteverdi" di via Oglio n.2 – Cremona

Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Es. Succ.	Totale
€ 81.552,16	€ 23.429,76			€ 104.981,92