



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

29/2023 del 12/01/2023

OGGETTO **PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 57 – Riqualificazione alloggi SAP via Vecchia. Affidamento diretto a Metro Q Engineering S.r.l. per stesura del progetto definitivo ed esecutivo degli impianti elettrici e speciali (direzione di lavorazioni specialistiche). Concessione proroga consegna elaborati progetto definitivo. (CUP: D18I21000090005 – CIG: 93907926B5)**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio sedi Istituzionali, Musei, ERP

IL DIRETTORE

PREMESSE Con Delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 28 marzo 2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022-2024.

L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2022 al punto 3.07.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.

Con delibera di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figura anche la riqualificazione degli alloggi SAP di via Vecchia.

Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.

Con delibera di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021 è stato autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po.

Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.

Con determinazione dirigenziale n° 1313 del 17 agosto 2022 è stato accertato il Contributo Statale suddetto.

Con determinazione dirigenziale n° 1441 dell'8 settembre 2022 è stata affidata, tra l'altro, la progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti elettrici e speciali degli interventi di riqualificazione degli alloggi SAP di via Vecchia.

Con prot. 79840 del 21 ottobre 2022 sono stati comunicati i termini per lo svolgimento del Servizio

pag. 1/3

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **arch. Giancarlo Frosi**
Pratica trattata da **Guindani Paola**

a Metro Q Engineering S.r.l..

Con prot. 97567 del 22 dicembre 2022 la Società ha chiesto una proroga del termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo al 30 gennaio 2023.

MOTIVAZIONE Metro Q Engineering S.r.l. ha richiesto una proroga del termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo in quanto si è resa necessaria la modifica di alcune scelte progettuali concordate con la Soprintendenza, precisando che per tale proroga nulla sarà preteso da parte loro.

Il Responsabile del Procedimento, valutata la motivazione, concede la proroga per la consegna degli elaborati del progetto definitivo al 30 gennaio 2023.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

E' stata acquisita l'Attestazione di Regolarità Contributiva che è risultata regolare.

Il CIG relativo all'affidamento è: 93907926B5.

Il CUP relativo all'intervento è: D18I21000090005.

Con decreto dirigenziale n° 34041 del 9 maggio 2022 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 l'arch. Giancarlo Frosi.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

D.d.u.o 2003 – n° 19904 "Approvazione elenco tipologie degli edifici e opere infrastrutturali e programma temporale delle verifiche di cui all'art. 2, commi 3 e 4 dell'ordinanza p.c.m. n° 3274 del 20 marzo 2003, in attuazione della d.g.r. n° 14964 del 7 novembre 2003."

D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art.3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Legge n° 190 del 6 novembre 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Decreto Legislativo n° 50 del 18 aprile 2016.

Linee Guida n° 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei Servizi attinenti l'Architettura e all'Ingegneria" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n° 973 del 14 settembre 2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 138 del 21 febbraio 2018 e poi aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n° 417 del 15 maggio 2019 e pubblicate su G.U.R.I. n° 137 del 13 giugno 2019 e s.m.i.

Decreto Legge 31 maggio 2021 n° 77 convertito in Legge n° 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

DETERMINA

DECISIONE

Approva la proroga di consegna degli elaborati del progetto definitivo al 30 gennaio 2023 richiesta da Metro Q Engineering S.r.l. per la progettazione degli impianti elettrici e speciali degli interventi di riqualificazione degli alloggi SAP di via Vecchia, "Intervento finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU".

Dà atto che nessun maggior costo o onere o pretesa di altri diritti saranno riconosciuti o dovuti alla Società Affidataria.

EFFETTI

Il presente atto non comporta alcun onere per l'Amministrazione.

Il termine di consegna degli elaborati del progetto definitivo risulta essere il 30 gennaio 2023.

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.