

OGGETTO **Lavori di rimozione e sostituzione coperture contenenti amianto presso locali accessori nel cortile retrostante l'edificio sito in Via Brescia n. 209, aggiudicati all'Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c. di Roccafranca (BS). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria. - CUP: D18B21000400002.**

Settore PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

- PREMESSE**
1. Bando Regione Lombardia – D.d.u.o. 7 gennaio 2021, n. 29, che prevedeva un contributo a fondo perduto fino al 100% dell'importo della spesa ammissibile e, in ogni caso, non oltre un massimo di Euro 250.000,00, da erogarsi alla fine dei lavori.
 2. Determinazione Dirigenziale n. 167 del 9 febbraio 2022: “Bando di Regione Lombardia per l'assegnazione di contributi agli Enti Locali per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e loro sostituzione. Accertamento contributo”.
 3. Deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 24 febbraio 2021: “Intervento di rimozione e sostituzione delle coperture contenenti amianto di una serie di locali accessori ubicati nel cortile retrostante un edificio di proprietà del Comune di Cremona sito in Via Brescia n. 209 a Cremona. Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e approvazione del quadro economico dell'intervento. CUP: D18B21000400002”.
 4. Determinazione Dirigenziale n. 1554 del 26 settembre 2022: “Approvazione del progetto esecutivo ed affidamento dei lavori di rimozione e sostituzione coperture contenenti amianto di locali accessori ubicati nel cortile retrostante edificio di proprietà del Comune di Cremona sito in Via Brescia n. 209, nell'ambito del bando regionale rimozione amianto, alla Ditta Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c. con sede in Roccafranca (BS) – Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. CUP: D18B21000400002”.
 5. Determinazione Dirigenziale n. 1794 del 3 novembre 2022: “Contratto Attuativo n. 12 – Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di rimozione e sostituzione di coperture contenenti amianto di locali accessori ubicati nel cortile retrostante l'edificio di proprietà del Comune di Cremona sito in Via Brescia, 209 e approvazione nuovo quadro economico”.
 6. Contratto con Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c. - Protocollo n. 93176 in data 7 dicembre 2022.
 7. Determinazione Dirigenziale n. 2454 del 21 dicembre 2022: “Modifica, per mero errore materiale, della Determinazione Dirigenziale n. 1794 del 3 novembre 2022 di affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'intervento di rimozione e sostituzione di coperture contenenti amianto di locali accessori ubicati

nel cortile retrostante l'edificio sito in Via Brescia, 209 (CUP: D18B21000400002 – CIG: Z363848395)”.
8. Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13 febbraio 2023: “Rideterminazione del contributo regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici relativo all'anno 2022. CUP: D17H22000950002 – D18C21000100002 - D18B21000410002 – D17H22000940002 – D17H22000960002 – D18G21000030002 – D18B21000380002 – D18H21000160002 – D18H21000190002 – D18C21000090002 – D17H22000930002 – D18H21000170002 – D18H21000200002 – D18B21000400002 – D18G21000020002.

MOTIVAZIONE

1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati all'Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c. di Roccafranca (BS) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore dell'Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c., corrispondente ad Euro 53,10 oltre IVA 22% per un totale di Euro 64,78.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D18B21000400002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: Z5237AC4F9.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_35696602 del 24 novembre 2022 (scadenza 24 marzo 2023).

Decreto in data 29 aprile 2022 (Protocollo n. 31317 del 29 aprile 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 10 agosto 2022 (Protocollo n. 60226 dell'11 agosto 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Simona Mella quale Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Decreto in data 13 ottobre 2022 (Protocollo n. 78045 del 14 ottobre 2022) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom Giovanni Favalli quale Direttore Operativo e l'Arch. Brigida Gorini quale Ispettore di Cantiere, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 0001278 emessa in data 30 novembre 2022 da Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo per l'importo di Euro 1.257,23, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

- Art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"; "...mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti".

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107

“Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di rimozione e sostituzione coperture contenenti amianto presso i locali accessori ubicati nel cortile retrostante l'edificio di proprietà del Comune di Cremona sito in Via Brescia n. 209 a Cremona, affidati all'Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. di Roccafranca (BS), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare la spesa di Euro 64,78 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere all'Impresa Edile Geom. Merelli Aldo & C. s.n.c. (P.I.: 03712260987), con sede legale in Via Francesca Nord n. 11 – 25030 Roccafranca (BS), esecutrice dei lavori.
3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 14.925,92 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 167 del 9 febbraio 2022 e che gli importi indicati trovano riscontro nella tabella in calce.
4. Dare atto che si è verificata un'economia pari ad Euro 3.634,41, come indicato nel quadro economico.
5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 0001278 emessa in data 30 novembre 2022 da Cassa Rurale ed Artigiana di Borgo San Giacomo per l'importo di Euro 1.257,23, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

Movimenti contabili:

pag. 4/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Gorini Arch. Brigida**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	41682 BONIFICA AMIANTO COPERTURE AL CANILE, COOP. FUXIA ED EX SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.001	51343	2022/2790/1	64,78
Missione e Programma			08 02			
CIG			Z5237AC4F9			
CUP			D18B21000400002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	41682 BONIFICA AMIANTO COPERTURE AL CANILE, COOP. FUXIA ED EX SPERLARI - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	2.02.01.09.001	51343	2022/2790	64,78
Missione e Programma			08 02			
CIG			Z5237AC4F9			
CUP			D18B21000400002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
0A6F56DA4B1B17B615BC6D62BF8941DA25C49EF9729850EFEF678BC56F522395)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
1D43D0C6C551A1447CC8D4BC74F20258A49109804C361AD8535C290AC261FC78)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
C70769F75BFEC878702B2D848C77CB267C6479061D7E7C0B609B74B1E937E4F6)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
F6A64CAB1CD83BD4C315E2CEDB00B601758CC8EBD8BCA1B901A50B1430E5448B)