



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

**387/2023 del 14/03/2023**

### **OGGETTO**

**Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI) – Riconoscimento compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 2021. Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP: D19B18000170001).**

### **Settore**

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

### **Servizio**

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

### **IL DIRETTORE**

### **PREMESSE**

- Determinazione Dirigenziale n. 2174 del 27 novembre 2018 avente ad oggetto: "Approvazione del progetto esecutivo in linea tecnica ed indizione di procedura aperta da esperire sulla piattaforma Sintel per l'adeguamento e riqualificazione della palestra in Cremona via San Felice, 20. CUP: D19B18000170001 - POP 2018/5.02 - CIG 769573409A"

- Determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020 avente ad oggetto: "Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori di adeguamento e riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016, alla ditta Consorzio Stabile Energos di Biella (BI) e approvazione del quadro economico di intervento. (CUP: D19B18000170001)."

- Il relativo contratto del 29 aprile 2020 - Protocollo n. 26675 del 07 maggio 2020.

- Determinazione dirigenziale n. 814 del 20 maggio 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie: frazione San Felice. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella. Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori (CUP: D19B18000170001)".

- Determina Dirigenziale n. 1807 del 12 ottobre 2021 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori. CUP: D19B18000170001."

- Determinazione Dirigenziale n. 382 del 22 marzo 2022 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente, aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI). Approvazione della concessione di ulteriore proroga del termine di ultimazione lavori (CUP: D19B18000170001)".

- Determinazione Dirigenziale n. 1015 del 29 giugno 2022 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici - Lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energos di Biella (BI) – Riconoscimento compensazione prezzi delle lavorazioni

eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021 e nell'anno 2022 incluse nel SAL n. 2 – Approvazione del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa (CUP: D19B18000170001).”

- Determinazione Dirigenziale n. 1155 del 21 luglio 2022 avente ad oggetto: "Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie Frazione San Felice: Lavori adeguamento e riqualificazione della palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energoss di Biella (BI) – Approvazione della spesa per integrazione IVA relativa alla compensazione prezzi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021 e nell'anno 2022 incluse nel SAL n. 2, nonché approvazione del nuovo quadro economico e cronoprogramma della spesa (CUP: D19B18000170001)".

- Determinazione Dirigenziale n. 1705 del 14 ottobre 2022 avente ad oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente aggiudicati al Consorzio Stabile Energoss di Torino. Approvazione della Perizia di modifica n. 2 (CUP D19B18000170001)".

- Determinazione Dirigenziale n. 1979 del 21 novembre 2022 avente ad oggetto: "Bando per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, di cui al D.P.C.M. del 25/05/2016 - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie - Frazione San Felice: un nuovo sistema di servizi pubblici. Adeguamento e riqualificazione palestra esistente. Approvazione concessione ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori (CUP D19B18000170001)".

## **MOTIVAZIONE**

Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, le Stazioni Appaltanti devono riconoscere la compensazione dei prezzi stessi, secondo i meccanismi previsti dalla normativa vigente (Legge n. 106 del 23 luglio 2021 – Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 – D. L. n. 50 del 17 maggio 2022 - Nota dell'Agenzia delle Entrate - Interpello n. 956-83/2022), nei seguenti casi:

- lavori eseguiti e contabilizzati nel 1° semestre 2021 (legge 23/07/2021 n. 106 art. 1-septies);
- lavori eseguiti e contabilizzati nel 2° semestre 2021 (legge 30/12/2021 n. 234 art. 1 commi 398 e 399);
- lavori eseguiti e contabilizzati nel 2022 (DL 17 maggio 2022 n. 50 art. 26 comma 1).

L'appalto in oggetto rientra nelle casistiche previste dalle norme sopra riportate;

Con Determinazioni dirigenziali n. 1015/2022 del 29/06/2022 e n. 1155 del 21/07/2022 si è provveduto al riconoscimento e alla liquidazione di quanto dovuto relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 1° semestre 2021 e nel 2022 incluse nel SAL n. 2.

Si è proceduto ora al calcolo di quanto dovuto all'impresa relativamente alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 2021.

Il riconoscimento e la liquidazione alla ditta appaltatrice CONSORZIO STABILE ENERGOS di Valdilana (BI), della compensazione prezzi relativa alle lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2° semestre 2021 è dell'importo di €. 2.116,03 oltre l'IVA 10% pari a €. 211,60, per un importo complessivo di €. 2.327,63.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato

con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Decreto N. 8285 del 3 febbraio 2021 con il quale il Dirigente del Settore Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione, Arch. Giovanni Donadio, nomina quale RUP l'Arch. Giancarlo Frosi, Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio "Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Straordinaria Sedi Istituzionali ERP", ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 ss.mm.ii.

- Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D19B18000170001.

- Il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: 769573409A.

- Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INPS n. 34762408 del 20 febbraio 2023.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 16 del 28 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 30 marzo 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2022 - 2024." e successive modifiche.

- Art. 1 comma 775 Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (GU Serie Generale n.303 del 29-12-2022 - Suppl. Ordinario n. 43), differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali" al 30 aprile 2023.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 163, commi terzo e quinto, del TUEL, "...nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma

urgenza”; “....mensilmente, per ciascun programma, per importi non superiori ad un dodicesimo della previsione definitiva dell'ultimo bilancio approvato ridotta delle somme già impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla Legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, art. 107 “Funzioni e responsabilità della dirigenza”, art. 151 “Principi in materia di contabilità”, art. 153 “Servizio economico finanziario”;

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

- Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i.

- Legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

- Art. 26 comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori “ Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 5. D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”)

- Legge n. 106 del 23 luglio 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” - Art. 1 - septies “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”;

- Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” art. 1 “Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali” commi 398 e 399.

- Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022, “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” art. 26 comma 1 “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”.

- Risoluzione n. 39/E dell'Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2022

## **DETERMINA**

pag. 4/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Geom. Massimiliano Antoniotti**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

**DECISIONE** Approvare ed impegnare la spesa di Euro 2.116,03 (IVA 10% esclusa), per un totale di Euro 2.327,63 (IVA 10% inclusa), relativo alla compensazione prezzi per le lavorazioni eseguite e contabilizzate dall'impresa Consorzio Stabile Energos (Partita IVA 11569400010), con sede legale in via Mazzini n. 3 - Biella (BI), nel secondo semestre 2021 relative ai lavori di adeguamento e riqualificazione della palestra esistente presso la Frazione San Felice, derivante dal calcolo di cui al prospetto allegato C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare il nuovo quadro economico ed il cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati A) e B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una totale di Euro 1.884.859,01 (al netto di Economie per Euro 140,99), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 5 del 10 gennaio 2020.

- EFFETTI**
- Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e da regolamento economale, nonché nel rispetto di quanto contenuto nel D. Lgs n. 50/2016.
  - La ditta affidataria sarà altresì tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.
  - L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.
  - Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016.

**Movimenti contabili:**

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42762 BANDO PERIFERIE - RIQUALIFICAZIONE FRAZIONE SAN FELICE - SPESA FINANZIATA CON FPV (contr. statale)	2.02.01.09.016	47241	2023/1428	2.327,63
<b>Missione e Programma</b>			09 02			
<b>CIG</b>			769573409A			
<b>CUP</b>			D19B18000170001			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2023			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

- ALLEGATI**
- **A\_Quadro economico** (impronta: 1A498172BA7C12E1A228B56CCC4621F9519662FEB9E8116CAD72D6137BC0CC15)
  - **C\_Prospetto calcolo compensazione** (impronta: C760222DB3C46BEAB9350C6EADD13EA88E06F2AA93085AD92FE7D5D9828A2AE6)
  - **B\_Cronoprogramma** (impronta: 1EB57BB6630AFEF0ED25A1E5BAE522B33832ECFB416746663FF0274B27F7FA2E)

