



Cremona

COMUNE DI CREMONA

Determinazione dirigenziale

1283/2023 del 28/07/2023

OGGETTO

Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici. Lavori di bonifica amianto presso le Palazzine Ex Serre in Via delle Serre n. 1, affidati alla Ditta Aeffe Lattneria e Coperture s.r.l. unipersonale di Stradella (PV). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento-CUP D17H22000930002.

Settore

PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, MANUTENZIONE, MOBILITÀ SOSTENIBILE, PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 28 giugno 2022: "Accertamento del Contributo Regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione".
2. Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 28 dicembre 2022: "Intervento di bonifica amianto con rimozione e sostituzione delle coperture delle palazzine ex Serre. Approvazione del progetto esecutivo e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al Fondo Pluriennale Vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati".
3. Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13 febbraio 2023: "Rideterminazione del contributo regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici relativo all'anno 2022".
4. Determinazione Dirigenziale n. 683 del 27 aprile 2023: "Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici: aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori sulla copertura contenente amianto presso le palazzine Ex Serre alla Ditta Aeffe Lattneria e Coperture s.r.l. di Stradella (PV), approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa".
5. Contratto in data 26 giugno 2023 – Protocollo n. 50680.
6. Determinazione Dirigenziale n. 739 del 9 maggio 2023: "Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di bonifica amianto con rimozione e sostituzione coperture palazzine ex Serre – Via delle Serre, 1 – Contratto Attuativo n. 16 e approvazione nuovo quadro economico".

MOTIVAZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, sono emerse le necessità ed opportunità di far eseguire alcuni maggiori interventi per risolvere aspetti di dettaglio finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità; si tratta, nello specifico, del rifacimento completo dei canali di gronda in lamiera zincata preverniciata dei corpi di fabbrica delle Ex Serre, oggetto dell'intervento.
2. Il Direttore dei Lavori ha redatto la modifica contrattuale n. 1, che comporta una maggiore spesa per i lavori in oggetto rispetto a quella prevista dal contratto per un importo di Euro 10.132,11 oltre

pag. 1/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**

Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

IVA 22% per un totale di Euro 12.361,17, prevedendo una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori di 21 giorni naturali e consecutivi.

3. Tali lavori sono ammissibili sulla base di quanto indicato al capitolo 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo previsto del 20% del valore iniziale.

4. Si rende, pertanto, necessario approvare la modifica contrattuale indispensabile per poter procedere all'esecuzione dei lavori sopra specificati.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H22000930002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 96350159E6.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_39599385 del 13 luglio 2023 (scadenza 10 novembre 2023).

Decreto in data 14 giugno 2022 (Protocollo n. 44025) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 16 febbraio 2023 (Protocollo n. 13863) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom. Giovanni Favalli quale Direttore dei Lavori.

Decreto in data 3 luglio 2023 (Protocollo n. 53095) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Geom. Massimiliano Antoniotti quale Responsabile Unico del Procedimento per il periodo dal 3 luglio 2023 al 16 luglio 2023, in sostituzione temporanea dell'Arch. Simona Mella.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

pag. 3/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Favalli Geom. Giovanni**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale per l'importo complessivo di Euro 10.132,11 oltre IVA 22% per un totale di Euro 12.361,17 relativa ai lavori di bonifica amianto presso le Palazzine Ex Serre in Via delle Serre n. 1, aggiudicati alla Ditta Aeffe Lattneria e Coperture s.r.l. unipersonale di Stradella (PV), composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione Tecnica;
- B) Computo Metrico Estimativo;
- C) Atto di Sottomissione;
- D) Schema Atto Aggiuntivo, preventivamente firmato da RUP secondo la normativa vigente;

figuranti quali allegati da A) a D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, concedendo contemporaneamente una proroga del termine di ultimazione dei lavori per 21 giorni naturali e consecutivi.

2. Approvare la spesa complessiva di Euro 12.361,17 (IVA 22% inclusa) relativa alla modifica contrattuale in oggetto, per le motivazioni sopra indicate, da corrispondere alla Ditta Aeffe Lattneria e Coperture s.r.l. unipersonale (P.I.: 02080900182), con sede in Via Pietro Bianchi n. 69 – Stradella (PV), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il nuovo Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti quali allegati rispettivamente E) - F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 80.160,00, dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 28 dicembre 2022.

4. Dare atto di aumenti e diminuzioni sugli impegni iniziali come da tabella in calce.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economale.

2. La ditta affidataria sarà tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari.

3. I lavori saranno eseguiti a seguito di ordine del Settore proponente nel rispetto delle condizioni previste.

4. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza di situazioni impeditive.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 30 gennaio 2014 - entrambi pubblicati sul sito istituzionale del Comune - sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

7. La Ditta si impegna a rispettare gli obblighi di comportamento da essi prescritti e si obbliga a metterli, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgeranno attività in favore del COMUNE (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

8. La violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale. In tal caso il contratto sarà risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data della ricezione, da parte della Ditta, della comunicazione con cui il COMUNE dichiara che intende valersi della presente clausola.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999		2023/788/5	12.611,52
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H22000930002			
Anno di Esigibilità						
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999	52150	2023/788	12.361,17
Missione e Programma			09 02			
CIG			96350159E6			
CUP			D17H22000930002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999		2023/788	250,35
Missione e Programma			09 02			
CIG						
CUP			D17H22000930002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Diminuzione	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999		2023/788/8	360,29

Missione e Programma	09 02
CIG	
CUP	D17H22000930002
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999		2023/788	360,29
Missione e Programma	09 02					
CIG						
CUP	D17H22000930002					
Anno di Esigibilità	2023					
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC					

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): RELAZIONE TECNICA** (impronta: C519D707A366AB131DDC7759ACE656E9F21E6AD8E060C10726A24D7F8E7A483C)
- **ALLEGATO B): COMPUTO METRICO ESTIMATIVO** (impronta: 9C1ED2418AD8DC7DB142C250A3490D1106A269886F0DC2EDEE8120BBE75B3210)
- **ALLEGATO C): ATTO DI SOTTOMISSIONE** (impronta: 5D8A49326027A45EF1D77AB0999B90C1C3C6F9F522A811308E4D01863E6D1B92)
- **ALLEGATO D): SCHEMA DI ATTO AGGIUNTIVO** (impronta: BBADF6536157FACA6106616F613AE9754CD8CFB5AFE010510C0E73C94F0D8599)
- **ALLEGATO E): NUOVO QUADRO ECONOMICO** (impronta: 73E6CA5C20B136204027847FED862FA1704A5DAD8A58D9B0A2B974D7ED2D0CA0)
- **ALLEGATO F): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta: 8C5AEDBA47DA6E4565501B1A671634D0F8540B2D4BEC04AB61B0A5FFBA910C37)