



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1572/2023 del 20/09/2023

OGGETTO

PNRR-M5C2I2.1-DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Indizione di procedura negoziata-CUP D17H21001130001-CIG A00D761D4D.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 - punto n. 1.06.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
3. Tali contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale.
4. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta relativa all'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del centro civico del quartiere Boschetto entro i termini previsti.
5. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 è stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona è risultato beneficiario del contributo per l'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del centro civico del quartiere Boschetto, pari ad Euro 1.000.000,00. Il bando è finanziato con il PNRR – Missione 5 – Componente 2 – Investimento 2.1.
6. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 – Centro Civico Boschetto D17H21001130001".
7. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022: "PNRR M12C2-INV.2.1 NEXT GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001".
8. Determinazione Dirigenziale n. 459 del 27 marzo 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Affidamento diretto a Metro Q Engineering s.r.l. per redazione studio di fattibilità e progetto definitivo ed esecutivo opere architettoniche e impianti elettrici e meccanici, D.L. su intero intervento e sugli impianti, C.S.P. e C.S.E."

pag. 1/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ziglioli Arch. Maura**
Pratica trattata da **Turrini Ilaria**

9. Deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 3 maggio 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Approvazione dello studio di fattibilità".
10. Determinazione Dirigenziale n. 790 del 16 maggio 2023: "PNRR – Next GenerationEU – M5-C2-I.2.1.2 "Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale-DPCM 21/01/2021 – Intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto. Approvazione spesa per richiesta rilascio parere del CONI in linea tecnico sportiva".
11. Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 14 luglio 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Integrazione dell'affidamento a Metro Q Engineering s.r.l. per redazione documentazione necessaria per richiesta di parere preventivo ai Vigili del Fuoco".
12. Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 17 agosto 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime2 – Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Approvazione della spesa da corrispondere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Cremona per la richiesta di parere preventivo per la valutazione del progetto".
13. Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 29 agosto 2023: "PNRR NextGenerationEU M5C2-I2.1 DNSH Regime 2 – Interventi di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del Quartiere Boschetto. Affidamento diretto a Adenti & Arata Architetti Associati per verifica progetto esecutivo".
14. Si evidenzia che, avendo affidato l'incarico di progettazione prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, il progetto contiene i riferimenti agli articoli del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.
15. Comunicazione in data 29 marzo 2023 - Protocollo 26397, con la quale sono stati avviati i termini di consegna del progetto di fattibilità tecnico-economica.
16. Comunicazione in data 21 aprile 2023 - Protocollo 32973, con la quale sono stati avviati i termini di consegna del progetto definitivo/esecutivo.
17. Parere dei Vigili del Fuoco acquisito al Protocollo dell'Ente al numero 67263 in data 29 agosto 2023.
18. Comunicazione acquisita al Protocollo dell'Ente al numero 71361 in data 11 settembre 2023, con la quale la Ditta Metro Q Engineering s.r.l. ha trasmesso la documentazione relativa al progetto esecutivo delle opere in oggetto.
19. Attestazione di accessibilità delle aree ed assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto trasmessa dal Direttore dei Lavori Metro Q Engineering s.r.l. in data 19 settembre 2023.
20. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento UE 2021/241, non è presente una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.
21. Rispetto al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione Europea (Regolamento UE 2021/241, art. 91), l'intervento trova copertura finanziaria a valere sulle risorse del PNRR ed è cofinanziato con contributi propri del Comune.

22. E' necessario conseguire il Milestone e il Target del finanziamento in oggetto così identificati:

a) Milestone

- Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;

- Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno 300 Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e di principio di "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro il primo trimestre 2022;

- Q3 2023, M-ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiari entro il 31 ottobre 2023;

b) Target

- Q4 2024, T-ITA: Erogato almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;

- Q2 2026, T-UE: Almeno 300 progetti completati, presentati dai Comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.

Per l'intervento in oggetto i tagging climatico e digitale, così come individuati dall'allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 è pari a 0.

MOTIVAZIONE

1. Ai sensi degli artt. 26 e 31 del Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e dell'art. 48 comma 2 del Decreto Legislativo n. 77 del 31 maggio 2021 e ss.mm.ii. (PNRR), si rende necessario approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP) – Protocollo n. 73795 del 19 settembre 2023.

2. Si approva, contestualmente, il progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto.

3. A seguito dell'avviso esplorativo del 27 aprile 2023 - Protocollo n. 34108, è stato chiesto agli operatori economici interessati di trasmettere la propria manifestazione d'interesse a realizzare i lavori in oggetto. Come da disposizioni previste nell'avviso e come risulta dal verbale di sorteggio pubblico in data 22 maggio 2023, tra gli operatori economici interessati ne sono stati sorteggiati quindici da invitare alla procedura negoziata.

4. Si rende necessario, ora, procedere all'indizione di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1 c. 2 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto, applicando il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara. Essendo i concorrenti chiamati a presentare offerta relativamente ad un progetto esecutivo, non si ritiene di introdurre ulteriori elementi premiali collegati all'occupazione giovanile e femminile, che risulterebbero incompatibili con il criterio di aggiudicazione prescelto.

5. L'importo a base di gara è di Euro 660.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui Euro 153.617,07 per costi della manodopera (esclusa manodopera oneri sicurezza) ed Euro 29.168,18 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). I lavori per la realizzazione dell'intervento verranno eseguiti e valutati a corpo.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21001130001.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A00D761D4D.

Rapporto conclusivo dell'attività di Verifica – Protocollo n. 71473 del 12 settembre 2023, redatto dal Verificatore Adenti & Arata Architetti Associati.

Decreto in data 18 maggio 2022 (Protocollo n. 37112) con il quale è stata nominata l'Arch. Simona Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 11 settembre 2023 (Protocollo n. 71094 con il quale è stata nominata l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico del Procedimento temporaneo in sostituzione dell'Arch. Simona Mella.

Dichiarazione sull'insussistenza di cause ostative a ricoprire l'incarico di RUP in data 14 settembre 2023 – Protocollo n. 72473.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene

a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare il Verbale di validazione del progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto, figurante quale allegato 54) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il progetto esecutivo relativo all'intervento di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del Centro Civico del quartiere Boschetto composto dagli elaborati indicati nell'Elenco Elaborati figurante quale allegato 00) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale e individuati dai numeri da 01) a 53).

3. Indire, per l'affidamento dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e rifunzionalizzazione del

Centro Civico del quartiere Boschetto, procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2 del D.L. 76/2020, come convertito nella Legge n. 120/2020, da espletare tramite piattaforma telematica Sintel. L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull'importo a base di gara, in quanto, essendo i concorrenti chiamati a presentare offerta avendo come riferimento un progetto esecutivo, non si ritiene di introdurre ulteriori elementi premiali collegati all'occupazione giovanile e femminile, che risulterebbero incompatibili con il criterio di aggiudicazione prescelto. L'importo a base di gara è di Euro 660.000,00 (IVA 22% esclusa), di cui Euro 153.617,07 per costi della manodopera (esclusa manodopera oneri sicurezza) ed Euro 29.168,18 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso). I CCNL di riferimento per quanto riguarda il costo della manodopera sono:

- C-meccanici – C01 – settore metalmeccanico e installazione di impianti;
- F-edilizia, legno e arredamento – F01 – aziende edili;
- F-edilizia, legno e arredamento – F05 – settori legno, sughero, mobile ed arredamento e boschivi e forestali.

La determinazione del costo complessivo della manodopera (compresa manodopera oneri sicurezza) stimato dalla Stazione Appaltante in Euro 170.023,80 è stato desunto dalle voci di listino prezzi di Regione Lombardia 2023.

4. Approvare l'Elenco delle Ditte da invitare, allegato 55) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale. Le Ditte sono state individuate sulla base della manifestazione d'interesse citata in motivazione.

5. Approvare la spesa complessiva di Euro 1.069.085,86, il Quadro Economico ed il Cronoprogramma della spesa dell'intervento, figuranti rispettivamente quali allegati 56) e 57) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per lo stesso importo, dando atto che:

- per Euro 65.582,31 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 459 del 27 marzo 2023;
- per Euro 150,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 790 del 16 maggio 2023;
- per Euro 5.170,06 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1189 del 14 luglio 2023;
- per Euro 400,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1419 del 17 agosto 2023;
- per Euro 8.010,97 è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1465 del 29 agosto 2023;

mentre per i restanti Euro 989.772,52 si procederà all'assunzione degli impegni di spesa con successivo atto.

6. Dare atto che la spesa complessiva di Euro 1.069.085,86 trova copertura in entrata come segue:

- per Euro 1.000.000,00 viene finanziata con contributo statale (cap. 37548 € 900.000,00 – cap. 37566 € 100.000,00), di cui al Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 (Decreto di prima assegnazione);
- per Euro 69.085,86 quale quota di cofinanziamento del Comune di Cremona (cap. 36149).

7. Non attribuire il centro di costo in quanto non è alimentato da alcun impegno di spesa.

EFFETTI

1. Per l'utilizzo delle somme a disposizione, previste nel quadro economico, si procederà con le modalità indicate dalle linee guida e dal regolamento economale.

2. Lo schema di contratto potrà essere modificato ed adeguato in relazione al bando di gara per l'affidamento dei lavori.

3. Le lavorazioni da eseguire a cura dell'aggiudicatario, quindi non subappaltabili, sono indicate al punto 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto e dettagliate nel Computo Metrico Estimativo. Tali limitazioni sono dettate dalla necessità di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e, più in generale, dei luoghi di lavoro, e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della

salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Verrà chiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 106, comma 1, del D.L. n. 36/2023, nella misura dell'1% come previsto dall'art. 1 comma 4 del DL 76/2020 e ss.mm.ii., al fine di dare certezza alla volontà di partecipazione degli operatori economici.

5. Ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L. n. 77/2021 è prevista, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione dell'importo del contratto, nella misura del 20%.

6. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. n. 77/2021, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine stabilito in contratto, in sede di approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione è riconosciuto all'aggiudicatario un premio di accelerazione giornaliero pari all'importo della penale, fino ad un importo massimo complessivo di Euro 10.000,00.

7. Il contratto sarà stipulato a corpo ed avrà oggetto la sola esecuzione dei lavori.

8. L'esito di gara sarà pubblicato all'Albo Pretorio Comunale, sul sito ufficiale del Comune di Cremona, sul sito dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici di Regione Lombardia, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI), su un quotidiano locale (per estratto) e su un quotidiano nazionale.

9. Le spese sostenute per le pubblicazioni dell'esito di gara saranno rimborsate alla Stazione Appaltante dall'aggiudicatario della procedura, così come previsto dalla vigente normativa.

10. La presente Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

ALLEGATI

- **ALLEGATO 00): ELENCO ELABORATI** (impronta: A22C3FA13167C4BE3BF881717CF58DF681B01043FDF65D02C339E109445EA198)
- **01_ED01_Relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m** (impronta: 2C6873579BC3B45E4E57DAB5A1310590A1589EF576A9E1B93821C035C9514687)
- **02_ED01_Allegato A Relazione specialistica impianti meccanici e idraulici.pdf.p7m** (impronta: 52D9E79148B98519F085B0E213762D18A1E1E527B769F976248F182666917253)
- **03_ED01_Allegato A_BIS Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici e prestazionali.pdf.p7m** (impronta: 699240AAEC62644C206BD6C9E4EE3816C6E9084A9EEE5DB569FABF50CA0CFB40)
- **04_ED01_Allegato B Relazione specialistica impianti elettrici.pdf.p7m** (impronta: 8535697386258DBF3AF42FE9F76040B45D7F76B4FF52EB1E36296C2BA0CDFB8D)
- **05_ED01_Allegato B_BIS Disciplinare descrittivo degli elementi tecnici e prestazionali.pdf.p7m** (impronta: 750E76C12AE48A29AA920A2058DDADAF8F6EAAA51C416BB872B47D40F412D0FA)
- **06_ED01_Allegato C Relazione di calcolo e verifica protezioni impianti elettrici.pdf.p7m** (impronta: 99D4C9DBC1148BAF1DC98FCD4D94325DCB3518A1FF06CF46169394B2E3844A15)
- **07_ED01_Allegato D dichiarazione conformità progetto.pdf.p7m** (impronta: DC8701FBF6A5AD516A93EED1F2B5D681E90424FC0DF3D6504217CC6061B6173D)
- **08_ED01_Allegato E Valutazione progetto parere Vigili del Fuoco.pdf.p7m** (impronta: 9038FABA1E8EE7CDCA574A36604FD1690A35488BA7CFDC0BB30953E4D44E88C9)
- **09_ED01_Allegato E_bis valutazione progetto parere vigili del fuoco.pdf.p7m** (impronta: 8C75EC80CDC57E31B874BB424DD8337CCD2916CC0F23B9B34874124B69FF3F5C)
- **10_ED01_Allegato F Verifica protezione scariche atmosferiche.pdf.p7m** (impronta: E71C4042CA5AB1A1C8D0EBF0896879C1CDDE4564BCFEE2709897533ECB04CC96)
- **11_ED02_Documentazione fotografica.pdf.p7m** (impronta: C200DD6DAB1F131C7F320099A950E5240BF9994F1E48F248B099710EF7FBBC98)

- **12_ED03_Studio di fattibilità ambientale.pdf.p7m** (impronta:
39F130004334D098DD32D46955899CE88BE7A5E1DC62D30F2C0E2FD6403F6032)
- **13_ED05_Computo metrico estimativo.pdf.p7m** (impronta:
34C145FAA71D7B32DC633C72496E430C602CF7DAF88468DFF450056EA066F686)
- **14_ED06_Elenco prezzi unitari e analisi prezzi.pdf.p7m** (impronta:
7B8D28B56CB3C7473E3203DA75E8E31CFBBC7948DC6E5E73051A43B20CE24AFB)
- **15_ED07_Quadro incidenza manodopera.pdf.p7m** (impronta:
98EA40545F040081543E97318B9BCAF410B947958EBBEC19D68E03D2C1351CE0)
- **16_ED08_Capitolato speciale d'appalto.pdf.p7m** (impronta:
AB1619F8F0D899F8EB00A5B776A280E5C0DE99A71D703654433AD9CBA84E6DA6)
- **17_ED09_Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti .PDF.p7m** (impronta:
690713F12AE43ADBEF8D23121068596EF37354D3618C999EE9FDB4949F588A47)
- **18_ED10_Piano di sicurezza e coordinazione in fase di progetto.pdf.p7m** (impronta:
2DC0894AA7781AA4E170286AA4134C85E0ACCEB7811607D0B30F27A5F4B5ECEC)
- **19_ED10_Allegato A- Fascicolo dell'opera.pdf.p7m** (impronta:
D0812CAE45BD3940ECC69584896372985AC29338B78125D8918833DB3B952C80)
- **20_ED11_Cronoprogramma.pdf.p7m** (impronta:
856968A18F20FDBC0279FFACFB399EA47881C9E8EF52F2DAD63E928975856B69)
- **21_ED12_schema di contratto.pdf.p7m** (impronta:
DA85B21DF10DA7321318AA2B8E704C960D778672F28FEC8A79AA9B3CEDDD60A3)
- **22_ED13_Relazione sulla riqualificazione energetica.pdf.p7m** (impronta:
F0DEDCA0F9AA87C722461355575A54336815F36E325A0E699720894BAEAEFDF)
- **23_ED14a_Valutazione di clima acustico.pdf.p7m** (impronta:
8892EAA53DA373E69719FEDBA7C8359352DAB6BA549D0DC3078D10D8ECC5E037)
- **24_ED14b_Calcolo e progetto dei requisiti acustici passivi.pdf.p7m** (impronta:
2F2EFB8D9417A020CECA090EA10D0CBD89CA92533B179C7CA12250737AD7B5EB)
- **25_ED15_Relazione requisiti ambientali minimi CAM.pdf.p7m** (impronta:
A07CDDC0B2187FD433C27E940C22ED154FCAD659D2949C893C8C0188BA85026F)
- **26_ED16_Rapporto di verifica rispetto del principio DNSH.pdf.p7m** (impronta:
71AB3397FF3659CFA22D813D14D6DC195074CAB1AFB5371B04FD1ADAA6E1CBA1)
- **27_ED16_Allegato_1_Valutazione dei pericoli legati al clima.pdf.p7m** (impronta:
2C1EB9E59C46A2016ABA3E33E99D70709D9E9B1E18CFD0F1C2595D501C434970)
- **28_ED16_Allegato_2_Piano di disassemblaggio e fine vita.pdf.p7m** (impronta:
1FC4D88C2E7C2CE1EB2C16140213AB0799EE2C7AF3835199F64DE6C0FC35F303)
- **29_ED16_Allegato-3_Requisiti ambientali del cantiere.pdf.p7m** (impronta:
65C5E1AC0C780E9764DACE8C837275EE4D1D5F8DD4C97A537BF81B4659B589CE)
- **30_ED16_Allegato-4_Piano di gestione dei rifiuti.pdf.p7m** (impronta:
7C1ED9278290302F6619953C3238EBC6E93EAB6290B917C295FEB91702572F4F)
- **31_EG01_Inquadramento urbanistico e planimetria generale.pdf.p7m** (impronta:
D51FCD9D279CEE1DBCAD43A01BF726765A4D3B2F26E9D51D8B7720F130A24C8B)
- **32_EG02a_Arc_ Stato di fatto.pdf.p7m** (impronta:
8AC3228EE2E95E3D80EF3E0286D6594D686399B041C4FDC2FDA82D61BA6EB3A0)
- **33_EG02b_Arc_ Stato di Raffronto.pdf.p7m** (impronta:
1087F1189BCA785DA8FD18DD90540E2A2ADCA3242E7031FF41F8B8B4AE20FDE6)
- **34_EG02c_Arc_ Stato di Progetto.pdf.p7m** (impronta:
05793E17D443DB56477A0631355062DD3C241CBB41BA83A8EC6CD5C797984464)
- **35_EG02d_Arc_Abbattimento barriere architettoniche.pdf.p7m** (impronta:
29A85FF6F72E16215EA0EC1F99EA791CC1E6D4950BAF1117A5B8BBE9C6E82E0F)
- **36_EG03a_IM CLIMA I-E PT.pdf.p7m** (impronta:
D978892D4DB2CBA7B0112460A844997006DC6F129F775D3573EDC47DAFB7AC76)
- **37_EG03b_IM CLIMA I-E PP.pdf.p7m** (impronta:
84FB3452EE5813EFDD573E0230BB2D16FCB64FA0E6F830FC00F12E95E81B44AD)
- **38_EG03c_IM SCHEMA ELETTRICO.pdf.p7m** (impronta:
93B17C58CAB113FFAD19A2395EA907DD0486CE037568040CAA087BFB49D31F76)
- **39_EG03d_IM VENTILAZIONE PT.pdf.p7m** (impronta:
CA2EE83510F03A0900701029FE0D9FC5100F00788D99BDF5A47DCFC444876D23)
- **40_EG03e_IM VENTILAZIONE PP.pdf.p7m** (impronta:
139C957CFBA887087767BB8A92C0449597E36F7FDA929CA255308A6F489EEACA)
- **41_EG03f_IM SCHEMA VENTILAZIONE.pdf.p7m** (impronta:
232F1EBE4AF82A57A2034182D7E163AFBE121BD874299C6DB02A4642332C7364)
- **42_EG03g_IM CONDENSE PT.pdf.p7m** (impronta:

0B8EFD5AB66FCCEF99455C357488185EC9729337C6DE7C13D28FA9A50DB9C42F)
- **43_EG03h_IM CONDENSE PP.pdf.p7m** (impronta:
CF54E0BC936283CFF6AFBB49BE4D1D8AFE6354EAA1A6E3D9450D5FBFEF0EF4B8)
- **44_EG03i_IM SCARICHI PT.pdf.p7m** (impronta:
8589CB00BFCE09CD8BC729ED7ABC846B1DE84C6A76251E572A47DCCA783AD506)
- **45_EG03l_IM ACS PT.pdf.p7m** (impronta:
07265053FE889FDEB391253EB5609C2399BC81811DA975E6EA104534BD64F374)
- **46_EG03m_IM ACS PP.pdf.p7m** (impronta:
BA28D272AB4B05836964D3C74D0594E4E3EB756465BC2F6226A8FBEAC3CD85C8)
- **47_EG03n_IM SCHEMA GENERALE.pdf.p7m** (impronta:
7045A1909E640409ABCCB57F4B27F5A2D8823472883AE6AF023CC179B32A2AE7)
- **48_EG03o_IM CONTROSOFFITTI.pdf.p7m** (impronta:
8299CCD940677C2A56B2CE0B589C47E6A1B89C1F1B5EC88CC470DA13B3B996BC)
- **49_EG04a_IE ESISTENTE.pdf.p7m** (impronta:
3A6F46B896208034BB19F3311770FE5814ABC4D05E9A27876F027EEF766D489A)
- **50_EG04b_IE PROGETTO.pdf.p7m** (impronta:
2AE03577C88DA8FB86E4A0615F684ED494A810D40C8506C8BDB1A6D7ED1AF85B)
- **51_EG04c_IE COLLEGAMENTO IM.pdf.p7m** (impronta:
8D2C855E8D2A405B5E54FBD0FAAB32642393C2E1142AA49B5943DB2CC349084C)
- **52_EG04d_IE FOTOVOLTAICO.pdf.p7m** (impronta:
369CB08576EFA8C82329C96F303F1645630D68E66D06B3D1F2060445B902C9BA)
- **53_EG04e_IE SCHEMA QEG.pdf.p7m** (impronta:
5406436591DF5D63400AFEB5A8173E4185BDB85EDDC127850E48E924DD39F839)
- **ALLEGATO 54): VERBALE DI VALIDAZIONE** (impronta:
6793801518D3CFF461707934C7671B995F16308A07D1E6DB92E14FE0F699E6D3)
- **ALLEGATO 55): ELENCO DITTE** (impronta:
8E6B3D3596252FD6E590618EC04EB75B806C1915C87638E14F1450FC6C7CE436)
- **ALLEGATO 56): QUADRO ECONOMICO** (impronta:
8BCAC46307DEB131717BD7E3BEE0ECE2CB029C9BD40EE92CE3870004FFB48658)
- **ALLEGATO 57): CRONOPROGRAMMA DELLA SPESA DELL'INTERVENTO** (impronta:
AA5BBE0C62F941B5FA4DA115676F44D99F06F4A25BE5D1791574DF19BEC5337F)