

OGGETTO

Lavori di bonifica amianto con rimozione e sostituzione delle coperture presso le Palazzine Ex Serre in Via delle Serre n. 1, aggiudicati alla Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. Unipersonale di Stradella (PV). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria - CUP: D17H22000930002.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 23 febbraio 2022: "Intervento di bonifica con rimozione e sostituzione coperture Palazzine Ex Serre – Via delle Serre n. 1 in Cremona – Approvazione, in linea tecnica, del progetto definitivo e del quadro economico dell'intervento".
2. Determinazione Dirigenziale n. 1012 del 28 giugno 2022: "Accertamento del Contributo Regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici e la loro sostituzione".
3. Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 28 dicembre 2022: "Intervento di bonifica amianto con rimozione e sostituzione delle coperture delle palazzine ex Serre. Approvazione del progetto esecutivo e contestuale variazione degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater del D.Lgs. 267/2000 per ridefinizione del cronoprogramma per i lavori in oggetto indicati".
4. Determinazione Dirigenziale n. 243 del 13 febbraio 2023: "Rideterminazione del contributo regionale per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici relativo all'anno 2022".
5. Determinazione Dirigenziale n. 683 del 27 aprile 2023: "Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto e loro sostituzione in edifici pubblici: aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, dei lavori sulle coperture contenenti amianto presso le palazzine Ex Serre alla Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. di Stradella (PV), approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa".
6. Contratto in data 26 giugno 2023 – Protocollo n. 50680.
7. Determinazione Dirigenziale n. 739 del 9 maggio 2023: "Affidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di bonifica amianto con rimozione e sostituzione coperture palazzine Ex Serre – Via delle Serre, 1 – Contratto Attuativo n. 16 e approvazione nuovo quadro economico".
8. Determinazione Dirigenziale n. 1283 del 28 luglio 2023: "Bando regionale per l'assegnazione di contributi per la rimozione di manufatti contenenti amianto da edifici pubblici. Lavori di bonifica amianto presso le Palazzine Ex Serre in Via delle Serre n. 1, affidati alla Ditta Aeffe Lattoneria e

Coperture s.r.l. Unipersonale di Stradella (PV). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento".

9. Atto Aggiuntivo in data 21 agosto 2023 – Protocollo n. 65750.

10. Determinazione Dirigenziale n. 1578 del 21 settembre 2023: "Afidamento all'Ing. Giuseppe Cimini delle prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione degli interventi di bonifica amianto con rimozione e sostituzione coperture palazzine Ex Serre – Via delle Serre, 1 – Contratto Attuativo n. 16. Approvazione della spesa da corrispondere al professionista per variazione importo lavori e l'IVA e approvazione nuovo quadro economico".

MOTIVAZIONE

1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. Unipersonale di Stradella ((PV) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. Unipersonale di Stradella (PV), corrispondente ad Euro 287,51 oltre IVA 22% per un totale di Euro 350,76.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel capitolo "Trattamento del rischio e misure preventive - paragrafo misure preventive generali - misura generale n.14 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 87 del 27 aprile 2022, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale n. 14 – cfr. pagg. 90-91 del PTPCT vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali n. 11 e n. 14 - cfr. pagg. 89-90-91 del PTPCT, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H22000930002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 96350159E6.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare – Protocollo INAIL_39599385 del 13 luglio 2023 (scadenza 10 novembre 2023).

Attestazione di congruità della manodopera in data 7 settembre 2023: CR00 – CASSA EDILE CREMONA – Protocollo 202301066CR00/3.

Decreto in data 14 giugno 2022 (Protocollo n. 44025) con il quale è stata nominata l'Arch. Simona

Mella quale Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 16 febbraio 2023 (Protocollo n. 13863) con il quale è stato nominato il Geom. Giovanni Favalli quale Direttore dei Lavori.

Decreto in data 14 settembre 2023 (Protocollo n. 72624) con il quale il quale è stato nominato il Geom. Giovanni Favalli quale Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Arch. Simona Mella.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Affari Finanziari – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 1993098 emessa in data 1° giugno 2023 da Revo Insurance S.p.A. per l'importo di Euro 5.595,83 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di bonifica amianto con rimozione e sostituzione delle coperture presso le Palazzine Ex Serre in Via delle Serre n. 1, aggiudicati alla Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. Unipersonale di Stradella (PV), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare la spesa di Euro 350,76 (IVA 22% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta Aeffe Lattoneria e Coperture s.r.l. Unipersonale (P.I.: 02080900182), con sede legale in Via Pietro Bianchi n. 69 – Stradella (PV), esecutrice dei lavori.

3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 75.520,11 (IVA 22% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2520 del 28 settembre 2022.

4. Dare atto che si sono verificate delle economie pari ad 4.639,89, come indicato nel quadro economico, demandando alla ragioneria le relative registrazioni contabili.

5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria. 1993098 emessa in data 1° giugno 2023 da Revo Insurance S.p.A. per l'importo di Euro 5.593,83 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

2. Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza di situazioni impeditive.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Diminuzione CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999	52150	2023/788/9	350,76

Missione e Programma	09 02
CIG	96350159E6
CUP	D17H22000930002
Anno di Esigibilità	
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	42774 RIMOZIONE MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO EX SERRE COMUNALI - (SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE)	2.02.01.09.999	52150	2023/788	350,76
---	------	--	----------------	-------	----------	--------

Missione e Programma	09 02
CIG	96350159E6
CUP	D17H22000930002
Anno di Esigibilità	2023
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
9B7EF6A78A9DBBDF0D0D5F37759FB439A940FC8908920720E420C4D52015AAFF)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
83695966456CDF80E67A03215ADF4757EC02AC25DA7921A024B88D0D0C1B7116)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
B17A40B0E0634B63B82DB937980BB314D09C0F29C3D2EBC756048584634E2AD8)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
0C75F2C2C7C6BEB072EE9E510605F5C97087F05D07121CABE336F99CBA57375E)