

OGGETTO

Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, aggiudicati alla Ditta GES.COM s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Approvazione dello Stato finale, della Relazione sul conto finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, nonché approvazione del Quadro Economico finale dell'intervento e svincolo della polizza fidejussoria - CUP: D19G20000220002.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Determinazione Dirigenziale n. 1142 del 1° settembre 2020: "Cimitero Monumentale: intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – servizio di fornitura e posa di reti antipiccioni e pulizia da effettuarsi nei sottotetti degli androni a celle. Approvazione degli elaborati progettuali e contestuale aggiudicazione dei lavori, mediante procedura negoziata esperita su piattaforma Sintel, alla Ditta Servizi Innovativi s.r.l. di Ripalimosani (CB) e approvazione della spesa".
2. Contratto con Ditta Servizi Innovativi s.r.l. di Ripalimosani (CB) – Protocollo n. 63858 del 9 ottobre 2020.
3. Determinazione Dirigenziale n. 93 del 27 gennaio 2021: "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – Opere edili. Approvazione del progetto esecutivo e aggiudicazione definitiva alla Ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), nonché approvazione del quadro economico dell'intervento".
4. Contratto con Ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB) – Protocollo n. 28825 del 27 aprile 2021.
5. Determinazione Dirigenziale n. 200 dell'11 febbraio 2021: "Conferimento d'incarico professionale all'Ing. Rosolino Bernocchi per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero monumentale – intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – opere edili".
6. Determinazione Dirigenziale n. 259 del 28 febbraio 2022: "Risoluzione, ai sensi dell'art. 108, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, del contratto d'appalto PG n. 28825 del 27/04/2021 stipulato con l'Impresa IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB), aggiudicataria dei lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – opere edili, presso il Cimitero Monumentale di Cremona".
7. Determinazione Dirigenziale n. 577 del 26 aprile 2022: "Manutenzione straordinaria Cimitero Monumentale. Intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante, aggiudicati alla Ditta IMPRECOM s.r.l. di Monza (MB) – Approvazione dello stato di consistenza finale, della relazione sul conto finale e del certificato di regolare esecuzione, nonché approvazione del quadro finale dei lavori parzialmente effettuati e svincolo della polizza fidejussoria".
8. Determinazione Dirigenziale n. 1349 del 23 agosto 2022: "Manutenzione straordinaria Cimitero

Monumentale. Intervento e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante. Riappalto delle opere edili. Approvazione del nuovo progetto esecutivo e affidamento dei lavori alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC), nonché approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento e della relativa spesa”.

9. Contratto con la Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina – Protocollo n. 79749 del 20 ottobre 2022.

10. Determinazione Dirigenziale n. 2 del 3 gennaio 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

11. Determinazione Dirigenziale n. 227 del 9 febbraio 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori”.

12. Determinazione Dirigenziale n. 458 del 27 marzo 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Concessione della terza proroga del termine di ultimazione dei lavori”.

13. Determinazione Dirigenziale n. 919 del 31 maggio 2023: “Lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC). Approvazione della modifica contrattuale, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento”.

14. Atto aggiuntivo al contratto – Protocollo n. 65932 del 22 agosto 2023.

MOTIVAZIONE

1. Sono stati redatti e sottoscritti lo Stato finale dei lavori, la Relazione sul conto finale del Direttore dei Lavori ed il Certificato di Regolare Esecuzione.

2. Con il suddetto Certificato di Regolare Esecuzione è stato dichiarato che i lavori affidati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC) sono stati regolarmente eseguiti.

3. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC), corrispondente ad Euro 641,05 oltre IVA 10% per un totale di Euro 705,16.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 129 del 14/06/2023 e aggiornato con successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 183 del 09/08/2023, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali

M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D19G20000220002.

Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 9324683BD4.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare.

Attestazione di congruità della manodopera in data 29 settembre 2023: CASSA EDILE CREMONA – Protocollo 202301189CR00/3.

Decreto in data 19 ottobre 2020 (Protocollo n. 66744) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento.

Decreto in data 11 dicembre 2020 (Protocollo n. 81870 del 14 dicembre 2020) con il quale l'Arch. Giovanni Donadio assumeva personalmente il ruolo di Direttore dei Lavori.

E' stato verificato che presso gli Uffici del Settore Economico Finanziario – Entrate è stata depositata la polizza fidejussoria n. 420730874 emessa in data 21 settembre 2022 da Generali Italia S.p.A. per l'importo di Euro 11.757,66 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2023-2025".
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 27/03/2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/03/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2023-2025." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

Legge n. 80 del 23 maggio 2014.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, per i lavori di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e Levante presso il Cimitero Monumentale di Cremona, aggiudicati alla Ditta GES.COM. s.r.l. di Monticelli D'Ongina (PC), lo Stato Finale, la Relazione sul conto finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, figuranti quali allegati A) – B) – C) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare la spesa di Euro 705,16 (IVA 10% inclusa) quale importo residuo da corrispondere alla Ditta GES.COM. s.r.l. (P.I.: 01856210347), con sede legale in Via Breda n. 68 – Monticelli D'Ongina (PC), esecutrice dei lavori.
3. Approvare il quadro finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 198.000,00 (IVA 10% inclusa), dando atto che è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 919 del 31 maggio 2023.
4. Dare atto che non si sono verificate economie di spesa.
5. Dare atto, inoltre, che la polizza fidejussoria n. 420730874 emessa in data 21 settembre 2022 da Generali Italia S.p.A. per l'importo di Euro 11.757,66, prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata.

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza di situazioni impeditive.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2023	43198 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo TASI)	2.02.01.09.015	15153	2023/2207	705,16
Missione e Programma			12 09			
CIG			9324683BD4			
CUP			D19G20000220002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	43198 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (Fondo TASI)	2.02.01.09.015		2023/2207	38,57
Missione e Programma			12 09			
CIG						
CUP			D19G20000220002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	43183 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.015		2023/1424	6,76
Missione e Programma			12 09			
CIG						
CUP			D19G20000220002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2023	43183 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI - SPESA FINANZIATA CON FPV (AVANZO LIBERO)	2.02.01.09.015		2023/1423	457,20
Missione e Programma			12 09			
CIG						
CUP			D19G20000220002			
Anno di Esigibilità			2023			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **ALLEGATO A): STATO FINALE** (impronta:
C99113C344DC1C8CA28259D1C9D6FFF03D5403425BB61FE6CFEB8588029E5346)
- **ALLEGATO B): RELAZIONE SUL CONTO FINALE** (impronta:
AABBACCD19703FA7F9FDAF9E6C0B30D9B81EA51300B5977075DE79EC6B5B35D9)
- **ALLEGATO C): CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE** (impronta:
B76D06399CCE390F814A5132F1A0C3F1E7307BF05970E8C22B096DE3D9725B6F)
- **ALLEGATO D): QUADRO ECONOMICO FINALE** (impronta:
B30A9A89D949C7BF07F848D61C8496B334C9F4CD601231FBCF8A27F621C53DF8)