



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
480/2024 del 26/03/2024

OGGETTO

PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualficazione di Parco "Ugo Tognazzi" in Viale Po. Approvazione modifica contrattuale in corso d'opera con rispettivi elaborati, del nuovo Quadro Economico dell'intervento, del cronoprogramma e della proroga dei termini di esecuzione - CUP D17H21000420005 - CIG 9869286872.

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. Programma Triennale delle Opere Pubbliche (POP) 2023-2025 - punto n. 4.03.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il Decreto Legge n. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Il Comune di Cremona ha partecipato al bando, finanziato con il PNRR, presentando la propria proposta entro i termini previsti.
4. L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compresa la riqualficazione del Parco "Ugo Tognazzi" di Viale Po.
5. Decreto Direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 804 del 20 gennaio 2022: "PINQuA – Ammissione definitiva a finanziamento ed erogazione acconto proposte ordinarie".
6. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV. 2.3 – Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale".
7. Determina Dirigenziale n. 1540 del 23 settembre 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-2.3 – NextGenerationEU – PINQuA – Proposta 128 - Intervento 87 – Riqualficazione del Parco "Ugo Tognazzi" di Viale Po. Affidamento diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, e certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e in fase di esecuzione (C.S.E.) alla società Metro Q Engineering s.r.l. (CUP D17H21000420005 - CIG 9414690FF3)"
8. Determinazione Dirigenziale n. 988 del 14 giugno 2023 avente ad oggetto: "PNRR–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Riqualficazione di Parco "Ugo Tognazzi" in Viale Po. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo. Indizione di procedura negoziata. Approvazione del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento".
9. Determina Dirigenziale n. 1363 del 08 agosto 2023 avente ad oggetto: "PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU:

pag. 1/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Riccardo Zelioli**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

Riqualificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Il Quadrifoglio Cooperativa Sociale di Isorella (BS) e approvazione del nuovo Quadro Economico - CUP D17H21000420005 – CIG 9869286872.”

10. Contratto sottoscritto rep. n. 41562 del 12 ottobre 2023

11. Il contratto di cui sopra, all'art. 4 “Tempo Utile per l'ultimazione delle Opere – Sospensioni e Proroghe” al comma 1 prevede che l'appaltatore debba consegnare ultimate tutte le opere entro il termine complessivo di giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna dei lavori.

12. Verbale di consegna lavori del 22 settembre 2023 - Prot. n. 75594 del 25 settembre 2023 – con termine ultimazione lavori 21 dicembre 2023.

13. Determinazione Dirigenziale n. 2542 del 21 dicembre 2023 avente ad oggetto: “PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Concessione proroga dei tempi di esecuzione dei lavori - CUP D17H21000420005 – CIG 9869286872” con la quale si concedeva alla Ditta Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale e Agricola Onlus (P.I.: 02906030172), con sede legale in Via Remedello n. 1 – Isorella (BS) - la proroga del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di Riqualificazione di parco “Ugo Tognazzi” di viale Po in Cremona, di 30 giorni naturali consecutivi, quindi con termine per l'ultimazione dei lavori al 20 gennaio 2024 precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

14. Determinazione Dirigenziale n. 123 del 29 gennaio 2024 avente ad oggetto: “ PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Concessione seconda proroga dei tempi di esecuzione dei lavori - CUP D17H21000420005 – CIG 9869286872” con la quale si concedeva alla Ditta Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale e Agricola Onlus (P.I.: 02906030172), con sede legale in Via Remedello n. 1 – Isorella (BS) - la proroga del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di Riqualificazione di parco “Ugo Tognazzi” di viale Po in Cremona, di 30 giorni naturali consecutivi, quindi con termine per l'ultimazione dei lavori al 19 febbraio 2024 precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

15. Determinazione Dirigenziale n. 332 del 5 marzo 2024 avente ad oggetto: “PNRR-M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 87-Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualificazione di Parco “Ugo Tognazzi” in Viale Po. Concessione terza proroga dei tempi di esecuzione dei lavori - CUP D17H21000420005 – CIG 9869286872” con la quale si concedeva la proroga del termine di ultimazione lavori di 32 giorni naturali consecutivi, quindi con termine per l'ultimazione dei lavori al 22 marzo 2024 precisando che per tale proroga nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

16. Durante il corso dei lavori è emersa la necessità di effettuare, ai sensi dell'art. 106 c. 1 lett e) del D.L.g.s. 50/2016, alcune lavorazioni non previste finalizzate al miglioramento qualitativo e funzionale dell'opera.

17. Relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ing. Simone Portesani nella quale viene chiesta una proroga del termine di ultimazione lavori di 15 giorni a partire dal 22 marzo (Protocollo Generale n. 23761 del 15 marzo 2024).

MOTIVAZIONE

1. Nella relazione tecnica redatta dal Direttore dei Lavori ing. Simone Portesani viene chiesta una proroga del termine di ultimazione lavori di 15 giorni a partire dal 22 marzo (Protocollo Generale n. 23761 del 15 marzo 2024) nella quale si evidenziano alcune lavorazioni non previste.

pag. 2/6

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Riccardo Zelioli**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

2. Nella perizia redatta dal Direttore dei Lavori ing. Simone Portesani (Protocollo Generale n. 23761 del 15 marzo 2024), viene stimato un maggior importo netto dei lavori (sconto del -5,00% sui lavori al netto degli oneri della sicurezza) per euro 9.580,18, come di seguito esplicitato: Importo complessivo dei lavori (già appaltati più perizia) euro 161.943,78 - Importo complessivo lavori contratto principale euro 152.363,60.

3. L'importo netto dei maggiori lavori, è pari a circa 6,29% dell'importo contrattuale, ovvero rientra nel limite previsto del 20% indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto di cui il contratto stipulato tra le parti in data 12 ottobre 2023 - repertorio n. 41562. Come previsto dall'art. 6.1 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Amministrazione può sempre decidere una maggiore spesa dei lavori rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto.

4. Per quanto sopra esposto, al fine di ultimare le lavorazioni previste, si rende necessario concedere la proroga dei termini contrattuali ponendo quale termine ultimo per l'esecuzione dei lavori la nuova data del 6 aprile 2024.

5. Si considera la modifica contrattuale in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106, c. 1, let. e del D.L.g.s. 50/2016, in quanto le disposizioni del decreto legislativo 50/2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. Per procedimenti in corso si intendono le procedure avviate prima della data in cui il D. Lgs. 36/2023 acquista efficacia (1° luglio 2023).

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il CUP assegnato al presente affidamento è il seguente: D17H21000420005

2. Il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: 9869286872.

3. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) che è risultato regolare (Prot. INPS_39789543 del 20 febbraio 2024, scadenza 19 giugno 2024).

4. Decreto in data 9 maggio 2022 (Protocollo n. 34347) con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Manutenzione, Mobilità Sostenibile, Protezione Civile ha nominato il Dott. Riccardo Zelioli quale Responsabile Unico del Procedimento.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

- NORMATIVA**
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
 - Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
 - Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
 - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
 2. Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
 3. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti e degli appalti" e ss.mm.ii.

4. Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”

5. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

7. Regolamento per la disciplina dell’attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare la modifica contrattuale relativa ad alcune lavorazioni non previste finalizzate al miglioramento qualitativo e funzionale dell’opera, composta dai seguenti elaborati figuranti quali allegati A) B) C) D) E) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: A) Relazione tecnica della modifica contrattuale; allegato B) Computo metrico di modifica contrattuale; allegato C) Computo di raffronto tra esecutivo e modifica contrattuale; allegato D) Atto di sottomissione n. 1, verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 e proroga ultimazione lavori; allegato E) Elaborato grafico di modifica contrattuale; allegato F) Schema atto aggiuntivo modifica contrattuale n. 1 per un importo di euro 9.580,18 + IVA 22% per euro 2.107,64 per un importo complessivo pari ad euro 11.687,82.

2. Approvare il nuovo Quadro Economico figurante quale allegato G) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa complessiva di Euro 226.561,98, dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 988 del 14 giugno 2023.

3. Approvare il nuovo Cronoprogramma della spesa dell’intervento figurante quale allegato H) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

4. Dare atto che la somma di euro 11.687,82 è contenuta nel finanziamento della Determinazione Dirigenziale n. 988 del 14 giugno 2023.

5. Concedere alla Ditta Il Quadrifoglio Società Cooperativa Sociale e Agricola Onlus (P.I.: 02906030172), con sede legale in Via Remedello n. 1 – Isorella (BS) - la proroga del termine contrattuale per la conclusione dei lavori di Riqualificazione di parco “Ugo Tognazzi” di viale Po in Cremona, concedendo ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi, quindi con termine di ultimazione dei lavori la data del 6 aprile 2024, precisando che per tale differimento nulla potrà essere preteso da parte dell’affidatario per il protrarsi dei lavori.

6. Dare atto che l’importo di euro 225.081,82 (contributo statale) è stato accertato al PEG 12700 accertamenti 2022/621, 2023/80, 2024/27, 2024/283 assunti con le determinazioni dirigenziali n.1313/2022 e 988/2023.

EFFETTI

1. Il nuovo termine per la conclusione dei lavori risulta essere il 6 aprile 2024.

2. L’atto aggiuntivo con l’affidatario sarà stipulato con scrittura privata.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
----------------	-----------	-------------------	-------------------	----------	-----------	---------

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37565 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON AVANZO VINCOLATO (CONTR. STATALE) - CUP D17H21000420005	2.02.01.09.014	13066	2024/1588	10.461,98
Missione e Programma			09 02			
CIG			9869286872			
CUP			D17H21000420005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

U / Sub Impegno CENTR.REG. LOMBARDIA	2024	37559 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SUL VERDE E ARREDI (PARCO TOGNAZZI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000420005	2.02.01.09.014	13066	2024/1546	1.225,84
Missione e Programma			09 02			
CIG			9869286872			
CUP			D17H21000420005			
Anno di Esigibilità			2024			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			

ALLEGATI

- **Allegato A) Relazione tecnica illustrativa.pdf.p7m** (impronta: F34E687DCC74B03C2B49246B5C549C763FC16917874D9854AB48EB75C06F11E0)
- **Allegato B) CME MODIFICATO.pdf.p7m** (impronta: 80F50835ABEFD5BFA0C507720F653D127565C0C9113C88CF94BAD0295F656FF4)
- **Allegato C) CME DI RAFFRONTO.pdf.p7m** (impronta: 7483044D9E11A1878259B04427F42B95D326B3276A6151938FE5B6A8F32F9F62)
- **Allegato D) Atto sottomissione.pdf.p7m** (impronta: 25699D3078673E21F891BA43FD3D09A829370FDBF30D40839773BDEB50EFD2FE)
- **Allegato E) Elaborato grafico di modifica contrattuale.pdf.p7m** (impronta: 05F6DD5F15FC69752B429D18B9D9309682DADDBF0CF549D2F18B2B70B643AF42)
- **Allegato F) SchemaAttoAggiuntivo_senza_dati_sensibili.pdf.p7m** (impronta: B777CF37E2A2D3C30C2C4D3D51AE5284384F16D61E567F5B1A262F436F11AD1B)
- **Allegato H) Cronoprogramma.PDF.p7m** (impronta: A0D01F37767070A883406B1CE93D760EC3920892241457375C1FEA99857B6C1E)
- **Allegato G) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta: 5544F6AB652957578C9195D0B8EBC9BDF42C6E2C948E2EC7F685D8A471309BC9)