



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1525/2024 del 10/09/2024

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – PINQuA - Finanziamento dell'Unione Europea- NextGenerationEU - ID Proposta 128 – ID Intervento 76 - M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 - Ex Area Frazzi Forno Piccolo - Laboratorio del cotto. Approvazione della variante n. 1 e proroga del termine di ultimazione lavori - CUP: D15F21000100005.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 1.02.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Delibera di Giunta n° 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005.”.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Delibera di Giunta Comunale n° 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 – D17H21000420005.”.
6. Con Decreto Ministeriale n° 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2.
7. Determinazione dirigenziale n° 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia D18I21000090005 – Via Valdipado D18I21000100005 – Impianti Sportivi D17H21000400005 – Forno Piccolo D15F21000100005 – Forno Grande D15F21000110005 – Lungo Po Europa D13D21000080005 – Parco Sartori D17H21000410005 – Parco Tognazzi D17H21000420005 – Via Monviso D17H21000470005 – Largo Moreni D17H21000440005 – Via Ciria/Trebbia D11B21000150005 – L. Marinai Italia D17H21000450005 – Martiri Della Libertà D13H20000010004.”.

pag. 1/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Valeria Coco**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

8. Determinazione dirigenziale n° 1398 del 1° settembre 2022: “PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 76 – Ex Area Frazzi – Forno Piccolo – Laboratorio del cotto. Affidamento diretto allo Studio Tecnico Associato Orlandotti per le prestazioni relative alla stesura del progetto definitivo ed esecutivo e di Direzione Operativa degli impianti elettrici e speciali (direzione lavorazioni specialistiche). (CUP: D15F21000100005 – CIG: 9383429A90).”.

9. Determinazione dirigenziale n° 2049 del 25 novembre 2022: “PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU Bando MIT Qualità dell'abitare Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005 – D17H21000410005 – D13H20000010004 – D17H21000440005 – D17H21000450005 – D18I21000090005 – D15F21000110005 – D17H21000420005 – D15F21000100005 – D17H21000400005 – D17H21000470005 – D18I21000100005 – D11B21000150005.”.

10. Determinazione dirigenziale n° 2287 del 4 dicembre 2023: “PNRR “PINQuA”–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2 - Proposta 128 - Intervento 76 - Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU: Interventi presso ex Area Frazzi Forno Piccolo Laboratorio del cotto. Approvazione validazione e progetto esecutivo. Approvazione quadro economico e cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento CUP D15F21000100005.”.

11. Determinazione dirigenziale n° 187 dell'8 gennaio 2024: “PNRR “PINQuA”–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 76-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Interventi presso ex Area Frazzi-Forno Piccolo-Laboratorio del cotto. Approvazione del nuovo quadro economico, del nuovo cronoprogramma ed approvazione della spesa a favore del R.T.I. costituita dalla ditta Ducale Restauro s.r.l. (mandataria) e dalla ditta Radar s.r.l. (mandante) - CUP: D15F21000100005.”.

12. Il contratto, Protocollo Generale n. 25551 del 11 marzo 2024, veniva stipulato con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto dalle ditte Ditta Ducale Restauro S.r.l. e Radar s.r.l., per l'importo complessivo di Euro 803.930,88 (di cui Euro 30.000,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) oltre IVA al 10% per un totale di Euro 884.323,97.

13. I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 7 marzo 2024 e, per la loro esecuzione, sono previsti n. 275 giorni naturali e consecutivi, con termine ultimo il 16 dicembre 2024.

14. Con nota Protocollo Generale n. 62566 del 31 luglio 2024, il direttore dei lavori, Arch. Masseroni Stefania ha richiesto l'autorizzazione di perizia di variante al RUP.

15. Con nota Protocollo Generale n. 62689 del 31 luglio 2024 il RUP ha autorizzato l'ufficio di Direzione lavori, composto dal Direttore dei lavori Arch. Stefania Masseroni e dai Direttori operativi, alla redazione della perizia di variante a costi invariati.

16. Con Posta Elettronica Certificata pervenuta al Protocollo Generale n. 61987 del 29 luglio 2024 è stata trasmessa la richiesta autorizzazione Perizia di Variante n.1 alla Soprintendenza SABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi.

17. Con Posta Elettronica Certificata pervenuta al Protocollo Generale n. 68127 del 22 agosto 2024 è stato acquisito parere favorevole dalla Soprintendenza SABAP per le province di Cremona, Mantova e Lodi, subordinando l'efficacia dell'autorizzazione alla piena osservanza della modalità di posa della pavimentazione in progetto sia concordata prima dei lavori al fine di consentire la conservazione del cunicolo rinvenuto al piano terra.

18. Protocollo Generale n. 70049 del 30 agosto 2024 con il quale è stato acquisito il benestare del

collaudatore tecnico amministrativo Ing. Claudio Brambilla.

19. Protocollo Generale n. 71236 del 4 settembre 2024 con il quale sono stati acquisiti l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi firmati da parte dell'impresa.

20. Verbale di sospensione dei lavori, Protocollo Generale n. 26711 del 27 marzo 2024

21. Verbale di ripresa dei lavori, Protocollo Generale n. 36367 del 29 aprile 2024.

MOTIVAZIONE

1. Durante il corso dei lavori, sono emerse circostanze imprevedute e imprevedibili tali per cui si rende necessario apportare modifiche non sostanziali e di dettaglio, relativamente ad aspetti architettonici e strutturali.

2. Per quanto sopra il Direttore Lavori, con nota Protocollo Generale n. 62566 del 31 luglio 2024, ha richiesto al RUP l'autorizzazione alla redazione di una perizia di variante, rilasciata con nota P.G. 62689 del 31 luglio 2024. Dalla Direzione dei Lavori è stata redatta una perizia di variante che comprende lavori per un maggiore importo netto di Euro 0,00, valutati in parte con prezzi già previsti nel contratto principale ed in parte con nuovi prezzi determinati con verbale di concordamento nuovi prezzi n° 1. I lavori sono ammissibili ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del Codice, in quanto trattasi di "varianti in corso d'opera" determinate da circostanze imprevedute o imprevedibili, dalla sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti.

3. Il Direttore dei lavori, Arch. Masseroni Stefania, ha provveduto alla redazione della perizia di variante dei seguenti elaborati architettonici:

00_128-76-1-EE_00_ElencoElaborati.pdf
01_128-76-1-RTG_RT RelazioneTecnicaGenerale(1).pdf
02_128-76-1-RCME_Riepilogo computi metrici estimativi.pdf
03_128-76-1-CME_ComputoMetricoEstimativoVariante01-Architettonico.pdf
04_128-76-1-EPU_ElencoPrezziUnitariDiVariante01-Architettonico.pdf
05_128-76-1-AP_AnalisiPrezziDiVariante01.pdf
06_128-76-1-MO_QuadroDiIncidenzaDellaManodoperaDiVariante1.pdf
07_128-76-1-QR_QuadroDiRaffrontoVariante01.pdf
08_128-76-1_B010-SDP-Pterra.pdf
09_128-76-1_G010-SDP-ParticolariCostruttivi.pdf
10_128-76-1_A040-Pterra.pdf
11_128-76-1_V010-Pterra.pdf
12_128-76-1_R010-Pterra.pdf
13_128-76-1_CE01 - Computo metrico estimativo progetto impia.pdf
14_128-76-1_EP01 - Elenco Prezzi Unitari.pdf
15_128-76-1_IM01 - Incidenza della manodopera.pdf
16_128-76-1_QR01 - Quadro raffronto progetto variante 1.pdf
17_128-76-1_SQ01 - Schemi unifilari dei quadri elettrici.pdf
18_128-76-1-TE01 - Schema planimetrico impianto elettrico.pdf
19_128-76-1-TE02 - Schema planimetrico percorsi tubazioni.pdf
30_128-76-1-AS_AttoSottomissioneNP-Proroga.pdf.p7m

4. In data 26 agosto 2024, con Protocollo Generale n. 68754, il progettista e Direttore Operativo delle opere strutturali, ha provveduto alla trasmissione dei seguenti elaborati strutturali di perizia di variante:

20_128-76-1_CME - CME fabbricato variante 1.pdf
21_128-76-1-EPU - EPU fabbricato variante 1.pdf
22_128-76-1-QIM - QIM fabbricato variante 1.pdf
23_128-76-1-QR - Quadro raffronto fabbricato variante 1.pdf
24_128-76-1-TT - Tabella riutilizzo travi copertura.pdf
25_128-76-1-RC - Relazione calcolo fabbricato variante 1.PDF

pag. 3/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Valeria Coco**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

26_128-76-1-TC - Tabulati calcolo fabbricato variante 1.pdf
27_128-76-1-H052.pdf
28_128-76-1-H061.pdf
29_128-76-1-H071.pdf

5. Tale perizia di variante non determina alcuna modifica all'importo contrattuale. Con la presente variante vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 23 Nuovi Prezzi, da assoggettare agli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto, ed al Contratto d'appalto, ed in base ai quali saranno pagati a misura i lavori in oggetto.

6. Il direttore dei lavori, in relazione alla perizia di variante con la quale viene concessa una proroga del termine per l'ultimazione dei lavori pari a 30 giorni, a seguito di verbale di sospensione dei lavori, Protocollo Generale n. 26711 del 27 marzo 2024 e del verbale di ripresa dei lavori, Protocollo Generale n. 36367 del 29 aprile 2024, propone che il termine per l'ultimazione dei lavori, fissato dal Contratto in 275 giorni naturali consecutivi, con termine il 6 dicembre 2024, venga rideterminato all'8 febbraio 2025.

7. Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'Impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000100005.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'Accordo Quadro per i lavori principali è il seguente: 9181303AE9.

3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'ordine di attivazione (ODA) è il seguente: A0352C114B.

4. Con Decreto di Nomina n. 72693 del 15 settembre 2023, l'Arch. Stringhini Beatrice è stata nominata Responsabile Unico del Progetto dell'intervento di cui in oggetto.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

2. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.

3. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

DETERMINA

pag. 5/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Ing. Valeria Coco**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

DECISIONE

1. Approvare la perizia di variante redatta dal Direttore Lavori, Arch. Stefania Masseroni, per quanto riguarda le opere architettoniche e dal progettista e direttore operativo, Ing. Giovanni Losi, per quanto riguarda le opere strutturali, e consistente nei seguenti elaborati:

- 0) 00_128-76-1-EE_00_ElencoElaborati.pdf
- 1) 01_128-76-1-RTG_RT RelazioneTecnicaGenerale(1).pdf
- 2) 02_128-76-1-RCME_Riepilogo computi metrici estimativi.pdf
- 3) 03_128-76-1-CME_ComputoMetricoEstimativoVariante01-Architettonico.pdf
- 4) 04_128-76-1-EPU_ElencoPrezziUnitariDiVariante01-Architettonico.pdf
- 5) 05_128-76-1-AP_AnalisiPrezziDiVariante01.pdf
- 6) 06_128-76-1-MO_QuadroDiIncidenzaDellaManodoperaDiVariante1.pdf
- 7) 07_128-76-1-QR_QuadroDiRaffrontoVariante01.pdf
- 8) 08_128-76-1_B010-SDP-Pterra.pdf
- 9) 09_128-76-1_G010-SDP-ParticolariCostruttivi.pdf
- 10) 10_128-76-1_A040-Pterra.pdf
- 11) 11_128-76-1_V010-Pterra.pdf
- 12) 12_128-76-1_R010-Pterra.pdf
- 13) 13_128-76-1_CE01 - Computo metrico estimativo progetto impia.pdf
- 14) 14_128-76-1_EP01 - Elenco Prezzi Unitari.pdf
- 15) 15_128-76-1_IM01 - Incidenza della manodopera.pdf
- 16) 16_128-76-1_QR01 - Quadro raffronto progetto variante 1.pdf
- 17) 17_128-76-1_SQ01 - Schemi unifilari dei quadri elettrici.pdf
- 18) 18_128-76-1-TE01 - Schema planimetrico impianto elettrico.pdf
- 19) 19_128-76-1-TE02 - Schema planimetrico percorsi tubazioni.pdf
- 20) 20_128-76-1_CME - CME fabbricato variante 1.pdf
- 21) 21_128-76-1-EPU - EPU fabbricato variante 1.pdf
- 22) 22_128-76-1-QIM - QIM fabbricato variante 1.pdf
- 23) 23_128-76-1-QR - Quadro raffronto fabbricato variante 1.pdf
- 24) 24_128-76-1-TT - Tabella riutilizzo travi copertura.pdf
- 25) 25_128-76-1-RC - Relazione calcolo fabbricato variante 1.PDF
- 26) 26_128-76-1-TC - Tabulati calcolo fabbricato variante 1.pdf
- 27) 27_128-76-1-H052.pdf
- 28) 28_128-76-1-H061.pdf
- 29) 29_128-76-1-H071.pdf
- 30) 30_128-76-1-AS_AttoSottomissioneNP-Proroga.pdf.p7m

figuranti quali allegati da 0) a 30) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

2. Approvare il nuovo termine di ultimazione lavori fissato a tutto l'8 febbraio 2025.

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.

EFFETTI

1. Il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

3. La Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

ALLEGATI

- 00_128-76-1-EE_00_ElencoElaborati.pdf.p7m (impronta:

696DFD1C0B1DB5C7C36C5772EF13EDF8068C113C16A0288E7F770F493F06E967)

- **01_128-76-1-RTG_RT RelazioneTecnicaGenerale(1).pdf.p7m** (impronta: 0A3D3CB82A0B9CA9621E507B7DBA8F2B383471A2CF490B5D489E4CB77A5CB8F0)
- **02_128-76-1-RCME_Riepilogo computi metrici estimativi.pdf.p7m** (impronta: C17B4EE44948D3CC6EDFCB870415E8185EF4F08EA0BB4970E2F43B4F96332055)
- **03_128-76-1-CME_ComputoMetricoEstimativoVariante01-Architettonico.pdf.p7m** (impronta: C39BD9324917433F6F786197971D5E37C48842C54B093A1ED9D0BB82974275E9)
- **04_128-76-1-EPU_ElencoPrezziUnitariDiVariante01-Architettonico.pdf.p7m** (impronta: AD01CF3CF6CC50E00FFCE2B77DB3E8C5334D6C4955B5188725978A07402142C)
- **05_128-76-1-AP_AnalisiPrezziDiVariante01.pdf.p7m** (impronta: 79ADD5085B467D2EF433DA86E2F9597771205DC5EAE7EF79F9A5323FC6711B11)
- **06_128-76-1-MO_QuadroDiIncidenzaDellaManodoperaDiVariante1.pdf.p7m** (impronta: F9E461B612C24D39FC735977191239F0C5CB34CC83B830B6C7B1EB2A3F25E02)
- **07_128-76-1-QR_QuadroDiRaffrontoVariante01.pdf.p7m** (impronta: 6F2AA739BDB4EAE10D087FDCBAA9437B367D0E05600B4457051062A2BB4765D1)
- **08_128-76-1_B010-SDP-PTerra.pdf.p7m** (impronta: 575D1F900EC8BBBBF6D1B915F2499C32DA9E181BDB3D98F89DBC38D6115F3E95)
- **09_128-76-1_G010-SDP-ParticolariCostruttivi.pdf.p7m** (impronta: 70AF36F9783BF6FF90EEB9FE420123F77F38AF71E8A70B4E8BFB9E02898C0B66)
- **10_128-76-1_A040-PTerra.pdf.p7m** (impronta: C645CC662E769A7AA5FB6B4994B282C2E7AB64C6A785B7516ECC9B7DE7106938)
- **11_128-76-1_V010-PTerra.pdf.p7m** (impronta: 7C787C042E1E2E89D7B08F1DB33100B97AA8A74618934F0225630FFAF5347062)
- **12_128-76-1_R010-PTerra.pdf.p7m** (impronta: CF4B92852FDE2564667949E752DA0822512F04635F12CB9582357331B03CE376)
- **13_128-76-1_CE01 - Computo metrico estimativo progetto impia.pdf.p7m** (impronta: 609AA7BB430B4CDCF69CE4CC128657BFD723A2E2ECAC426CB097E86300119105)
- **14_128-76-1_EP01 - Elenco Prezzi Unitari.pdf.p7m** (impronta: 43D8E05BD59AF15B9BDB5248B92F5FCB45859A076F318AE5C5DD3EFCBCB2583A)
- **15_128-76-1_IM01 - Incidenza della manodopera.pdf.p7m** (impronta: E01B3B8D69C772316DFA10B27EFAB9A97324502842EE2C78E2F1686DAAB4B7CB)
- **16_128-76-1_QR01 - Quadro raffronto progetto variante 1.pdf.p7m** (impronta: 34C172E3FA247EF05FFB43FAA3C71216C2A4DBBE5149F2FDE9037520AF1A78ED)
- **17_128-76-1_SQ01 - Schemi unifilari dei quadri elettrici.pdf.p7m** (impronta: 38F4683964E51A0E957C6F6550C473771E21AB123233483DB5D7720F2278D10)
- **18_128-76-1-TE01 - Schema planimetrico impianto elettrico.pdf.p7m** (impronta: 6ACA66197F9C7CC81A9237BF6DE2F8EAC2D1D5BFFD5C098DB72507BB1D1C5A21)
- **19_128-76-1-TE02 - Schema planimetrico percorsi tubazioni.pdf.p7m** (impronta: 6F850997C79CCF2BFCA803DF8CB6129819D4B897B7F8B7FA16B649FDCB39034F)
- **20_128-76-1_CME - CME fabbricato variante 1.pdf.p7m** (impronta: CCCF556039C3C602E9E262DF986C30E9D2B311D5AC81A1634CC085680EDE2F42)
- **21_128-76-1-EPU - EPU fabbricato variante 1.pdf.p7m** (impronta: AEACAD932AC421A3B260326E902A8C21CCA73012C1FA54677C7EA13128708891)
- **22_128-76-1-QIM - QIM fabbricato variante 1.pdf.p7m** (impronta: C33D2E5BCB57BB9F003711E31CCB9F8C0CAF8D9088116E762B849CD20364F693)
- **23_128-76-1-QR - Quadro raffronto fabbricato variante 1.pdf.p7m** (impronta: 7296D446A533CE23F71C273E943FF4529F91C2CF5995C01B9A007C2D8ED5B0B1)
- **24_128-76-1-TT - Tabella riutilizzo travi copertura.pdf.p7m** (impronta: 62DAEBE01AD06DD698B832DD5CA1FA6096A7F66D5F9DEE0FF1E9F5968C189E18)
- **25_128-76-1-RC - Relazione calcolo fabbricato variante 1.PDF.p7m** (impronta: E96190C31C86524F2338E9E6F83BF4831D4025AFE49D1CB979325D06ED59A52B)
- **26_128-76-1-TC - Tabulati calcolo fabbricato variante 1.pdf.p7m** (impronta: D993959D3828D9128C61597AFF91F628F9D29341360F331BC549CCEFC8A37095)
- **27_128-76-1-H052.pdf.p7m** (impronta: 5FD15C7ABFFC51DAA2CB2F932CDCE707B090CC0714BC4395585DD7CE007552A9)
- **28_128-76-1-H061.pdf.p7m** (impronta: 7BDD2473DAD22414F5757AC9A2CB8CFA4F892C513107D0C2B3C448BE49E41221)
- **29_128-76-1-H071.pdf.p7m** (impronta: 26F90FFE3C8B51D0B76BF37D7F0D524427B73D74C9ABC18A6A1C53F1AB8588CC)
- **30_128-76-1-AS_AttoSottomissioneNP-Proroga.pdf.p7m** (impronta: DB8B933689E8FF331A7594B8F7591A9FA90E116BF6553208B97BCFA7630F5C62)

