



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**1893/2024 del 30/10/2024**

**OGGETTO**

**PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi Espositivi e Associazionismo. Approvazione della variante n. 1 e della proroga n. 1. (CUP: D15F21000110005)**

**Settore**

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

**Servizio**

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 1.03.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Delibera di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021: "Bando MIT- PINQuA. Approvazione, in linea tecnica, del progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona. Approvazione del quadro economico e autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare istanza. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 - D17H21000420005".
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. L'ambito di intervento interessato è il Quartiere Po, che presenta vulnerabilità in alcuni edifici pubblici, nel sociale, nella viabilità e negli spazi comuni. Tra gli interventi è compreso quello di "Interventi presso Ex Area Frazzi – Forno Grande – Spazi espositivi e associazionismo".
6. Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento. CUP: D15F21000100005 - D15F21000110005 - D18I21000090005 - D13H20000010004 - D17H21000400005 - D18I21000100005 - D13D21000080005 - D17H21000470005 - D11B21000150005 - D17H21000450005 - D17H21000440005 - D17H21000410005 - D17H21000420005".
7. Con Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022 il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di Euro 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 128 nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3.1 – DNSH Regime 2.
8. - Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022: "Autorizzazione a contrarre tramite INVITALIA per l'attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) ID proposta 128 – Finanziamento dell'Unione Europea NextGenerationEU – M5C2-I2.3 – Presa d'atto e approvazione della documentazione di gara predisposta da Invitalia".

pag. 1/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Maura Elsa Ziglioli**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

9. Determinazione dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. Via Vecchia D18I21000090005 – Via Valdipado D18I21000100005 – Impianti Sportivi D17H21000400005 – Forno Piccolo D15F21000100005 – Forno Grande D15F21000110005 – Lungo Po Europa D13D21000080005 – Parco Sartori D17H21000410005 – Parco Tognazzi D17H21000420005 – Via Monviso D17H21000470005 – Largo Moreni D17H21000440005 – Via Ciria/Trebbia D11B21000150005 – L. Marinai Italia D17H21000450005 – Martiri Della Libertà D13H20000010004".

10. A seguito della comunicazione del 4 novembre 2022 con prot. n. 83333 pervenuta al Comune di Cremona afferente alla comunicazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, disposta con Provvedimento di Invitalia Spa prot. n. 0204428 del 5.07.2022, relativamente al cluster AQ2 – Cremona, veniva aggiudicata all'Impresa Ducale Restauro S.r.l. in qualità di mandataria e Radar S.r.l. in qualità di mandante, con un ribasso percentuale del 21,00%.

11. Determinazione dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU Bando MIT Qualità dell'Abitare Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005 – D17H21000410005 – D13H20000010004 – D17H21000440005 – D17H21000450005 – D18I21000090005 – D15F21000110005 – D17H21000420005 – D15F21000100005 – D17H21000400005 – D17H21000470005 – D18I21000100005 – D11B21000150005".

12. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA, che corrisponde ad Euro 216.154,72.

13. Determinazione dirigenziale n. 2256 del 30 novembre 2023: "PNRR "PINQuA"–M5C2I2.3–DNSH REGIME 2-Proposta 128-Intervento 56-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU: Interventi presso ex Area Frazzi-Forno Grande-Spazi espositivi e associazionismo. Approvazione validazione e progetto esecutivo. Approvazione quadro economico e cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento-CUP D15F21000110005".

14. I lavori sono stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 7 marzo 2024 e per la loro esecuzione sono stati previsti n. 335 (trecentotrentacinque) giorni naturali consecutivi, pertanto da terminare entro il 4 febbraio 2025.

15. E' stato sottoscritto il Contratto d'Appalto, Protocollo Generale n. 22550 del 11 marzo 2024 dell'importo di € 1.415.007,81; i lavori sono da contabilizzare a misura.

16. Durante l'esecuzione dei lavori, a seguito di rinvenimenti storici, con nota pervenuta a mezzo Posta Elettronica Certificata n. 60573 del 27 luglio 2024, si è provveduto ad inoltrare alla SABAP per le Province di Cremona, Lodi e Mantova la richiesta di approvazione della perizia di variante n. 1. In data 20 settembre 2024, Protocollo Generale n. 76019, è pervenuta l'autorizzazione con prescrizioni da parte dell'ente preposto.

17. Determinazione dirigenziale n° 1818 del 18 ottobre 2024: "PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 56 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi Espositivi e Associazionismo. Approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000110005)".

## MOTIVAZIONE

1. Durante l'esecuzione dei lavori appaltati sono state riscontrate situazioni impreviste ed imprevedibili ai sensi dell'art. 5.1 del C.S.A. e art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici" che comportano la necessità di effettuare alcune modifiche alle opere previste in progetto esecutivo, ovvero la realizzazione di alcune nuove lavorazioni ed alcuni minori lavori, resesi non più necessari.

2. In particolare le situazioni impreviste ed imprevedibili, che comportano in parte maggiori lavorazioni ed in parte l'esecuzione di minori opere, sono generate da rinvenimenti storici per i quali la soprintendenza ha imposto la tutela. In particolare le modifiche al progetto esecutivo e contemplate nella variante n. 1, descritte nella relazione tecnica, sono:

- modifica delle strutture di fondazione nella zona destinata alle associazioni a seguito di rinvenimento di pavimentazione e travi di fondazione in laterizio;
- modifica della stratigrafia della pavimentazione e delle strutture a seguito del rinvenimento al piano della "Terrazza di lettura" di porzioni di pavimentazione in laterizio molto più estese rispetto a quelle preventivate in progetto e che occupano tutto il perimetro del fabbricato;
- a seguito delle indicazioni della Soprintendenza che ha richiesto la valorizzazione del sistema costruttivo in travi reticolari in cotto esistenti, modifica dei serramenti del prospetto con l'ingresso al museo inserendo nella parte superiore un serramento fisso a nastro;
- l'introduzione di un nuovo percorso pedonale e ciclabile di attraversamento dell'area che collega il parcheggio esistente della struttura commerciale presente in sito con via della Ceramica.

3. Il Direttore dei Lavori arch. Stefania Masseroni, in data 27 giugno 2024 con PEC P.G. n. 53522 del 27 giugno 2024, ha chiesto autorizzazione al RUP arch. Beatrice Stringhini di redigere una perizia di variante, autorizzazione concessa in data 2 luglio 2024.

4. Il Direttore dei Lavori arch. Stefania Masseroni ha predisposto la Variante 01 costituita dai seguenti elaborati elencati nel documento All\_00\_ElencoElaborati.pdf.p7m:

All\_01 128\_56\_1\_RTG\_RelazioneTecnica\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_02 128\_56\_1\_CME\_ComputoMetricoEstimativo\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_03 128\_56\_1\_EPU\_ElencoPrezziUnitari\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_04 128\_56\_1\_AP\_AnalisiPrezzi\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_05 128-56-1-MO\_QuadroIncidenzaManodopera\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_06 128-56-4-QR\_QuadroRaffronto\_Variante\_1.pdf.p7m

Elaborati grafici architettonico - Stato Approvato

All\_07 128-56-1\_B010-Stato approvato-pterra.pdf.p7m

All\_08 128-56-1\_B020-Stato approvato-pcopertura.pdf.p7m

All\_09 128-56-1\_B030-Stato approvato-sezioniAA+BB+CC.pdf.p7m

All\_10 128-56-1\_B040-Stato approvato-ProsW+ProsE.pdf.p7m

All\_11 128-56-1\_G010-Stato approvato-particolari costruttivi-Serramenti.pdf.p7m

All\_12 128-56-1\_G020-Stato approvato-particolari costruttivi.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di variante

All\_13 128-56-1\_V010-Stato di Variante - plan. gen. pianta pterra.pdf.p7m

All\_14 128-56-1\_V020-Stato di Variante\_pcopertura+particolari.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di raffronto

All\_15 128-56-1\_R010-Stato di Raffronto.pdf.p7m

STRUTTURE

Elaborati descrittivi

All\_16 128-56-1-H500\_Relazione di calcolo.pdf.p7m

All\_17 128-56-1-H610\_Relazione sui saggi in situ delle travi lignee.pdf.p7m

Elaborati grafici

All\_18 128-56-1-H050\_Stato di progetto strutturale\_planimetria piano primo\_cordolo.pdf.p7m

All\_19 128-56-1-H060\_StatoProgettoStrutturale\_SeZCC\_DD\_DettagliEse.pdf.p7m

All\_20 128-56-1-

H130\_StatoProgettoStrutturale\_SeZAA\_BB\_CarpenteriaMetallicaPartEsecutivi.pdf.p7m

Particolari esecutivi - Variante 1

All\_21 128-56-1-H140\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni.pdf.p7m  
All\_22 128-56-1-  
H150\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartFerri.pdf.p7m  
All\_23 128-56-1-  
H160\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartPiastre.pdf.p7m  
All\_24 128-56-1-AS\_AttoSottomissione\_Proroga\_concordamentoNP.pdf.p7m.

5. Tale perizia, per effetto della compensazione tra le maggiori lavorazioni e le minori lavorazioni, non ha modificato l'importo complessivo dei lavori in oggetto appaltati di cui il contratto d'appalto P.G. n. 22550 del 11 marzo 2024 dell'importo di € 1.485.299,22 (di cui € 70.291,41 oneri della sicurezza), il tutto da contabilizzare a misura.

6. I lavori appaltati sono ammissibili ai sensi dell'art. 5.1 del C.S.A. e art. 106 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".

7. Con la presente variante vengono concordati con l'impresa ulteriori n. 11 Nuovi Prezzi, da assoggettare allo stesso ribasso d'asta di contratto.

8. Il Direttore dei Lavori arch. Stefania Masseroni, in data 8 agosto 2024, ha trasmesso al RTI Ducale Restauro srl - Radar srl la documentazione dalla variante 1 e l'atto di Sottomissione Concordamento Nuovi Prezzi Variante 01.

9. In data 11 settembre 2024, con P. G. n. 73145, è stato acquisito l'atto firmato da parte del RTI ditta Ducale Restauro srl e Radar srl.

10. Il D.L. arch. Stefania Masseroni, in ragione delle modifiche previste in variante, propone una proroga di 30 giorni naturali consecutivi.

11. Si da atto che la maggior durata del cantiere non è imputabile alla Stazione Appaltante e che nulla sarà dovuto all'impresa appaltatrice per il protrarsi della durata del cantiere.

#### **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – allegato 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000110005.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'Accordo Quadro è il seguente: 9181303AE9.

3. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) del Contratto Specifico è il seguente: A03523F602.

4. Decreto in data 15 settembre 2023 Protocollo n. 72689 con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione, ha nominato l'Arch. Beatrice Stringhini quale Responsabile Unico di Progetto.

5. Decreto in data 14 settembre 2023 Protocollo n. 72620 con il quale il Direttore del Settore Programmazione, Progettazione, Esecuzione, Manutenzione, ha nominato l'Arch. Stefania Masseroni quale Direttore dei lavori.

6. In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per la RTI il documento unico di regolarità contributiva, che è risultato regolare.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 18 dicembre 2023. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 324 del 28 dicembre 2023, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano della Performance 2024-2026" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

pag. 5/8

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Maura Elsa Ziglioli**  
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".

2. Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici".

3. Linee guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

## DETERMINA

### DECISIONE

1. Richiamate le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto, si approva la perizia di Variante 01 redatta dal Direttore dei Lavori arch. Stefania Masseroni e costituita dai seguenti elaborati come elencati nel documento All\_00\_ElencoElaborati.pdf.p7m:

All\_01 128\_56\_1\_RTG\_RelazioneTecnica\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_02 128\_56\_1\_CME\_ComputoMetricoEstimativo\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_03 128\_56\_1\_EPU\_ElencoPrezziUnitari\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_04 128\_56\_1\_AP\_AnalisiPrezzi\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_05 128-56-1-MO\_QuadroIncidenzaManodopera\_Variante\_1.pdf.p7m

All\_06 128-56-4-QR\_QuadroRaffronto\_Variante\_1.pdf.p7m

Elaborati grafici architettonico - Stato Approvato

All\_07 128-56-1\_B010-Stato approvato-pterra.pdf.p7m

All\_08 128-56-1\_B020-Stato approvato-pcopertura.pdf.p7m

All\_09 128-56-1\_B030-Stato approvato-sezioniAA+BB+CC.pdf.p7m

All\_10 128-56-1\_B040-Stato approvato-ProsW+ProsE.pdf.p7m

All\_11 128-56-1\_G010-Stato approvato-particolari costruttivi-Serramenti.pdf.p7m

All\_12 128-56-1\_G020-Stato approvato-particolari costruttivi.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di variante

All\_13 128-56-1\_V010-Stato di Variante - plan. gen. pianta pterra.pdf.p7m

All\_14 128-56-1\_V020-Stato di Variante\_pcopertura+particolari.pdf.p7m

Elaborati grafici - Stato di raffronto

All\_15 128-56-1\_R010-Stato di Raffronto.pdf.p7m

STRUTTURE

Elaborati descrittivi

All\_16 128-56-1-H500\_Relazione di calcolo.pdf.p7m

All\_17 128-56-1-H610\_Relazione sui saggi in situ delle travi lignee.pdf.p7m

Elaborati grafici

All\_18 128-56-1-H050\_Stato di progetto strutturale\_planimetria piano primo\_cordolo.pdf.p7m

All\_19 128-56-1-H060\_StatoProgettoStrutturale\_SezCC\_DD\_DettagliEse.pdf.p7m

All\_20 128-56-1-

H130\_StatoProgettoStrutturale\_SezAA\_BB\_CarpenteriaMetallicaPartEsecutivi.pdf.p7m

Particolari esecutivi - Variante 1

All\_21 128-56-1-H140\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni.pdf.p7m

All\_22 128-56-1-

H150\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartFerri.pdf.p7m

All\_23 128-56-1-

H160\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartPiastre.pdf.p7m

All\_24 128-56-1-AS\_AttoSottomissione\_Proroga\_concordamentoNP.pdf.p7m.

2. Concedere alla RTI Ducale Restauro srl - Radar srl - composto da Ducale Restauro S.r.l. (Partita IVA 02838310270), con sede Legale in Via delle Industrie 25/3 a Venezia in qualità di mandataria e da Radar S.r.l. (Partita IVA 03369430289), con sede legale in Via Navigazione Interna 113 a Noventa Padovana (PD) in qualità di mandante - la proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori relativi all'intervento Ex Area Frazzi Forno Grande Spazi Espositivi e Associazionismo, pari a 30 giorni naturali e consecutivi, tale per cui il nuovo termine per la fine dei lavori è previsto per il 6 marzo 2025.

## EFFETTI

1. Il presente provvedimento non comporta approvazione di spesa.
2. Il nuovo termine di ultimazione dei lavori risulta essere il 6 marzo 2025.
3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

## ALLEGATI

- **All\_00\_ElencoElaborati.pdf.p7m** (impronta: B9B781E314B6F0733B627DA3EF804F6DF827F285B86A3E20A86A56A7C7E368E2)
- **All\_01\_128\_56\_1\_RTG\_RelazioneTecnica\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: 28B468BD89FEAB620FA45B353C2444D23AF8BACD71335C8925AD0E260EF81269)
- **All\_02\_128\_56\_1\_CME\_ComputoMetricoEstimativo\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: FC3D0F22D4E6EC1E7D0EB9D7C808FBDEC32C4B753D2FAECC3B5D9F6BAF3B21D4)
- **All\_03\_128\_56\_1\_EPU\_ElencoPrezziUnitari\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: 3E2BDD13ED219B5B88679709C97AFF34AA66667F3EB8FFB844A8678758D01B7A)
- **All\_04\_128\_56\_1\_AP\_AnalisiPrezzi\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: 983036A303BE837F9CA64E9F49C4243BC01CABFE920F7503A055AC7E19809CF7)
- **All\_05\_128-56-1-MO\_QuadroIncidenzaManodopera\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: 6BD6A14998D07D7BD70D8363A57E23AD2151A32EC6D3D80F85EB349F9F84D94D)
- **All\_06\_128-56-4-QR\_QuadroRaffronto\_Variante\_1.pdf.p7m** (impronta: 1CE4230A70EABB605BE7DCEDE6C077DDA858AB974ACC563584700D652233B86)
- **All\_07\_128-56-1\_B010-Stato approvato-pterra.pdf.p7m** (impronta: 238F8B0AF825ECE4BE159DB43BCA4CBD4F7BFA5835C025DD3DF4CEBDFD2DE053)
- **All\_08\_128-56-1\_B020-Stato approvato-pcopertura.pdf.p7m** (impronta: B74857F338CD5667CD054F6313B0F4AC33B12B4D3D9404B3D4C7F7861ACA0B61)
- **All\_09\_128-56-1\_B030-Stato approvato-sezioniAA+BB+CC.pdf.p7m** (impronta: AA7C53F1306683626461215E68B47E816AF641930421525E9A67BE015FBD5594)
- **All\_10\_128-56-1\_B040-Stato approvato-ProsW+ProsE.pdf.p7m** (impronta: 817989FEA2740822B3AF293D9EE58A9E022AF8C328EDEF03C138F4A9C6A4B97D)
- **All\_11\_128-56-1\_G010-Stato approvato-particolari costruttivi Serramenti.pdf.p7m** (impronta: D15573F6A1C58E93A720CB37E5D8114F99037AB110A5E36CA30CE275EFF77578)
- **All\_12\_128-56-1\_G020-Stato approvato-particolari costruttivi.pdf.p7m** (impronta: 347FBE035F67597A1F1145AFEDE4A242A90F3711CD98F2F69D7F15428A080867)
- **All\_13\_128-56-1\_V010-Stato di Variante - plan. gen. pianta pterra.pdf.p7m** (impronta: 18511589CF152CFEE84F31D4B6ACDBA933A5D41F3A4884A535D956EADC345706)
- **All\_14\_128-56-1\_V020-Stato di Variante\_pcopertura+particolari.pdf.p7m** (impronta: 91EF6C21217E20819BE13ED30E9B7CC83FA754156E1042D90F3284243E254387)
- **All\_15\_128-56-1\_R010-Stato di Raffronto.pdf.p7m** (impronta: 2D9A88CA1E1B1083535D034CF4DB4C2D046C11A902937BA535665A70D1E8A3AB)
- **All\_16\_128-56-1-H500\_Relazione di calcolo.pdf.p7m** (impronta: FC960BCC87839DE2DE4B1AB200A6565A3397395C8044B28424A11EB019981BFF)
- **All\_17\_128-56-1-H610\_Relazione sui saggi in situ delle travi lignee.pdf.p7m** (impronta: B34C96E8A32134F515CD301ABC135624C011A0D2CB71B9A7448368210393750D)
- **All\_18\_128-56-1-H050\_Stato di progetto strutturale\_planimetria piano primo cordolo.pdf.p7m** (impronta: 476876E5FB7D085D8C615A820FF653177CD801537F777F18FE928AEC8BF95D0)
- **All\_19\_128-56-1-H060\_StatoProgettoStrutturale\_SezCC\_DD\_DettagliEse.pdf.p7m** (impronta: EA3AB957FDC0C8D8351CD448F3C26C7B80B87A30295936B48F1A764041A1AC70)

- All\_20\_128-56-1-

**H130\_StatoProgettoStrutturale\_SezAA\_BB\_CarpenteriaMetallicaPartEsecutivi.pdf.p7m**

(impronta: EA584575C8C6C98EA003B47FA88D61D5DAF001856A65F22CCF466A63DCC45314)

- All\_21\_128-56-1-

**H140\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni.pdf.p7m** (impronta:

5810BE466EAA72C5B740369562C0EE87C248C89F86BE417CD151979A73B04878)

- All\_22\_128-56-1-

**H150\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartFerri.pdf.p7m**

(impronta: E6EA92992088FCD827D0B8C104A3FFC1D0FBD528068B433FA5392C44F3B5C1BB)

- All\_23\_128-56-1-

**H160\_StatoProgettoStrutturale\_PlanimetriaPianoTerra\_fondazioni\_PartPiastre.pdf.p7m**

(impronta: 81778E853BA36AF61672288544CC959B4EC69ED12F96EE771051EB6F32F779FC)

- All\_24\_128-56-1-AS\_AttoSottomissione\_Proroga\_concordamentoNP.pdf.p7m (impronta:

281E772D65BC59E9482419185BF72BC0A0BEC4BCB9D75065EB6C4F5E625A1A71)