



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1034/2025 del 06/06/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Proroga dei termini di esecuzione n. 1. CUP: D17H21000450005 CIG A0306933BB

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Progettazione verde, Rigenerazione Urbana, Piccole Cose

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 - al punto 7.07.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 10 marzo 2021, l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, tra cui figurano anche gli interventi di realizzazione riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento".
8. La procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.A., incaricata con Determinazione Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022, che con Provvedimento di Aggiudicazione (Prot. n. 0204454

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Pietro Anglois**
Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

del 5 luglio 2022), ha stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL quale operatore economico aggiudicatario, con la ditta CAV. EMILIO GIOVETTI s.r.l., con sede legale in Modena quale consorziata esecutrice, con la ditta AVOLA SOC. COOP. con sede legale in Castel Maggiore (BO) quale consorziata esecutrice, e con la ditta HW STYLE s.r.l., con sede legale in Milano quale consorziata esecutrice assegnatario del Cluster AQ3 – Cremona, conseguendo un ribasso del 18%.

9. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. per un importo di € 550.927,23.

10. Con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 è stato accertato il Contributo Statale di cui al citato Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022.

11. Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 è stato rideterminato e modificato l'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022.

12. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 “Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l'intervento in oggetto è pari a Euro 90.601,23.

13. L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 7.319,85.

14. Determinazione Dirigenziale n. 2294 del 05/12/2023: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del Quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP: D17H21000450005 - CIG Accordo quadro: 91813100B3 - CIG A0306933BB".

15. Determinazione Dirigenziale n. 595 del 16 aprile 2024 avente ad oggetto: “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di Via Del Porto e Largo Marinai d'Italia, e realizzazione di una nuova rotatoria. Approvazione del nuovo Quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000450005”.

16. Contratto sottoscritto tra il Consorzio Stabile A.LPI scarl ed il Comune di Cremona prot. n. 8557 del 27 gennaio 2025.

17. Verbale di consegna lavori, prot. n. 8000 del 20 gennaio 2025, dal quale si evince il termine di ultimazione lavori fissato per il 19 maggio 2025.

18. Richiesta di proroga inoltrata da Consorzio A.LP.I. scarl ed acquisita al Protocollo Generale al n. 42827 in data 15 maggio 2025.

19. Parere favorevole del Direttore dei Lavori, Prot n. 43464 del 19 Maggio 2025.

20. Relazione del RUP, Prot. n. 43717 del 19 Maggio 2025, alla concessione di proroga.

21. Determinazione Dirigenziale n. 999 del 3 giugno 2025 avente ad oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 84. Intervento di manutenzione straordinaria di via Del Porto e Largo Marinai d'Italia e realizzazione di una nuova rotatoria. Affidamento alla Società Edison NEXT, per rimozione apparecchi illuminotecnici e cablaggi elettrici linea Bassa Tensione Illuminazione Pubblica (AFF40). Approvazione della spesa, del quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D17H21000450005 - CIG: B6C3C95A06".

MOTIVAZIONE

1. Durante l'esecuzione dell'appalto sono state riscontrate situazioni imprevedute ed imprevedibili ai sensi dell'art. 5,1 del C.S.A. e art. 106 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei contratti pubblici".

2. Largo Marinai d'Italia in lato nord, durante la fase di scarifica dell'asfalto, si è riscontrato che un porzione del medesimo è stato realizzato direttamente su terra naturale e non su idoneo sottofondo.

3. Si rende pertanto necessario asportare tale terreno e realizzare una nuova massicciata.

4. Dare atto che, per tale differimento, nulla potrà essere preteso da parte dell'affidatario per il protrarsi dei lavori.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Con Decreto n. 49909 del 13 giugno 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al dott. Riccardo Zelioli, titolare dell'incarico di Elevata Qualificazione del Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo, Protezione Civile, Illuminazione, TPL.

2. Dichiarazione relativa all'insussistenza di cause ostative a ricoprire il ruolo di RUP, prot. n. 40332 del 8 maggio 2025.

3. Il CUP è il seguente: D17H21000450005.

4. Il CIG dell'affidamento è il seguente: A0306933BB.

5. In ottemperanza agli obblighi di legge, sono stati richiesti i documenti unici di regolarità contributiva, che sono risultati regolari.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Si dà atto che la presente determinazione non comporta movimenti contabili.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 Codice dei contratti e degli appalti e s.m.i.

3. Decreto Legge 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella Legge 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

4. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.

5. Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 Codice dei contratti pubblici.

6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Prendere atto e, nel contempo, approvare per quanto di competenza, la proroga n. 1 concessa dal RUP in data 19 maggio 2025, come da documentazione in atti, pari a complessivi 30 giorni naturali e consecutivi con conseguente ridefinizione del termine di fine lavori al giorno 18 giugno 2025, alla ditta Consorzio A.L.P.I. scarl sede legale via Giosuè Carducci 32, 20123 Milano (MI) C.F. P.IVA 08178140960.

2. Il nuovo termine dei lavori risulta essere il 18 Giugno 2025.

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.

EFFETTI

1. Il presente atto non comporta alcuna spesa a carico dell'Amministrazione.

2. L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di

esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

3. La Determinazione Dirigenziale sarà oggetto di pubblicazione per la trasparenza ai sensi degli artt. 23 e 30 del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.