




Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
1254/2025 del 10/07/2025

OGGETTO

PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione dello Stato Finale, del Certificato di Regolare Esecuzione, del Conto Finale e del Quadro Economico finale nonché svincolo delle polizze. CUP: D15F21000370001 – CIG: A00D68BCB4.

Settore

SETTORE PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE MANUTENZIONE

Servizio

Servizio Edilizia Scolastica, Sportiva e Cimiteriale

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento è inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 2.26.
2. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 ha previsto l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.
3. Il bando di cui al suddetto decreto è stato finanziato con il PNRR, Missione 5 Componente 2 Investimento 2.1 e prevedeva i seguenti Milestone e Target:
Milestone:
Q3 2023, M—ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei Comuni beneficiati entro il terzo trimestre 2023;
Target:
Q4 2024, T-ITA Erogare almeno il 30% degli importi totali degli interventi riferiti all'obiettivo finale entro il quarto trimestre 2024;
Q2 2026, T-UE Almeno 300 progetti completati, presentati dai comuni con più di 15.000 abitanti, riguardanti almeno un milione di metri quadrati di superficie relativa agli interventi di rigenerazione urbana entro il secondo trimestre 2026.
4. Il Comune di Cremona aveva partecipato al bando presentando la propria proposta entro i termini previsti; nella suddetta proposta era compreso l'intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero con il seguente target: superficie interessata dall'intervento da realizzare espresso in mq: 250.
5. Con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 4 aprile 2022 era stato approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili e il Comune di Cremona, per tale intervento, risultava beneficiario del contributo per un importo pari ad euro 400.000,00.
6. Il MEF, con circolare n° 32/2021 prot. n. 309464 del 30/12/2021 e la relativa "Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH), aveva eseguito la mappatura delle misure del PNRR associando alla misura del bando, e quindi all'intervento in oggetto, il principio DNSH Regime 2.
7. Il Comune di Cremona in data 22/04/2022 aveva sottoscritto l'atto d'obbligo con il quale si impegnava a rispettare i seguenti Milestone e Target:
 - Target: superficie interessata dall'intervento da realizzare espresso in mq 250 (T0039)

pag. 1/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Maura Elsa Ziglioli**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

- stipulare contratto affidamento lavori entro il 30/07/2023 successivamente modificato con nota del 13/09/2023 del Ministero che ha concesso la proroga per effettuare l'aggiudicazione dei lavori entro il 31/10/2023 e la stipula del contratto entro il 31/12/2023;
- pagare almeno il 30% dei SAL entro il 30/09/2024
- terminare i lavori entro il 31/03/2026

mentre al fine del rispetto del principio DNSH Regime 2, nel medesimo atto, il Comune di Cremona si impegna:

- a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
- ad assicurare che l'intervento non comprendeva l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas, come previsto dal fascicolo interistituzionale n. 10160 del 8 luglio 2021 del Consiglio dell'Unione Europea.

oltre a quanto specificato negli articoli del predetto atto.

8. A seguito del Decreto 10/02/2023 "Fondo opere indifferibili 2023" del MEF, in data 06/07/2023 sulla piattaforma REGIS era stato chiesto un incremento del finanziamento erogato a seguito dell'aumento dei costi delle lavorazioni e dei materiali. Con decreto del MEF-RGS n. 187 del 11 agosto 2023 era stato riconosciuto un ulteriore contributo pari ad € 308.961,70 tale per cui l'importo complessivo del contributo statale ammontava ad € 708.961,70.

9. L'intervento era stato finanziato dal bando e da fondi propri del comune e non è stato finanziato da altre fonti del bilancio dell'Unione europea (doppio finanziamento), in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

10. Il principio di superamento dei divari territoriali dell'intervento era una attività non attuabile in quanto riguarda i divari del Mezzogiorno col resto del Paese (vedi linee guida del Ministero).

11. Il Codice NUTS del comune di Cremona è: ITC4A.

12. Il manufatto ricade nei "Beni di interesse artistico, storico e archeologico - Vincolo art. 10 D. lgs 42/2004 e s.m.i. - Beni culturali di interesse artistico, storico e archeologico".

13. Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022: "PNRR M5C2-INV. 2.1 – Progetti di Rigenerazione Urbana. Accertamento quota parte Contributo Statale (NextGenerationEU). Ciclabile Boschetto D11B21000730001 – Cavalcavia Cimitero D15F21000370001 – Palazzo ex Duemiglia D15F21000450001 – Scuola primaria Boschetto D15F21000460001 - Centro Civico Boschetto D17H21001130001".

14. Determinazione Dirigenziale n. 1980 del 21 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.1 NEX GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con determinazione dirigenziale n. 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001".

15. Determinazione dirigenziale n. 154 del 31 gennaio 2023: Determinazione dirigenziale n° 1980 del 21 novembre 2022: "PNRR M5C2-INV.2.1 NEX GENERATION EU – Progetti di Rigenerazione Urbana. Rideterminazione e modifica dell'accertamento, relativo all'anno 2022, del Contributo Statale, approvato con determinazione dirigenziale n° 1331 del 19 agosto 2022. CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D17H21001130001".

16. Determinazione Dirigenziale n. 490 del 30 marzo 2023: "PNRR M5C2-I 2.1 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F21000370001 - CIG 9656229C3E - Intervento restauro e messa in sicurezza della scalone prospiciente il Civico Cimitero - Affidamento

diretto del servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, di direzione lavori delle opere architettoniche, delle strutture, di C.S.P e C.S.E al Rtp Mazzoleni -Belotti – Pierazzini".

17. Determinazione Dirigenziale n. 797 del 30 maggio 2023: "PNRR – Next GenerationEU – M5C2-I.2.1 "Progetti di rigenerazione Urbana" e M5C2-I.2.3 "Bando MIT Qualità dell'Abitare". Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 154 del 31 gennaio 2023 di conferimento d'incarico all'avv. Lamberto Ghilardi per lo svolgimento di attività di supporto ai RUP. (CUP: D11B21000730001 – D15F21000370001 – D15F21000450001 – D15F21000460001 – D15F21000110005 – D17H21000440005 – D18I21000100005)".

18. Determinazione dirigenziale n. 1190 del 14 luglio 2023: "PNRR – NextGenerationEU – M5 C2 I.2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Affidamento diretto a Conteco Check S.r.l. per i servizi di architettura e ingegneria relativi alla verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 978502386B)".

19. Con PEC n. 43874 del 31/05/2023 era stato richiesto il parere alla Soprintendenza SABAP per le Province di Cremona, Lodi e Mantova al progetto consegnato dalla Rtp Mazzoleni -Belotti - Pierazzini in data 26/05/2023 e con Prot. n° 58050 del 19/07/2023 era stato acquisito agli atti che il Ministero della cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR aveva rilasciato autorizzazione all'esecuzione delle opere.

20. Determinazione Dirigenziale n. 1543 del 15 settembre 2023: "PNRR–M5C2I.2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della validazione e del progetto esecutivo, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento. Indizione di procedura negoziata".

20. L'importo dei lavori di progetto erano di € 450.427,51 (IVA 10% esclusa) di cui € 74.052,38 per oneri della sicurezza.

21. Determinazione Dirigenziale n. 1785 del 12 ottobre 2023: "PNRR–M5C2I.2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero - Aggiudicazione dei lavori, a seguito di procedura negoziata esperita a mezzo della piattaforma Sintel, alla Ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese (MI) e approvazione del nuovo Quadro Economico. Rideterminazione del relativo accertamento - CUP D15F21000370001 – CIG A00D68BCB4".

22. L'aggiudicazione è avvenuta entro il 31/10/2023 e pertanto nei termini previsti dal Ministero.

23. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori:

- è stato sottoscritto, in conformità all'atto d'obbligo e ai termini disposti dal Ministero che posticipava la stipula del contratto entro il 31/12/2023, il Contratto d'Appalto PG n. 102659 del 29/12/23: "contratto d'appalto, a mezzo di procedura negoziata, con la ditta MAGISTRI S.R.L. per i seguenti lavori: PNRR - Missione 5 - Componente 2 - Investimento 2.1 – DNSH Regime 2 - Finanziamento dell'Unione Europea Next Generation EU - Bando per l'assegnazione di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale - DPCM 21/01/2021 - INTERVENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLO SCALONE DEL CAVALCAVIA PROSPICIENTE IL CIVICO CIMITERO - CUP D15F21000370001 – CIG 9656229C3E", rettificato in data 27/02/2024.

- Importo complessivo contrattuale netti € 383.937,08, di cui € 74.052,38 oneri della sicurezza, il tutto da contabilizzare a corpo.

- i lavori erano stati consegnati all'impresa appaltatrice in data 26/02/2024 e per la loro esecuzione sono stati previsti n°180 (centoottanta) giorni naturali consecutivi, pertanto erano da terminare entro il 27/08/2024.

24. Determinazione Dirigenziale n. 1881 del 23 ottobre 2023: "PNRR M5C2-I 2.1 - Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D15F21000370001 - CIG 9656229C3E - Intervento restauro e messa in sicurezza dello scalone prospiciente il Civico Cimitero - Servizio di architettura e ingegneria per la stesura del progetto definitivo ed esecutivo, di direzione lavori delle opere architettoniche, delle strutture, di C.S.P e C.S.E al Rtp Mazzoleni -Belotti - Pierazzini- Presa d' atto del riparto dell'importo dell'affidamento tra i professionisti."

25. Determinazione Dirigenziale n. 2599 del 28 dicembre 2023: " PNRR – NextGenerationEU – M5 C2 I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1190 del 14 luglio 2023 di affidamento a Conteco Check S.r.l. per la verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 978502386B)".

26. Determinazione Dirigenziale n. 2622 del 29 dicembre 2023: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Modifica di parte del finanziamento della determinazione dirigenziale n° 1881 del 23 ottobre 2023 di affidamento all'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini per stesura progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori opere architettoniche, strutture, CSP e CSE e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)".

27. Determinazione Dirigenziale n. 735 del 09 maggio 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere all'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini per stesura progetto definitivo/esecutivo, direzione lavori opere architettoniche, strutture, CSP e CSE a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)".

28. Determinazione Dirigenziale n. 830 del 17 maggio 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere a Conteco Check S.r.l. per la verifica ai sensi del D.Lgs. 50/2016 del progetto definitivo e del progetto esecutivo a seguito di ricalcolo compenso con effettivo importo dei lavori e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 978502386B)".

29. Determinazione Dirigenziale n. 1496 del 6 settembre 2024: "PNRR–M5C2I2.1–DNSH REGIME 2-Finanziamento dell'Unione Europea-NextGenerationEU. Lavori di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero affidati alla Ditta Magistri s.r.l. di Novate Milanese (MI). Approvazione della concessione di proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori (CUP D15F21000370001)" con nuovo termine per la fine dei lavori prevista per il 01/10/2024.

30. Determinazione dirigenziale n. 1585 del 19 settembre 2024: "PNRR-NextGeneration EU– Missione 5–Componente 2-Investimento 2.1-DNSH Regime 2-Bando assegnazione contributi investimenti in progetti Rigenerazione Urbana volti alla riduzione di fenomeni marginalizzazione e degrado sociale–DPCM 21/01/2021-INTERVENTO RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA SCALONE CAVALCAVIA PROSPICIENTE CIVICO CIMITERO – Approvazione variante n. 1, del quadro economico, del cronoprogramma e della concessione di proroga n. 2 del termine dell'ultimazione lavori. CUP D15F21000370001-CIG A00D68BCB4."

31. Tale variante rientra nella fattispecie prevista dall'art. 120, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 36/2023 (ex art. 106, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016).

32. La Soprintendenza aveva trasmesso autorizzazione alla variante con PG MIC| MIC_SABAP_MA_UO22|10/09/2024|0009641-P, nostro Protocollo Generale n. 72863 del

10/09/2024.

33. A seguito dell'approvazione della variante e della conseguente maggiore spesa, era stato sottoscritto l'atto aggiuntivo Protocollo Generale n. 92363 del 14/11/2024 dell'importo di € 30.917,95 (IVA 10% esclusa).

34. A seguito della suddetta variante, l'importo complessivo dei lavori risultava essere di € 488.603,62 (IVA 10% esclusa) di cui € 71.142,99 per oneri della sicurezza; pertanto l'importo complessivo del contratto e dell'atto aggiuntivo, al netto dello sconto di gara, risultava essere di € 414.855,03, pari ad € 456.340,54 IVA 10% compresa.

35. A seguito della proroga n. 2 di n. 15 giorni naturali e consecutivi concessi nella suddetta determina, il nuovo termine per la fine dei lavori era previsto per il 16/10/2024.

36. Determinazione dirigenziale n. 2466 del 19 dicembre 2024: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Modifica di parte del finanziamento della spesa da corrispondere all'ing. Massimo Mazzoleni dell'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini per l'affidamento del servizio di ing. e arch. di cui alla determinazione dirigenziale n° 490 del 30 marzo 2023 e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)".

37. Determinazione dirigenziale n. 703 del 17 aprile 2025: "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero. Approvazione della spesa da corrispondere all'R.T.P. Mazzoleni/Belotti/Pierazzini a seguito di approvazione variante e approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D15F21000370001 – CIG: 9656229C3E)".

38. Durante l'esecuzione dei lavori e in base allo stato di avanzamento dei lavori, erano stati emessi i seguenti pagamenti:

- Anticipazione – importo euro 76.787,42, data di pagamento 23/04/2024, 18,51% avanzamento pagamenti;

- Certificato n° 1 - importo euro 105.210,21, data di pagamento 24/07/2024, 43,87% avanzamento pagamenti, 31,78% SAL;

- Certificato n° 2 - importo euro 144.373,41, data di pagamento 22/10/2024, 78,67% avanzamento pagamenti, 75,82% SAL;

- Certificato n° 3 - importo euro 88.483,99, data di pagamento 27/12/2024, 100% avanzamento pagamenti, 100% SAL;

per un totale (contratto ed atto aggiuntivo) di euro 414.855,03 tale per cui entro il 30/09/2024 erano stati eseguiti più del 30% dei lavori e liquidati all'impresa aggiudicataria i relativi importi spettanti.

39. Il D.L. ing. arch. Massimo Mazzoleni ha predisposto la documentazione contabile che la ditta esecutrice Magistri SRL ha firmato senza alcuna riserva.

40. Il RUP Beatrice Stringhini ha provveduto alla liquidazione dei certificati all'impresa.

MOTIVAZIONE

1. La ditta Magistri Srl in data 22/10/2024 (nostro Protocollo Generale n. 86389 del 23/10/2024) ha comunicato che in data 16/10/2024 ha concluso i lavori di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero di Cremona.

2. Il D.L. ing. arch. Massimo Mazzoleni in data 22/10/2024 ha eseguito il sopralluogo congiunto con l'impresa per accertare la conclusione dei lavori assegnando 15 giorni naturali e consecutivi per la conclusione di opere di piccola entità e marginali entro il 31/10/2024. A seguito di ulteriore sopralluogo congiunto effettuato in data 31/10/2024, il D.L. ing. arch. Massimo Mazzoleni, avendo accertato l'esecuzione delle opere marginali, ha dichiarato conclusi i lavori in data 16/10/2024.

3. Il verbale e processo di chiusura dei lavori è stato trasmesso dal D.L. ing. arch. Massimo

Mazzoleni con PEC Prot. Gen. n. 93666 del 19/11/2024.

4. Il D.L. ing. arch. Massimo Mazzoleni:

- con PEC Prot. Gen. n. 81543 del 09/10/2024 e con email in data 28/11/2024 ha trasmesso le certificazioni CAM e accettazione dei materiali e la relazione di verifica ex post del DNSH Regime 2;
- ha trasmesso il SAL n° 3 e ultimo - STATO FINALE per lavori a tutto il 16/10/2024 con PEC Prot. Gen. n. 93670 del 19/11/2024 aggiornato e ritrasmesso con email del 28/11/2024;
- ha consegnato il consuntivo scientifico alla conclusione dei lavori con PEC Prot. Gen. n. 7841 del 23/01/2025;
- ha trasmesso il Certificato di Regolare Esecuzione e la Relazione sul Conto Finale con PEC Prot. Gen. n. 93674 del 19/11/2024 successivamente aggiornati e consegnati definitivamente con PEC Prot. Gen. n° 14401 del 13/02/2025;
- con il Certificato di Regolare Esecuzione ha comunicato il deposito della pratica MUTA presso lo sportello unico del Comune di Cremona:
 - allegato B1 - Schede Approvazione Materiali comprensive delle Certificazioni tecniche ed ambientali – Aggiornamento di Fine Lavori;
 - allegato B2 - Pratica di Deposito Sismico MUTA n. DRSU376502 deposito della relazione a struttura ultimata;
 - allegato B3 - Relazione a Struttura Ultimata – pratica MUTA DRSU376502;
 - allegato B4 - Dichiarazione di Regolare Esecuzione strutture – pratica MUTA DDRE376727;
 - Allegato B5 - Dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza per opere non soggette a collaudo.

5. La ditta ha consegnato:

- il rapporto di congruità della manodopera con PEC Prot. Gen. n. 92893 del 15/11/2024,
- la certificazione UNI 125:2022 per la parità di genere nel contesto lavorativo in data 06/03/2025 mentre già in sede di gara ha dichiarato che non è tenuta ad assunzione obbligatoria ai sensi della Legge 68/1999 (come specificato nella dichiarazione di cui all'art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023).

6. Il Progettista e DL arch. ing. Massimo Mazzoleni, Capogruppo del R.T.P. costituita da Arch. Ing. Mazzoleni, Arch. Belotti, Geom. Pierazzini, e l'impresa Magistri Srl con PEC Prot. Gen. n. 23485 del 13/03/2025 hanno presentato attestazione del raggiungimento dei termini di attuazione del progetto, milestone e target.

7. Il consuntivo scientifico alla conclusione dei lavori è stato trasmesso alla Soprintendenza SABAP per le Province di Cremona, Lodi e Mantova e alla Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con PEC Prot. Gen. n. 21235 del 06/03/2025.

8. Il RUP Beatrice Stringhini, in riferimento dell'allegato 5, ha verificato che l'opera ha contribuito al raggiungimento del target associato alla misura e al contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune prevista dal bando ed, in particolare, sono stati raggiunti gli obiettivi previsti che sono:

- 250 mq di superficie riqualificata dall'intervento (realizzati mq 320 di superficie orizzontale e mq 680 di superficie verticale);
- non arrecare danno all'ambiente come indicato nella relazione di verifica ex post del DNSH Regime 2 consegnata dalla D.L. e in quanto, essendo un intervento di restauro, non comprendeva l'utilizzo di caldaie a condensazione a gas;
- rispetto del cronoprogramma di spesa;
- e quanto previsto nell'atto d'obbligo sottoscritto dal Comune di Cremona.

9. Si rende quindi necessario approvare i documenti relativi alla chiusura dei lavori consegnati dal D. L. ing. arch. Massimo Mazzoleni, approvare il Quadro Economico Finale e svincolare le polizze fidejussorie.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, in particolare nella sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D15F21000370001.

2. Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A00D68BCB4.

3. Con decreto dirigenziale prot. n. 71097 dell'11 novembre 2023 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 l'arch. Beatrice Stringhini.

4. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è stato verificato ed è risultato regolare.

PRE-VERIFICHE CONTABILI Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025-2027" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 19 dicembre 2024. dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2025-2027 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 301 del 30 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni

con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

1. Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").

2. D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").

3. D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" e s.m.i..

4. Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ad oggetto "Codice dei contratti pubblici".

5. Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii. 5. D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione".

6. Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, relativamente a "PNRR – NextGenerationEU – M5C2I2.1 – DNSH Regime 2 – Intervento di restauro e messa in sicurezza dello scalone del cavalcavia prospiciente il civico cimitero", la seguente documentazione di chiusura dei lavori consegnata dal D.L. ing. arch. Massimo Mazzoleni:
Allegato A - SAL n° 3 e ultimo - STATO FINALE;
Allegato B - Certificato di Regolare Esecuzione con i seguenti allegati:
- allegato B1 - Schede Approvazione Materiali comprensive delle Certificazioni tecniche ed ambientali – Aggiornamento di Fine Lavori;
- allegato B2 - Pratica di Deposito Sismico MUTA n. DRSU376502 deposito della relazione a struttura ultimata;
- allegato B3 - Relazione a Struttura Ultimata – pratica MUTA DRSU376502;

pag. 8/10

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Arch. Maura Elsa Ziglioli**

Pratica trattata da **Pighi Ilaria**

- allegato B4 - Dichiarazione di Regolare Esecuzione strutture – pratica MUTA DDRE376727;
- allegato B5 - Dichiarazione di regolare esecuzione e certificato di rispondenza per opere non soggette a collaudo;
Allegato C - Relazione sul Conto Finale consegnati;
Allegato D - Verifiche ex post del DNSH in emissione al C.R.E.;
Allegato E - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (Allegato 5).

2. Svincolare le seguenti polizze in capo alla ditta Magistri Srl. emesse da Finanziaria Romana Spa (C.F./P.IVA 08103341007 - Via Dora n. 1 – Roma):
- garanzia fidejussoria n° 06/01/21/3173959 emessa in data 04/12/2023 per l'importo garantito di € 9.598,43,
- garanzia fidejussoria n° 06/01/24/3184992 emessa in data 02/04/2024 per l'importo garantito di € 86.577,81.

3. Approvare il quadro economico finale, allegato 1) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, dell'importo di Euro 622.291,55 dando atto che è contenuto nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n° 1785 del 12 ottobre 2023.

4. Dare atto che si sono verificate economie per un totale di € 156.952,86 così suddivise:
- finanziamento contribuito statale PNRR + FOI: € 132.670,16 suddiviso nei PEG 37546 per € 132.670,15 e PEG 37568 per € 0,01 per il quale è già stata effettuata la relativa registrazione contabile da parte della Ragioneria in sede di Riaccertamento ordinario dei residui,
- cofinanziamento Comune di Cremona: € 24.282,70 al PEG 41726 per il quale, per euro 17.346,40 è già stata fatta la relativa registrazione da parte della Ragioneria, demandando alla Ragioneria Comunale le rispettive registrazioni contabili.

5. Dare atto che l'entrata relativa al Contributo Ministeriale pari ad Euro 708.961,71 è stata accertata con le determinazioni dirigenziali n° 1331 del 19 agosto e 2022, n° 1980 del 21 novembre 2022 e n° 1785 del 12 ottobre 2023 sul PEG 12705 "PNRR M5C2-INV. 2.1 Progetti di Rigenerazione Urbana – Messa in sicurezza scale cavalcavia del Cimitero – CUP D15F21000370001" nel seguente modo: - anno 2022 per Euro 40.000,00 (Acc. 2022/629) - anno 2023 per Euro 56.243,57 (Acc. 2023/88) - anno 2024 per Euro 462.730,09 (Acc. 2024/126 – 2024/290) - anno 2025 per Euro 149.988,05 (Acc. 2025/383 – 2025/392).

EFFETTI

1. I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria prestata a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali.
2. Gli effetti del presente provvedimento sono inoltre subordinati all'insussistenza o alla non insorgenza delle situazioni impeditive di cui agli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.
3. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

ALLEGATI

- **Allegato A) SAL03_Stato Finale.PDF.p7m** (impronta: 37ED1E32DA200CCB0CFBA6B04694A8235A3E0E366ED582B586FC5EE16A774524)
- **Allegato B) CRE rev.04_PEC_14401_13feb2025_.pdf.p7m** (impronta: CA88C45B44D037E0AE592827618D22F63907B2E4C040818AE87BB1F1A12A0275)
- **Allegato C) Relazione Conto Finale rev.04_PEC_14401_13feb2025.pdf.p7m** (impronta: E52157F8AE15AEB6DBF09E274B6E821AD9055DA5B65AFB6A0B6A64F17B1A2AE1)
- **allegato B1) CRE_All_CAM_Fine Lavori_Certificazioni Materiali-con dati sensibili.pdf.p7m** (impronta: AB7E1AA988155EE67275C3EF0FB8E76516BE37D63DFDE1404A59E63EFA376A16)
- **allegato B2) CRE_All_Strutture_DRSU376502_pratica_19036_Deposito Rel Strutt Fine_Mod14.pdf.p7m** (impronta:)

EDC27D51DC07B5654F4692B9DC29003D3B6461433B6E88815C3F1C9A730AFED1)
- allegato B3) **CRE_All Strutture_DRSU376502_Rel Strutture Ultimate-con dati sensibili.pdf.p7m** (impronta: 7AB8679680E68D140B6FC013547FA4AEA0953F7CD89D4F95B21BA23B6B82633A)
- allegato B4)
CRE_All Strutture_DDRE376727_Pratt_DDRE376727_19036_CRE Strutture_Mod16.pdf.p7m
(impronta: 735AAAFAC72AFC8534669F6B9DEC0325F52029273C13554440857305F1AB106DB)
- allegato B5)
CRE_All Strutture_DDRE376727_Rispendenza_OO.ST._NTC2018_CRE Strutture-con dati sensibili (impronta: 373DF045FD463569B6606C645F8F731A8A96CE2E137C68C4ABB93E37BAFC3BE5)
- **Allegato D) Verifiche Ex Post_DNSH_CRE-con dati sensibili.pdf.p7m** (impronta: 3CCDA3CA54F7430D87579335396DDF191DD534643DC10266E668EA90D9CC8355)
- **Allegato E) Dich Sostitutiva-All.5-con dati sensibili.pdf.p7m** (impronta: 1282AF47D4A06C6035B20503834CB58F0E07EC15AB99C0AACF37C5EC27D377B9)
- **Allegato 1) Quadro Economico.pdf.p7m** (impronta: 8E82AA8268687FA5FB4C079A4094433D6F31C541BCC76F664D4E34A4E3993394)