

COMUNE DI CREMONA

- 5 NOV. 2024



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI



ItaliaDomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Cremona
COMUNE DI CREMONA
Settore Mobilità sostenibile,
Sintesi Urbana,
Protezione Civile



Cremona, li 05/11/2024

N. Prot. Gen.

Oggetto:

PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID
Proposta 128 – ID Intervento 82 – **Intervento di ma-
nutenzione straordinaria con riassetto geometrico della
rotatoria di Largo Moreni**

CUP: D17H21000440005

CIG Accordo Quadro: 91813100B3

CIG progetto A02FC333EE

COMUNE DI CREMONA PROTOCOLLO GENERALE	
0090045	05/11/2024
3.4.1-D	Settore Mobilità sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile

Approvazione elaborati di progetto: D.D. n° 2246/2023 del 30/11/2023

Approvazione della spesa a favore di HW Style srl: D.D. n° 719/2024 del 07/05/2024;

Impresa aggiudicataria: Consorzio stabile Alpi Scarl – Ditta consorziata esecutrice HW Style srl

Importo netto lavori: €. 1.006.538,31 (di cui €. 53.125,17 per la sicurezza)

Contratto: sottoscritto in data 04/11/2024 *PS 89786 del 5/11/24*

Tempo previsto per l'esecuzione dei lavori: gg. 210 naturali consecutivi

VERBALE DELL'INCONTRO PRELIMINARE DEL 05/11/2024

A seguito di convocazione all'incontro sono presenti:

- Responsabile Unico del Progetto: arch Simona Mella
- Progettista, Direttore dei Lavori e CSP e CSE: GATU Engineering s.r.l. - ing. Fulvio Marazzi;
- Collaudatore (*incarico* in corso di perfezionamento): ing. Fabio Venturini
- Per l'Impresa HW Style s.r.l. (consorzata esecutrice Consorzio Stabile Alpi Scarl) – Sig. Maurizio Rossetti – tecnico di cantiere
- _____

L'ing Fulvio Marazzi introduce ed illustra ai presenti l'intervento da eseguire.

Note: _____

Settore Mobilità Sostenibile, Verde pubblico, Protezione civile.

via dei Colonnetti, 2 - 26100 Cremona
C.F. / P.IVA 00297960197
PEC protocollo@comunedicremona.legalmail.it
www.comune.cremona.it

\\wpcrfsaso01.comune.cr.locali\Settori\Lavpubblici\privi\00_NEW\02_STRADE\01_Progetti\2022 - PNRR - PINQUA\13 - Largo Moreni\08_DirezioneLavori\verbali\incontroPreliminare\Verbale Incontro Preliminare.odt

Responsabile Unico del Progetto: arch. Simona Mella
☎ 0372 407576 - ✉ simona.mella@comune.cremona.it

Prot. prec.

Consegna ed inizio lavori: la data programmata per la consegna e l'inizio dei lavori è prevista per il giorno

18/11/2024

Note: Di cui risaputo nella settimana per
defensione in corso ore da parte di
Edoardo Agnelli e ufficio mobilità

Documenti prima della consegna lavori: i necessari documenti saranno richiesti con formale comunicazione da parte della SA

documenti già richiesti in data 7/06/2024
con PEC PG n° 48144
e pervenuti in data 12/06/24 PG 44373

Subappalti e forniture: non è ancora pervenuta alcuna richiesta di subappalto

Altro:

Cremona, li 05/11/2024

X L'IMPRESA

IL COLLAUDATORE

IL DL/CSE

IL RUP