



Cremona
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Determinazione dirigenziale
684/2026 del 15/04/2026

OGGETTO

Finanziamento Unione Europea-NextGenerationEU” M5C2-I2.3 ID: Proposta 128-ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione Relazione sul Conto finale, Certificati di Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale delle opere elettriche relative all’impianto di illuminazione pubblica e del quadro economico finale, nonché svincolo polizza fidejussoria (CUP D17H21000440005 - CIG A02FC333EE).

Settore

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

Servizio

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

IL DIRETTORE

PREMESSE

1. L'intervento era inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2022-2024 - annualità 2023 al punto 7.08.
2. Con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 18 dicembre 2023 è stato approvato l'Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2024-2026.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
4. Con Deliberazione di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona tra cui figura anche l'intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni.
5. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
6. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica); II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
7. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
8. Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021 è stato autorizzato il Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento relativo al "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA"

pag. 1/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**

Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Omar Defendenti/Geom. Pietro Anglois**

Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

D.L. 395 del 16/09/2020 - Quartiere Po.

9. Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV. 2.3 - Bando Mit Qualità dell'Abitare. Accertamento quota parte Contributo Statale. ViaVecchiaD18I21000090005-ViaValdipadoD18I21000100005-ImpiantiSportiviD17H21000400005-FornoPiccoloD15F21000100005-FornoGrandeD15F21000110005-LungoPoEuropaD13D21000080005-ParcoSartoriD17H21000410005-ParcoTognazziD17H21000420005-ViaMonvisoD17H21000470005-LargoMoreniD17H21000440005-ViaCiria/TrebbiaD11B21000150005-LMarinaitaliaD17H21000450005-MartiriDellaLibertàD13H20000010004".

10. Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 avente ad oggetto: "PNRR M5C2-INV.2.3 NEXT GENERATION EU-Bando MIT Qualità dell'Abitare- Rideterminazione e modifica dell'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022. CUP: D13D21000080005-D17H21000410005-D13H20000010004-D17H21000440005-D17H21000450005-D18I21000090005-D15F21000110005-D17H21000420005-D15F21000100005-D17H21000400005-D17H21000470005-D18I21000100005-D11B21000150005".

11. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3;

12. Determinazione Dirigenziale n. 2338 del 15 Dicembre 2022 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 84 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni. Affidamento diretto a Gatu Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000440005 – CIG: 9369315B52)".

13. In relazione alle procedure di affidamento ed ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, si segnala che continuano ad applicarsi, anche dopo il 1°luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, così come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. Considerato, altresì, che l'incarico di progettazione è stato affidato prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, si evidenzia che il progetto contiene i riferimenti agli articoli del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

14. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non è presente una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

15. Rispetto al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9], l'intervento trova copertura finanziaria solo a valere sulle risorse del PNRR ed è cofinanziato con contributi propri dell'amministrazione.

16. Rispetto al conseguimento del Milestone e dei Target del finanziamento in oggetto, si evidenzia che:

- Milestone: Firma della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile – M2C2.19 – PG 15042/2022 del 25/02/2022
- Target: Il target previsto M5C2-20, relativo al numero di unità abitative non è direttamente raggiungibile con l'intervento in oggetto, dal momento che trattasi principalmente di lavori stradali (e non di unità abitative), ma di concerto con gli altri interventi previsti nella misura M5C2-I2.3 – PINQuA del Comune di Cremona.

17. Per l'intervento in oggetto il tagging climatico e digitale, così come individuati dall'Allegato VI e

VII del Regolamento UE 2021/241 è pari a 0.

18. Determinazione Dirigenziale n. 561 del 6 aprile 2023 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3.1 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 82 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di largo Moreni. Affidamento diretto all'ing. Emilio Antonioli per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo nonché supporto al R.U.P. per la validazione ai sensi del D.Lgs. 50/2019. (CUP: D17H21000440005 –CIG: 9742563951).

19. Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 Novembre 2023 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE- CIG Accordo quadro: 91813100B3)".

20. Determinazione Dirigenziale n. 2535 del 21 Dicembre 2023 avente per oggetto: "Modifica del finanziamento di cui alla D.D. n. 2246 del 30/11/2023 "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione progetto esecutivo e relativa validazione, del quadro economico e del cronoprogramma della spesa dell'intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE)".

21. Determinazione Dirigenziale n. 719 del 07 Maggio 2024 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo crono-programma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria) - CUP: D17H21000440005".

22. Determinazione Dirigenziale n. 1341 del 05 Agosto 2024 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82: manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Integrazione del progetto esecutivo approvato con Determinazione Dirigenziale n. 2246 del 30 novembre 2023 (CUP: D17H21000440005)."

23. Contratto prot. n. 89786 del 05 Novembre 2024.

24. Con Decreto n. 98460 del 02 dicembre 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al Dott. Riccardo Zelioli incaricato di Elevata Qualifica del Servizio del Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole cose del Comune di Cremona.

25. Determinazione Dirigenziale n. 2297 dell'11 dicembre 2024 avente per oggetto: "PNRR NextGenerationEU PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 82 M5-C2-I2.3 DNSH Regime 2 – Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento diretto all'ing. Fabio Venturini del servizio di ing. e arch. relativo al collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico delle strutture e collaudo degli impianti elettrici e speciali, nonché approvazione nuovo Quadro Economico. (CUP: D17H21000440005 – CIG. B46F9C1963) AFF40.

26. Determinazione Dirigenziale n. 620 del 7 aprile 2025 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento alla Società Edison NEXT, per rimozione apparecchi e messa in sicurezza linea Bassa Tensione Illuminazione Pubblica (AFF40). Approvazione della spesa, del nuovo quadro economico e del cronoprogramma. CUP: D17H21000440005 – CIG: B63D33DB2E.

27. Determinazione Dirigenziale n. 1354 del 25 Luglio 2025 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Concessione proroga n. 1 del termine di ultimazione dei lavori alla ditta Consorzio A.LP.I. Scarl. CUP: D17H21000440005 – CIG: A02FC333EE".

28. Determinazione Dirigenziale n. 1694 del 18 Settembre 2025 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1 e della spesa a favore della ditta HW STYLE S.R.L. (Consoziata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (aggiudicataria), del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma di spesa. CUP: D17H21000440005 - CIG A02FC333EE."

29. Con PEC prot.n. 96391 del 10/11/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso l'attestazione di congruità Mano d'Opera con esito positivo redatta da CNCE Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili.

30. Determinazione Dirigenziale n. 1790 del 1 ottobre 2025 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Concessione proroga n. 2 del termine di ultimazione dei lavori alla ditta Consorzio A.LP.I. Scarl. CUP: D17H21000440005 – CIG: A02FC333EE.

31. Con PEC prot.n. 84791 del 03/10/2025 è stato depositato da parte del collaudatore ing. Fabio Venturini il Certificato di collaudo statico dei plinti per pali di illuminazione pubblica (pratica DCCS442040).

32. Determinazione Dirigenziale n. 2135 del 10 novembre 2025 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Approvazione maggiore spesa da corrispondere a Gatu Engineering per la stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano sicurezza e C.S.E. a seguito dell'aggiornamento dell'importo dei lavori, nonché del nuovo quadro Economico e del cronoprogramma di spesa (CUP: D17H21000440005 - CIG 9369315B52).

33. Con PEC prot. n. 97002 del 11/11/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso il Verbale di fine lavori.

34. Con PEC prot. n. 98910 del 18/11/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso la Dichiarazione di utilizzo dell'opera nelle more temporali necessarie all'ottenimento del collaudo dell'opera, ritenendola idonea alla sua funzione.

35. Contratto aggiuntivo prot.n. 99832 del 20/11/2025

36. Con PEC prot.n. 105648 del 09/12/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso la Relazione sul conto finale e il Certificato sostitutivo degli avvisi ad Opponendum in cui si certifica che per l'esecuzione dei lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti provati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su immobili e aree di proprietà.

37. Con PEC prot.n. 105653, 105654, 105657, 105662, 105664, 105667, 105669, 105672, 105675, 105677, 105678, 105681, 105685, 105686, 105689, 105694, 105695, 105699, 105703 del 09/12/2025 il Direttore Lavori ha trasmesso la documentazione necessaria per il collaudatore.

38. Con prot. n. 110427 del 22/12/2025 è stato acquisito al protocollo generale il verbale di completamento delle opere minori.

39. Con PEC prot. n. 1509 e prot.n. 1511 del 08/01/2026 il Direttore Lavori ha trasmesso la documentazione integrativa necessaria per il collaudatore.

40. Con PEC prot. n. 5213 del 19/01/2026 il Collaudatore ha trasmesso Certificato di Collaudo statico e tecnico-amministrativo ed il Certificato di collaudo tecnico funzionale opere elettriche relative all'impianto di illuminazione pubblica.

41. Trasmissione garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 103 c.6 D.lgs 50/2016 prot. n. 2951 del 13/01/2026.

42. Determinazione Dirigenziale n. 471 del 19 marzo 2026 avente per oggetto: "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche - Approvazione della spesa e liquidazione delle somme spettanti al personale interessato relativamente agli interventi di Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche Via Monviso (CUP D17H21000470005) - Interventi sulla viabilità in via del Porto e Largo Marinai d'Italia (CUP D17H21000450005) - Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. (D17H21000440005).

43. Determinazione dirigenziale n. 511 del 25 marzo 2026 avente per oggetto: "PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 - PINQuA - ID Proposta 128 - ID Intervento 82. Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni. Affidamento diretto, a seguito di procedura telematica espletata sulla Piattaforma Sintel, a HW-Style s.r.l. di Milano dei lavori relativi alle opere di completamento (CUP D17H21000440005 - CIG B9A74417FB) - AFF40.

MOTIVAZIONE

1. A seguito dell'ultimazione dei lavori, è stato redatto e sottoscritto dal Direttore Lavori la Relazione sul conto finale.

2. Sono stati redatti e sottoscritti dal Collaudatore il certificato di Collaudo statico e tecnico-amministrativo ed il certificato di collaudo tecnico funzionale opere elettriche relative all'impianto di illuminazione pubblica.

3. Con il suddetto Certificato di Collaudo tecnico-amministrativo è stato dichiarato che i lavori affidati alla ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) con sede in Viale Sarca n. 336 – Milano - sono stati regolarmente eseguiti.

4. Si rende, pertanto, necessario procedere alla liquidazione dell'importo residuo a favore della Ditta HW STYLE s.r.l., corrispondente ad Euro 5.629,35 oltre IVA 22% per un totale di Euro 6.867,81.

5. Si rende inoltre necessario procedere a svincolare la polizza fidejussoria n. 2026015921767 emessa in data 31/05/2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. agenzia n. 2026 Galgano S.p.A. per l'importo di Euro 72.470,76 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Contestualmente, si approva il quadro economico finale dell'intervento in oggetto, dando atto che si sono verificate economie per un totale di Euro 139.891,81.

PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: D17H21000440005.

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) dell'Accordo Quadro è il seguente: 91813100B3.

- Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: A02FC333EE.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto il documento unico di regolarità contributiva per le ditte, che sono risultati regolari.

- Con Decreto n. 98460 del 02 dicembre 2024 il ruolo di Responsabile Unico del Progetto è stato affidato al Dott. Riccardo Zelioli incaricato di Elevata Qualifica del Servizio del Progettazione Verde, Rigenerazione Urbana, Piccole cose del Comune di Cremona.

PRE-VERIFICHE CONTABILI

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

NORMATIVA

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"
- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari").
- D.L.69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC").
- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e ss.mm.ii.
- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

DETERMINA

DECISIONE

1. Approvare, nell'ambito del PNRR - Finanziamento Unione Europea-NextGenerationEU" M5C2-I2.3 ID: Proposta 128-ID Intervento 82 - Intervento di manutenzione straordinaria con riassetto geometrico della rotatoria di Largo Moreni, affidati alla ditta HW STYLE s.r.l. (consorzio esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL (operatore economico aggiudicatario) con sede in Viale Sarca n. 336 – Milano - Partita IVA 01900880160, la seguente documentazione:
 - Relazione sul conto finale
 - Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico funzionale delle opere elettriche relative all'impianto di illuminazione pubblica, figuranti quali allegati A - B1 - B2 - B3 - B4 e B5 e C al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
2. Approvare la spesa complessiva di Euro 5.629,35 (IVA 22% esclusa) per un totale di euro 6.867,81 quale svincolo delle ritenute dello 0,50% (trattenute sull'importo degli Stati di Avanzamento Lavori) a seguito dell'approvazione dei Certificati di Collaudo tecnico-amministrativo e tecnico funzionale delle opere elettriche relative all'impianto di illuminazione pubblica.

3. Dare atto che l'importo indicato trova riscontro nella tabella in calce.

4. Approvare il quadro economico finale dei lavori, figurante quale allegato D) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per una spesa di Euro 1.651.793,71 dando atto che la stessa è contenuta nel finanziamento di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2297 del 11 dicembre 2024, e che per Euro 139.891,81 si riferiscono ad economie rilevate in sede di aggiornamento del quadro economico stesso.

5. Dare atto che la polizza fidejussoria n. 2026015921767 emessa in data 31/05/2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. Agenzia n. 2026 Galgano S.p.a, per l'importo di Euro 72.470,76 prestata dalla Ditta a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, sarà svincolata ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

6. Dare atto che la garanzia fideiussoria definitiva n. 00L63/116449987 emessa in data 09/01/2026 da Groupama assicurazioni per l'importo di euro 148.851,48 ai sensi dell'art. 103 c.6 D.lgs 50/2016 cesserà il 31/12/2027.

EFFETTI

- I competenti uffici provvederanno a svincolare la polizza fidejussoria n. 2026015921767 emessa in data 31/05/2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. - Agenzia n. 2026 Galgano S.p.A,

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2026	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2026/1831	2.525,43
Missione e Programma			10 05			
CIG			A02FC333EE			
CUP			D17H21000440005			
Anno di Esigibilità			2026			
Centro di Costo			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2026	41553 PNRR M5C2-INV. 2.3 - BANDO MIT QUALITÀ DELL'ABITARE - INTERVENTI SULLA VIABILITÀ (LARGO MORENI) - SPESA FINANZIATA CON CONTRIBUTO STATALE - CUP D17H21000440005	2.02.01.09.012	52905	2026/2010	4.342,38
Missione e Programma			10 05			
CIG			A02FC333EE			
CUP			D17H21000440005			

Anno di Esigibilità	2026
Centro di Costo	**01 Non rilevante CdC

ALLEGATI

- **A_Relazione sul conto finale_PG_105648_2025.pdf.p7m** (impronta: E09FEE750E87087AA2CF831AE80EA2EF261A82F01439E4AD7796D2BFBBF00763)
- **B1_Collaudato tecnico amministrativo_PG_5213_2026_00.pdf.p7m** (impronta: 7C9FB5E87AA071C869961D844DEB967F77ACFC73EC9C72828FFA444A22099B35)
- **B2_Verbale incontro preliminare_PG_5213_2026All_1_PG90045-2024-11-05_con firma.pdf** (impronta: 3A4E983EE0D196250A98B6BA77C8EB0F0D31BDBFDAE0A8CE018B96F3BC4150A5)
- **B3_Verbale visita di collaudo_PG_5213_2026.pdf.p7m** (impronta: DA66B30AD8727819AC6C5CC8434174556546B0444EF3C1BE7B51906FDF8FA8B4)
- **B4_Verbale visita di collaudo2_PG_5213_2026.pdf.p7m** (impronta: 417C08C0241097ACFF12F3696E889A026318CC4B9A604280EA681E27A8CDDDAC)
- **B5_Verbale visita di collaudo finale_PG_5213_2026.pdf.p7m** (impronta: E130D6B060D34F74A8D58B685FDAE76325F1F0B191210BB2BE4731896A52F276)
- **C_Collaudato tecnico funzionale_PG_5213_2026.pdf.p7m** (impronta: 0F51043AB562BBA729AFF2FEB6E532849F1D0FE44F85E01165F9F12D330400E0)
- **D_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta: 5BF92AC9884302524024CA5900773B2243C0564164729DF77B4D959228B0BF6C)