



**Cremona**  
COMUNE DI CREMONA



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA

**Determinazione dirigenziale**  
**744/2026 del 28/04/2026**

**OGGETTO**

**PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Riqualficazione sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso. Approvazione del quadro economico finale definitivo (CUP: D17H21000470005 - CIG: A03179A0E5).**

**Settore**

SETTORE MOBILITA' SOSTENIBILE VERDE PUBBLICO PROTEZIONE CIVILE

**Servizio**

Servizio Viabilità, Suolo e sottosuolo Protezione civile, Illuminazione, TPL

**IL DIRETTORE**

**PREMESSE**

1. L'intervento è stato inserito nel Programma delle Opere Pubbliche 2023-2025 - annualità 2023 al punto 7.05.
2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, ha pubblicato il D.L. 395 del 16 settembre 2020 concernente il Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare "PINQuA" per la presentazione delle proposte di richiesta del finanziamento.
3. Con Deliberazione di Giunta n. 60 del 10 marzo 2021 l'Amministrazione Comunale ha approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica per interventi da attuare nel Quartiere Po in Cremona, tra cui figurano anche gli interventi di riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso.
4. Con il progetto di cui sopra, il Comune di Cremona ha partecipato al bando "PINQuA" presentando la propria proposta entro i termini previsti.
5. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 6 agosto 2021 il Programma PINQuA è stato inserito nella Misura 5 – Componente 2 – Investimento 2.3 "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare" del PNRR, che prevede di "realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e riqualficare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità, fornendo un sostegno per:  
I) riqualficare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (Edilizia Residenziale Pubblica);  
II) rigenerare aree, spazi pubblici e privati;  
III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi;  
IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano".
6. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 7 ottobre 2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari del bando PINQuA "Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare", tra i quali figura il Comune di Cremona.
7. Deliberazione della Giunta Comunale n. 219 del 24 novembre 2021: "Bando Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare "PINQuA" D.L. 395 del 16/09/2020 – Quartiere Po. Autorizzazione al Legale Rappresentante ad accettare il finanziamento".
8. La procedura di gara è stata espletata da Invitalia S.p.A., incaricata con Determinazione

pag. 1/9

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **STOPPA EMANUELE**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **Dott. Omar Defendenti**  
Pratica trattata da **Bassanetti Santina**

Dirigenziale n. 481 del 6 aprile 2022, che con Provvedimento di Aggiudicazione (Prot. n. 0204454 del 5 luglio 2022) ha stipulato l'Accordo Quadro con l'impresa CONSORZIO STABILE A.L.P.I. SCARL, con sede legale in MILANO, quale operatore economico aggiudicatario, CAV. EMILIO GIOVETTI S.R.L., con sede legale in MODENA, quale consorziata esecutrice, AVOLA SOC. COOP., con sede legale in CASTEL MAGGIORE (BO), quale consorziata esecutrice, HW STYLE S.R.L., con sede legale in MILANO (MI), quale consorziata esecutrice, assegnataria del Cluster AQ3 – Cremona, conseguendo un ribasso del 18%.

9. Con Determinazione dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022 è stato accertato il Contributo Statale suddetto.

10. Con Determinazione Dirigenziale n. 2049 del 25 novembre 2022 è stato rideterminato e modificato l'accertamento del Contributo Statale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1313 del 17 agosto 2022.

11. Determinazione Dirigenziale n. 2472 del 22/12/2022 PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Affidamento diretto ad HS Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione. (CUP: D17H21000470005 – CIG: 94094614DB).

12. In relazione alle procedure di affidamento ed ai contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, si segnala che continuano ad applicarsi, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, così come previsto dall'art. 225 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023. Considerato, altresì, che l'incarico di progettazione è stato affidato prima della entrata in vigore del D.Lgs. n. 36/2023, si evidenzia che il progetto contiene i riferimenti agli articoli del D.Lgs. n. 50/2016, così come previsto dall'art. 225 comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

13. Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, non è presente una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo o di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale.

14. Rispetto al principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea [Reg. (UE) 2021/241 art. 9], l'intervento trova copertura finanziaria solo a valere sulle risorse del PNRR ed è cofinanziato con contributi propri dell'amministrazione.

15. Rispetto al conseguimento del Milestone e dei Target del finanziamento in oggetto, si evidenzia che:

- Milestone: Firma della convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità Sostenibile – M2C2.19 – PG 15042/2022 del 25/02/2022

- Target: Il target previsto M5C2-20, relativo al numero di unità abitative non è direttamente raggiungibile con l'intervento in oggetto, dal momento che trattasi principalmente di lavori stradali (e non di unità abitative), ma di concerto con gli altri interventi previsti nella misura M5C2-I2.3 – PINQuA del Comune di Cremona.

16. Per l'intervento in oggetto il tagging climatico e digitale, così come individuati dall'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241 è pari a 0.

17. Come da Decreto Ministeriale n. 804 del 20 gennaio 2022, il Comune di Cremona è risultato assegnatario di un contributo di complessivi Euro 15.000.000,00, relativo a diversi interventi e alla Proposta ID 128 nell'ambito del PNRR – M5C2-I2.3, tra cui l'intervento ID 81 Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso“ per un importo di € 362.434,93.

18. L'Amministrazione cofinanzia l'intervento in oggetto con un importo di Euro 24.399,07.
19. In seguito all'emanazione della Legge n. 41 del 21 aprile 2023 "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti Complementari (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Decreto n. 159 del 26 maggio 2023, ha pre-assegnato un incremento del 20% del contributo per il finanziamento del bando PINQuA che per l'intervento in oggetto è pari a Euro 72.486,99.
20. Determinazione Dirigenziale n. 375 del 13/03/2023 PNRR M5C2-I2.3 PINQuA ID Proposta 128 ID Intervento 81- Finanziamento dell'Unione Europea – Next Generation EU- CUP D17H21000470005- CIG 966470922C Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allegamenti in Via Monviso - Affidamento diretto del servizio per la redazione della relazione geologica, ambientale, le indagini geologiche e idrogeologiche ambientali al Dott. Butticè Gaetano.
21. Determinazione Dirigenziale n. 500 del 30/03/2023 PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Affidamento diretto ad HS Engineering S.r.l. delle prestazioni relative alla stesura dei progetti definitivo ed esecutivo, direzione lavori, C.S.P e C.S.E. – Concessione proroga consegna elaborati progetto definitivo. (CUP: D17H21000470005 – CIG: 94094614DB).
22. Con PEC acquisita al ns. prot. n. 31180 del 17/04/2023 l'ing. Borlenghi ha trasmesso la documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione Paesaggistica.
23. Con PEC ns Protocollo Generale n. 68740/23 La Provincia di Cremona ha trasmesso il Decreto n. 545/23 di Autorizzazione paesaggistica.
24. Determina Dirigenziale n. 821 del 19/05/2023 PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3.1 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Affidamento diretto all'ing. Bernardo Vanelli per il servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo nonché supporto al R.U.P. per la validazione ai sensi del D.Lgs. 50/2019. (CUP: D17H21000470005 – CIG: 9762061395).
25. Determina Dirigenziale n. 867 del 24/05/2023 " PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualficazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Approvazione della spesa da corrispondere all'Amministrazione Provinciale di Cremona quali oneri istruttori per richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 (CUP D17H21000470005)".
26. Deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 14/06/2023 " Approvazione dello schema di protocollo d'Intesa tra il Comune di Cremona e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cremona per il monitoraggio e il controllo delle misure di sostegno economico, di finanziamento e d investimento previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".
27. Il 20/06/2023 è stato sottoscritto il protocollo di intesa tra la Guardia di Finanza ed il Comune di Cremona PER IL MONITORAGGIO E IL CONTROLLO DELLE MISURE DI SOSTEGNO ECONOMICO, DI FINANZIAMENTO E DI INVESTIMENTO PREVISTE NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR).
28. Determinazione Dirigenziale n. 1154 del 10/07/2023 "PNRR – NextGenerationEU – PINQuA ID

Proposta 128 – ID Intervento 81 M5-C2-I2.3.1 – DNSH Regime 2 Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso. Approvazione della spesa da versare all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) quale contributo relativo alla procedura d’appalto effettuata da Invitalia per l’individuazione del soggetto attuatore dell’intervento. (CUP: D17H21000470005 – CIG: 91813100B3)”.

29. Con Decreto del Dirigente ad interim del Settore Mobilità sostenibile, Verde Pubblico, Protezione Civile, ns. prot. n. 90744 del 15/11/2023 il dott. agronomo Alberto Ferrante è stato nominato progettista esecutivo dei lavori ai sensi dell’ art. 41/2023.

30. Con PEC n° prot. 91966 del 20/11/2023 sono stati indicati all’ing. Bernardo Vanelli i termini per lo svolgimento della verifica e del rapporto di verifica del progetto esecutivo e supporto al RUP per la validazione del progetto.

31. Il RUP Arch. Giulio Toriello ha accertato la disponibilità delle aree in data 21/11/2023 con nota Prot. Gen. n. 92349.

32. Con PEC acquisita al ns. Prot. n. 93205 del 23/11/2023 il dott. Geol. Butticè ha trasmesso gli elaborati relativi alle relazione Geologica ed Ambientale.

33. Determinazione Dirigenziale n. 2170 del 23/11/2023 “PNRR – NextGenerationEU M5C2-I2.3.1 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione della spesa da corrispondere ad R.F.I. S.p.A. quale rimborso spese istruttoria per richiesta autorizzazione. (CUP: D17H21000470005 – CIG: A02FE9F392).

34. Con PEC acquisita al ns. Protocollo Generale ai nn. 95711, 95712, 95714, 95716 del 4 dicembre 2024, è stato trasmesso il progetto esecutivo delle opere in oggetto.

35. Con PEC acquisita al ns. Prot. n. 96005 del 04/12/2023 è stato trasmesso il Verbale di verifica ed il Rapporto conclusivo dell’attività di verifica della progettazione esecutiva.

36. Con PEC PG 96007 del 06/12/2024 il RUP ha redatto il Verbale di Validazione dell’intervento in oggetto.

37. Determinazione Dirigenziale n. 2312 del 06/12/2023 “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 - Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del progetto esecutivo, del relativo Verbale di validazione, del quadro economico e del cronoprogramma di spesa dell’intervento, nonché rideterminazione del relativo accertamento (CUP: D17H21000470005 - CIG : A03179A0E5).”

38. Determinazione Dirigenziale n. 425 del 19/03/2024 “PNRR – NextGeneration EU M5C2-I2.3 – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 – Lavori di riqualificazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione del nuovo quadro economico e del nuovo cronoprogramma, e approvazione della spesa a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) facente parte del CONSORZIO STABILE A.LPI. SCARL (operatore economico aggiudicatario) - CUP: D17H21000470005”.

39. Contratto stipulato in data 16 Aprile 2024 PG n. 32609 il quale prevedeva per l’esecuzione dei lavori giorni 180 naturali e consecutivi.

40. Polizza Fidejussoria n. 2065804 emessa in data 19 Febbraio 2024 rilasciata da REVO INSURANCE S.P.A. agenzia di 023-GALGANO S.P.A. - Milano per l’importo di €. 20.305,81.

41. Consegna dei lavori avvenuta in data 29 Maggio 2024 Prot. Gen. n. 45312 del 30 Maggio 2024

con termine di ultimazione dei lavori prevista per il 25 Novembre 2025.

42. Con Prot. Gen. n. 49909 in data 13 Giugno 2024 è stato nominato come RUP dell'intervento in oggetto il dott. Riccardo Zelioli.

43. Sospensione dei lavori in data 31 Luglio 2024 - Prot. Gen. n. 63976 del 31 Luglio 2024.

44. Ripresa dei lavori con processo verbale redatto in data 03 Ottobre 2024 con termine di ultimazione dei lavori previsto in data 28 Gennaio 2025.

45. Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 09/08/2024 "PNRR-NextGeneration EU M5C2-I2.3-PINQuA ID Proposta 128-ID Intervento 81 - Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Approvazione della spesa per il nuovo allaccio di energia elettrica in bassa tensione, del nuovo Quadro Economico, del Cronoprogramma di spesa ed affidamento alla ditta LDReti della relativa fornitura. CUP: D17H21000470005-AFF40".

46. Determinazione Dirigenziale n. 1683 del 01/10/2024 "PNRR - NextGeneration EU M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque in via Monviso. Approvazione spesa per nuovo allaccio con posa di contatore per irrigazione nuovo bosco di compensazione da realizzare in loc. Picenengo (fg. 19 mappale 181) con estensione di 2.000 mq., del nuovo quadro economico e del cronoprogramma di spesa, e affidamento alla ditta Padania Acque S.p.A. della relativa fornitura e posa (CUP: D17H21000470005)."

47. Determinazione Dirigenziale n. 1744 del 09/10/2024 "PNRR - NextGeneration EU M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Lavori di riqualificazione del sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Modifica del quadro economico (CUP: D17H21000470005)".

48. Con PEC Prot. Gen. n. 1727 in data 09/01/2025 il Direttore dei Lavori ing. Massimiliano Torresani chiedeva autorizzazione alla redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

49. Il RUP con PEC Prot. Gen. n. 5314 in data 17/01/2025 autorizza la redazione della perizia di variante/Modifica contrattuale n. 1.

50. Determinazione Dirigenziale n. 122 del 27/01/2025 "PNRR - M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Concessione proroga n. 1 dei tempi di esecuzione dei lavori. CUP D17H21000470005. CIG Accordo Quadro 91813100B3. CIG contratto A03179A0E5.", con termine di ultimazione 07 Aprile 2025.

51. Con PEC Prot. Gen. n. 27474 del 31/05/2025 il RUP Dott. Riccardo Zelioli ha comunicato alla Provincia di Cremona la fine dei lavori relativi all'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs n. 545 del 01/09/2023.

52. Con PEC acquisita al Prot. n. 29941 del 04/04/2025 il Consorzio Stabile A.LP.I. scarl ha trasmesso al Comune di Cremona la richiesta di proroga n. 2 per il completamento dei lavori in oggetto.

53. Con PEC Prot. Gen. n. 30111 del 04/04/2025 il RUP Dott. Riccardo Zelioli ha richiesto al Direttore Lavori ing. Massimiliano Torresani il parere di competenza sulla richiesta di proroga.

54. Con PEC Prot. Gen. n. 30539 in data 07/04/2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso il nulla-osta di competenza.

55. Con nota del RUP Prot. Gen. n. 30815 del 07 Aprile 2025 si autorizzava la prosecuzione dei lavori per 30 giorni naturali e consecutivi con termine di ultimazione il 06 Maggio 2025.
56. Con PEC Prot. n. 38201 e 38202 acquisite al Protocollo Generale in data 02/05/2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso gli elaborati redatti da relativi alla Perizia di Variante/Modifica contrattuale n. 1.
57. Con PEC Prot. Gen. n. 39070 acquisita agli atti in data 06 Maggio 2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso l'atto di sottomissione revisionato.
58. In conseguenza alla Modifica contrattuale il Direttore dei Lavori proponeva una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 25 giorni naturali e consecutivi necessari per la fornitura e posa del guard-rail da installare nei pressi della stazione di sollevamento.
59. Il RUP con Prot. Gen. n. 38241 in data 02 Maggio 2025 autorizzava la proroga formalizzata con successivo atto.
60. Determinazione Dirigenziale n. 924 del 22 Maggio 2025 PNRR – M5C2-I2.3 - PINQuA ID Proposta 128 - ID Intervento 81 - Finanziamento dell'Unione Europea-Next Generation EU: Riquilificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in Via Monviso. Proroga dei termini di esecuzione n. 2 e n. 3, approvazione della modifica contrattuale in corso d'opera n. 1, approvazione del nuovo Quadro Economico e del Cronoprogramma. CUP: D17H21000470005 - CIG: A03179A0E5.
61. Contratto aggiuntivo PG. n. 54107 del 23 Giugno 2025.
62. Con PEC Prot. Gen. n. 67820 in data 07 agosto 2025 il Direttore dei Lavori ha trasmesso l'Attestazione di congruità Mano d'Opera con esito positivo redatta da CNCE Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili.
67. Con PEC Prot. Gen. n. 73951 del 01 Settembre 2025 il Direttore Lavori ha trasmesso il certificato sostitutivo degli avvisi ad Opponendum in cui si certifica che per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su immobili e aree di proprietà.
68. Con Determinazione Dirigenziale n. 1642 in data 10 Settembre 2025 "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Riquilificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche e aree di invaso permeabili per la risoluzione degli allagamenti in via Monviso. Accertamento della nota credito da parte di LD Reti S.r.l. in merito alla Determinazione Dirigenziale n. 1364 del 9 agosto 2024 e approvazione nuovo quadro economico. (CUP: D17H21000470005 – CIG: B2B40A3F6D).
69. Con PEC Prot. Gen. n. 82559 acquisite al Protocollo Generale in data 29 Settembre 2025 il Direttore Lavori ing. Torresani Massimiliano ha trasmesso la Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione, lo Stato Finale dei Lavori e lo Stato Finale delle opere di compensazione forestale.
70. Determinazione Dirigenziale n. 1821 del 07/10/2025 "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Riquilificazione sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso. Approvazione spesa da corrispondere ad HS Engineering S.r.l. per stesura progetti definitivo ed esecutivo, D.L., redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione e approvazione nuovo quadro economico".

71. Determinazione Dirigenziale n. 1986 del 27/10/2025 "PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Riqualificazione sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso. Approvazione dello Stato Finale, della Relazione sul conto finale, del Certificato di Regolare Esecuzione e del quadro economico, nonché svincolo della polizza fidejussoria con liquidazione del credito residuo dell'impresa (CUP: D17H21000470005 – CIG: 94094614DB).

72. Determinazione Dirigenziale n. 471 del 19/03/2026 "Fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche - Approvazione della spesa e liquidazione delle somme spettanti al personale interessato relativamente agli interventi di Riqualificazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche Via Monviso (CUP D17H21000470005) - Interventi sulla viabilità in via del Porto e Largo Marinai d'Italia (CUP D17H21000450005) - Interventi sulla mobilità in Largo Moreni. (D17H21000440005)"

## **MOTIVAZIONE**

1. A seguito:

A) della liquidazione dell'importo residuo di euro 1.550,33 (IVA 22% esclusa) per un totale di euro 1.891,40 (IVA compresa) a favore della ditta HW STYLE s.r.l. (consorzata esecutrice) con sede in Viale Sarca n. 336 a Milano.

B) della liquidazione del fondo per l'innovazione e le funzioni tecniche come da Determinazione Dirigenziale n. 471 del 19/03/2026, si può procedere all'approvazione del quadro economico finale.

2. L'importo totale del progetto è pari a euro 450.003,67 (IVA compresa) a cui si deve aggiungere la somma delle economie pari a euro 9.317,32 per un totale di euro 459.320,99, come da quadro economico allegato al presente atto.

## **PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE**

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, in particolare nella sotto sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza – appendice 3 - Elenco Misure Generali e Specifiche, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (distinzione tra i due ruoli come previsto dalla misura generale M14 del PIAO vigente);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (misure generali M11 e M14 del PIAO vigente, come integrate dal vigente Codice di Comportamento dell'Ente dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 224 del 04/10/2023).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

- Il CUP relativo all'intervento è: D17H21000470005.

- Il CIG relativo all'affidamento è: A03179A0E5.

- Con Decreto dirigenziale n. 49909 del 13 giugno 2024 è stato nominato, per l'intervento in oggetto, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Dott. Riccardo Zelioli.

- In ottemperanza agli obblighi di legge, è stato richiesto per le ditte il documento unico di regolarità

contributiva, che sono risultati regolari.

**PRE-VERIFICHE CONTABILI** Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026-2028" e successive modifiche.
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 18 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 362 del 30 dicembre 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028" e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto evidenziato nella tabella riportata nel dispositivo.
- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

**NORMATIVA** - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023: "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"

- Legge 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di

normativa antimafia” (in particolare, art. 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari”).

- D.L.69/2013, “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito nella L. 98/2013 (in particolare, art. 31 “Semplificazioni in materia di DURC”).

- Decreto Legge 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021 “Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” e ss.mm.ii.

- Linee Guida ANCI per la redazione di atti riferiti al PNRR.

## DETERMINA

### DECISIONE

1. Approvare, nell'ambito del PNRR NextGenerationEU – PINQuA ID Proposta 128 – ID Intervento 81 M5 C2 I2.3 – DNSH Regime 2 - Riqualificazione sistema di raccolta acque meteoriche e aree di invaso permeabili per risoluzione allagamenti in via Monviso, lavori affidati a HW STYLE s.r.l. di Milano, il quadro economico finale definitivo dei lavori, figurante quale allegato A) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, per un importo di Euro 459.320,99, dando atto che il finanziamento è contenuto nella Determinazione Dirigenziale n. 1821/2025 in data 07 Ottobre 2025.

2. Dare atto che si sono verificate economie totali per euro 9.317,32 come indicato nel Quadro economico finale definitivo allegato, demandando alla Ragioneria dell’Ente le relative registrazioni contabili.

3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.

### EFFETTI

- Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Cremona.

### ALLEGATI

- **A\_Quadro economico.pdf.p7m** (impronta:  
D323A64FD15955A88B95742C0DF9C39888422AAD8E07A6BB52FC290297346014)