

ALLEGATO C: costruzione nuova scuola materna in Cremona – via San Felice n.20, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie (D.P.C.M. del 25 maggio 2016) - CUP: D19H18000350001

BANDO PERIFERIE Costruzione nuova SCUOLA INFANZIA (CUP: D19H18000350001)					2017 – 2018		2019		2020		2021	
A – Lavori					€ 1.488.679,86		PEG	Imp.	PEG	Imp.	PEG	Imp.
A.1	lavori				€ 1.637.547,85 I.V.A. 10% compresa							
1)	<i>di contratto netti</i>		€ 1.473.404,86						42760	Da Imp. 20/1143 (€ 1.301.850,54)	42760	Da Imp.21/105 (€ 335.697,31)
A.2	oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta											
1)	<i>sicurezza lavori netti</i>		€ 15.275,00									
B – Somme a disposizione della stazione appaltante					€ 441.397,69							
B.1	per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura			€ 98.582,59								
1)	Adeguamento sede provvisoria scuola (IVA inclusa)		€ 29.286,32									
1.1	Lavori da cartongessista – DD. 1166/2019 - € 7.183,00							42760	19/2289			
1.2	Lavori di tinteggiatura - D.D. 1166/2019 - € 3.444,00							42760	19/2290			
1.3	Lavori da idraulico – D.D. 1173/2019 - € 4.016,94							42760	19/2294			
1.4	Lavori da fabbro - D.D. 1172/2019 - € 3.496,20							42760	19/2292			
1.5	Lavori da falegname - D.D. 1182/2019 - € 3.446,30							42760	19/2299			
1.6	Lavori edili - D.D. 1415/2019 - € 6.004,08							42760	19/2449			
1.7	Pulizie finali - D.D. 1267/2019 - € 1.695,80							42760	19/2351			
2)	Arredi interni e altre forniture (IVA inclusa)		€ 43.864,97							42760	Da Imp. 21/105 € 43.864,97	
3)	Gruppo pressurizzazione e pozzi (IVA inclusa)		€ 20.551,30							42760	Da Imp. 21/105 € 20.551,30	
4)	Pulizie finali (IVA inclusa)		€ 4.880,00							42760	Da Imp. 21/105 € 4.880,00	
B.3	per allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)			€ 8.800,00						42760	Da Imp. 21/105 € 8.800,00	
B.4	per imprevisti (IVA inclusa)			€ 29.625,68						42762	da Imp.20/600 (€ 344,40) da Imp. 20/601 (€ 345,00) + 42760 da Imp.20/1143 (€ 28.936,28)	
B.6	accantonamento per accordo bonario e transazioni di cui DLgs 50/2016 art 205 e 208 (IVA inclusa)			€ 16.774,70						42760	Da Imp. 21/105 € 16.774,70	

1)	Incarico verificatore esterno (IVA e oneri inclusi) – DD 1097 del 19/06/2018		€ 9.408,96			5936/999	2018/2122/2						
B.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ 2.952,95									
1)	Commissione OEPV (IVA e oneri inclusi)		€ 2.952,95					42760	Da Imp. 20/1143 € 2.952,95				
B.10	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA inclusa)			€ 4.026,00				42760	Da Imp. 20/1143 € 4.026,00				
B.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 17.115,99									
1)	collaudo statico e tecnico amministrativo (IVA e oneri inclusi)		€ 11.666,21					42760	Da Imp. 20/1143 € 5.004,20	42760	Da Imp. 21/105 € 6.662,01		
2)	collaudo impianto elettrico (IVA e oneri inclusi)		€ 3.113,34					42760	Da Imp. 20/1143 € 2.241,60	42760	Da Imp.21/105 € 871,74		
3)	collaudo impianto meccanico (IVA e oneri inclusi)		€ 2.336,44					42760	Da Imp. 20/1143 € 1.682,24	42760	Da Imp.21/105 € 654,20		
B.12	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 148.867,99									
1)	I.V.A. su A-Lavori	iva 10	€ 148.867,99										
ALTRO	Ribasso d'asta IVA compresa			€ 39.922,45				42760	Da Imp. 20/1143 € 39.922,45				
Importo complessivo dell'intervento (A+B)					€ 1.970.000,00								

CRONOPROGRAMMA: costruzione nuova scuola materna sita in Cremona - fraz San Felice, nell'ambito del bando per la riqualificazione urbana per la sicurezza delle periferie di cui al D.P.C.M. del 25 maggio 2016					
Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
€ 7.777,50	€ 44.145,85	€ 29.752,97	€ 1.427.639,55	€ 460.684,13	€ 1.970.000,00