

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione**QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA - PERIZIA SUPPLETIVA**311.2E – Riqualficazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P di via Caudana 2-4-6. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6)
- CUP: D11F18000090002 – CIG 76298829CD

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	CUP	CIG	Importi di PERIZIA N. 1	PEG	Imp.
A – LAVORI PRINCIPALI	D11F18000090002	76298829CD	703.962,97	42554 42564 42564 42564 42554	20/576 20/490 20/529 20/577 20/578 da 20/654
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia	Rosato Costruzioni srl ribasso -24,00%		624.487,63		
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			79.475,34		
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			110.035,55		
b.1 – lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			996,69		
1. protezione finestre <i>Impresa Edile Gazzoli geom. Gabriele</i>			996,69	42554	19/431/1
b.3 – allacciamenti ai pubblici servizi			17.347,00	42564	19/430
1. LD Reti gas			9.261,37	42564	19/430/1
2. Padania Acque			8.085,00	42565	19/430/2
b.4 – imprevisti			249,03	42554	20/654
b.7 – spese tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione			19.304,27		
1. assicurazione dipendenti			1.748,52		
2. fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016			17.555,75	42562 42554	18/2621/4 da 20/654
b.10 – spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		ZA62506A8C e Z5C2506B31	1.742,26	42562	18/2621/6-7

b.12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	70.396,30		
<i>11. V.A. 10% su A</i>	<i>70.396,30</i>		
TOTALE PROGETTO	813.998,52		

CRONOPROGRAMMA dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili di E.R.P di via Caudana 2-4-6. Legge 80/2014 – linea di azione b.5) e b.6)				
Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	Totale
270.110,81	543.887,71	0,00	0,00	813.998,52