

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

Comune di Cremona

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO N. **41483 DEL 07/052019**- STIPULATO CON LA
Impresa: **SANGALLI S.P.A** con sede in **Via San Cassiano 8 a Mapello (BG)**, PER
**RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIA DANTE NEL TRATTO TRA VIA PALESTRO
ED IL CAVALCAVIA DI VIA CIMITERO E DEL COMPARTO TERMINALE DI VIA VECCHIA
DOGANA**, (CUP D17H18002100002).

**PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE N. 2 , ATTO DI
SOTTOMISSIONE – VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZI N. 3**

Scrittura Privata

Premesso:

– che con atto n. 41483 di repertorio del 7 maggio 2019 venivano affidati alla ditta
SANGALLI S.P.A CON SEDE IN VIA SAN CASSIANO 8 A MAPELLO (BG), i lavori di
**RIQUALIFICAZIONE VIABILISTICA DI VIA DANTE NEL TRATTO TRA VIA PALESTRO
ED IL CAVALCAVIA DI VIA CIMITERO E DEL COMPARTO TERMINALE DI VIA VECCHIA
DOGANA** per un importo di € 472.607,43 più I.V.A. ;

– che con determinazione n. 2171 del 10/12/2019 esecutiva a' sensi di legge, in atti di
questo Comune, si approvava la perizia suppletiva di variante e la proroga del termine per
l'ultimazione dei lavori in oggetto, per un importo di € **68.621,66** più I.V.A. ;

– acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;

– che con determinazione n. _____ del _____ esecutiva a' sensi di legge, in atti di
questo Comune, si approvava la perizia suppletiva di variante N. 2e la proroga del termine
per l'ultimazione dei lavori in oggetto, per un importo di € **117.273,89** più I.V.A. ;

Tutto ciò premesso, tra i Sig.ri:

MARCO PAGLIARINI, nato a _____ (C.F. _____), nella sua qualità di Direttore del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana del Comune di Cremona, piazza del Comune 8 (C.F. 00297960197);

MARCO SANGALLI (legale rappresentante) nato/a a _____ a _____ (C.F. _____), nella sua qualità di legale rappresentante della **Impresa SANGALLI S.P.A**

CON SEDE IN VIA SAN CASSIANO 8 A MAPELLO (BG),

si conviene e si stipula quanto segue.

Il Comune di Cremona in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla suddetta ditta i maggiori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva lavori con l'osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nell'atto di sottomissione e negli elaborati allegati alla determinazione dirigenziale di approvazione della perizia di variante n.2 ----- del

, che l'appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Si dà atto che, fermo restando quanto disposto dall'atto principale contratto n. 41483 del 07/05/2019 alla Ditta si concede la proroga del termine di ultimazione dei lavori di **gg 80**; il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per il pieno e perfetto adempimento dell'atto aggiuntivo è fissato nella somma di **€ 117.273,89** più I.V.A.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

La ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed

amministrativi.

La ditta si impegna, per sé e per eventuali imprese subappaltatrici, alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula del presente atto, ivi compresa la regolarità contributiva.

Cremona,

IL COMUNE DI CREMONA

LA DITTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".