

**Restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura
dell'edificio comunale "Loggia dei Militi" - Cremona
CUP D15H18000970004**

MODIFICA CONTRATTUALE

Schema di atto aggiuntivo

timbro e firma

Il Progettista
(Arch. Ing. Massimo Mazzoleni)

Il Responsabile del Procedimento
(arch. Giovanni Donadio)

Responsabile del Procedimento: aech. Giovanni Donadio

CUP D15H18000970004 – POP 2018/1.01

ATTO SOGGETTO AD I.V.A.

Comune di Cremona

ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO PROT. N. 42720 DEL 14 LUGLIO 2020 STIPULATO
CON LA DITTA EDILNOLEGGI VALENTE PIACENZA S.R.L. DI CAORSO (PC) PER
GLI INTERVENTI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL CAMINO IN
MURATURA DELL'EDIFICIO COMUNALE "LOGGIA DEI MILITI" - CREMONA.

MODIFICA CONTRATTUALE, ATTO DI SOTTOMISSIONE – VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

Scrittura Privata

Premesso:

– che con atto prot.n. 42720 del 14 luglio 2020 venivano affidati alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. con sede in Caorso (PC) i lavori di Restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell’edificio comunale “Loggia dei Militi” - Cremona per un importo di Euro

15.661,86 più I.V.A. al 22%;

– che con determinazione n. 000/00000 del gg mmmm aaaa, esecutiva a’ sensi di legge, in atti di questo Comune, si approvava la modifica contrattuale, per un importo di € 2.027,32 più I.V.A. al 22%;

– acquisito con esito positivo il DURC, in atti di questo Comune;

Tutto ciò premesso, tra i Sig.ri:

GIOVANNI DONADIO nato a _____ il _____ (C.F. _____), nella sua qualità di Direttore ad Interim del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione del Comune di Cremona, piazza del Comune 8 (C.F. 00297960197);

_____, nato a _____ il _____ (C.F _____), nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. con sede a Fossadello 29012 Caorso Via argine po, snc P.IVA 01438860338.

si conviene e si stipula quanto segue.

Il Comune di Cremona in esecuzione della surricordata determinazione, affida alla suddetta ditta i maggiori oneri di cui alla modifica contrattuale con l’osservanza delle condizioni fissate, oltre che nel presente atto, anche nell’atto di sottomissione e negli elaborati allegati alla determinazione n. 000/00000 del gg mmmm aaaa, che l’appaltatore dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il corrispettivo dovuto dal Comune alla ditta per il pieno e perfetto adempimento dell’atto aggiuntivo è fissato nella somma di € 2.027,32 più I.V.A. al 22%.

In attuazione degli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136, la ditta dichiara, per sé ed eventuali subappaltatori, di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopracitata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto, costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 1456 c.c.).

La ditta è tenuta, in conformità alle vigenti disposizioni, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti societari ed amministrativi.

La ditta si impegna, per sé e per eventuali imprese subappaltatrici, alla perfetta osservanza di tutte le norme previste dalle vigenti leggi antimafia.

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto sono a carico della Ditta.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alla sussistenza dei requisiti che hanno consentito la stipula del presente atto, ivi compresa la regolarità contributiva.

Cremona,

IL COMUNE DI CREMONA

LA DITTA

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale".