



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA

## **Determinazione dirigenziale**

1613/2020 del 04/11/2020

**OGGETTO** **Lavori di restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell'edificio comunale "Loggia dei Militi", aggiudicati alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. di Caorso (PC). Approvazione della perizia di variante n. 1 e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D15H18000970004.**

**Settore** SETTORE PROGETTAZIONE RIGENERAZIONE URBANA E MANUTENZIONE

**Servizio** Servizio Progettazione Direzione Lavori Manutenzione Edilizia Scolastica

### **IL DIRETTORE**

**PREMESSE** Determinazione dirigenziale n. 2490 del 19 dicembre 2018: "Messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della Loggia dei Militi. Affidamento della fornitura, posa e noleggio di ponteggio alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. e approvazione del quadro economico. CUP: D15H18000970004."

Determinazione dirigenziale n. 242 del 25 febbraio 2020: "Lavori di messa in sicurezza del camino posto sulla copertura della Loggia dei Militi. Approvazione della spesa per l'estensione dell'affidamento per il noleggio del ponteggio, alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. di Caorso (PC) e approvazione del nuovo quadro economico dell'intervento. CUP: D15H18000970004."

Determinazione dirigenziale n. 266 del 28 febbraio 2020: "Conferimento d'incarico professionale all'ing. arch. Massimo Mazzoleni per la direzione lavori dell'intervento di restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell'edificio comunale "Loggia dei Militi in Cremona."

Determinazione dirigenziale n. 504 del 8 maggio 2020: "Restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell'edificio comunale "Loggia dei Militi". Approvazione degli elaborati progettuali e aggiudicazione, mediante procedura negoziata esperita su piattaforma Sintel, alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. di Caorso (PC), nonché del quadro economico dell'intervento. CUP: D15H18000970004."

Il relativo contratto protocollo n. 42757 del 14 luglio 2020.

**MOTIVAZIONE** Durante l'esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste, quali la necessità di effettuare opere edili per la sistemazione del manto di copertura e opere edili relative al restauro del basamento del camino.

E' stata pertanto redatta la presente perizia di variante, che risulta ammissibile in quanto trattasi di modifiche non sostanziali al contratto contenute nel limite massimo del 20% del valore iniziale.

L'appaltatore eseguirà i lavori suppletivi agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario. I presenti lavori di perizia non comportano modifiche sostanziali al progetto originale e sono finalizzati al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità.

**PRE-VERIFICHE AMMINISTRATIVE** Ritenuta la propria competenza ai sensi degli artt. 107 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in forza delle funzioni di cui al decreto sindacale di attribuzione in atti;

In ottemperanza a quanto previsto al punto 3.6.2 Trattamento del rischio e misure preventive.

pag. 1/5

Documento firmato digitalmente, il cui originale informatico **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.** (artt. 20 e 21 del D.Lgs n. 82/2005).

Direttore: **DONADIO GIOVANNI**  
Responsabile del Procedimento Istruttorio: **FEO geom. Guido**  
Pratica trattata da **NOLLI GIUSEPPINA**

Misure specifiche ed ulteriori del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2020 – 2022 del Comune di Cremona, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 29 gennaio 2020, si dichiara:

- che il Responsabile del procedimento istruttorio è identificato a piè di pagina del presente provvedimento, mentre il Responsabile del provvedimento finale è il firmatario del presente atto (pag. 74 PTPCT);

- l'insussistenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, come introdotto dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativamente al Responsabile Unico del procedimento e al Responsabile del provvedimento rispetto alla scelta effettuata (pag. 74-75 PTPCT).

Ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si attesta l'intervenuta verifica positiva di regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa a base della presente determinazione dirigenziale.

Il CUP assegnato al progetto è il seguente: D15H18000970004

Il CIG relativo all'affidamento è il seguente: ZA12BAC8BD

Il DURC è stato verificato ed è risultato regolare - Protocollo INAIL N. 24144819 del 14 ottobre 2020.

Decreto del Sindaco in data 12 ottobre 2020 (protocollo n. 64147 del 12 ottobre 2020) con il quale viene attribuito all'ing. Gabriele Bertozzi, l'incarico dirigenziale del Settore Lavori Pubblici e Mobilità Urbana dal 12 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 e le competenze direzionali del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione dal 12 ottobre 2020 al 31 ottobre 2020.

Decreto in data 20 ottobre 2020 (Protocollo n. 67220 del 20 ottobre 2020) con il quale il Dirigente Supplente del Settore Progettazione, Rigenerazione Urbana e Manutenzione nomina l'arch. Giovanni Donadio quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

#### **PRE-VERIFICHE CONTABILI**

Le operazioni contabili di cui alla presente determinazione trovano riscontro negli stanziamenti del Bilancio di competenza di cui ai seguenti provvedimenti deliberativi:

- Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 11 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente come oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati e del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" e successive modifiche.

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione / Piano della Performance 2020 - 2022." e successive modifiche.

Le movimentazioni contabili sono assunte:

- nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella riportata nel dispositivo.

- nel rispetto dell'art. 9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni con L. 102/2009, in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti derivanti dal

presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e alla coerenza con gli equilibri di bilancio di competenza e cassa ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

## **NORMATIVA**

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza", art. 151 "Principi in materia di contabilità", art. 153 "Servizio economico finanziario";

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

Articolo 106 del D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale in vigore nel Comune di Cremona.

Legge 136/2020 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (in particolare, art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari).

D.L. 69/2013, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito nella L. 98/2013 (in particolare art. 31 "Semplificazioni in materia di DURC).

## **DETERMINA**

### **DECISIONE**

Approvare la perizia suppletiva di variante per l'importo di Euro 2.027,32 (I.V.A. 22% esclusa), relativa ai lavori di restauro e consolidamento strutturale del camino in muratura dell'edificio comunale "Loggia dei Militi", aggiudicati alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. di Caorso (PC) e composta dai seguenti elaborati:

- A) Relazione tecnica
- B) Computo Metrico Estimativo
- C) Quadro economico Comparativo
- D) Quadro Economico - Cronoprogramma
- E) Atto di Sottomissione
- F) Schema di atto aggiuntivo

figuranti quali allegati da A) a F) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Approvare la spesa di Euro 2.473,33 (I.V.A. 22% inclusa) relativa alla presente perizia, da corrispondere alla ditta Edilnoleggi Valente Piacenza s.r.l. (P.I.: 01438860338) con sede legale in via Argine Po, Caorso (PC), esecutrice dei lavori.

Approvare il nuovo quadro economico dell'intervento, (allegato D) per una spesa pari ad Euro 45.000,00 (I.V.A. 22% inclusa), dando atto che per Euro 25.000,00 è contenuta nel finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 2490 del 19 dicembre 2018 e per Euro 20.000,00 nella determinazione dirigenziale n. 504 del 8 maggio 2020.

Dare atto che aumenti o diminuzioni sugli impegni trovano riscontro nella tabella in calce.

Dare atto che la somma di Euro 20.000,00 è stata accertata con determinazione dirigenziale n. 493 del 6 maggio 2020 (capitolo 12725 - acc. 2020/264)

## EFFETTI

Per l'utilizzo delle somme a disposizione si procederà con le modalità indicate dalle linee guida allegate al Piano Esecutivo di Gestione e dal vigente regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, nonché nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 50/2016.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla permanenza delle condizioni di regolarità contributiva, da verificarsi anche nelle successive fasi di stipula del contratto e di esecuzione delle prestazioni, come previsto dalla vigente normativa in materia.

L'importo aggiuntivo di perizia trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento.

### Movimenti contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo/Articolo	Piano Finanziario	Soggetto	Movimento	Importo
U / Sub Impegno PROCEDURA NEGOZIATA	2020	36167 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	2.02.01.09.019	37802	2020/568	2.473,33
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>			ZA12BAC8BD			
<b>CUP</b>			D15H18000970004			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			
U / Sub Impegno	2020	36167 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI PUBBLICI DIVERSI - SPESA FINANZIATA CON FPV (al. patr.)	2.02.01.09.019		2020/569	707,22
<b>Missione e Programma</b>			01 05			
<b>CIG</b>						
<b>CUP</b>			D15H18000970004			
<b>Anno di Esigibilità</b>			2020			
<b>Centro di Costo</b>			**01 Non rilevante CdC			

## ALLEGATI

- **A\_RelazioneVarianteContrattuale.pdf.p7m** (impronta:  
E05A7A67DA3D9161B4A39C982B3AEED9AA572162505F75C164B78183E8313AA8)
- **B\_ComputoMetricoEstimativo.pdf.p7m** (impronta:  
87DC4868A403C82F187EA6178CE922CD8CF5789B64133AB12F48466BF149E3D5)
- **C\_QuadroEconomicoComparativo.pdf.p7m** (impronta:  
77EF4BF9DAB8D4B5E268AB883A47A2188C5F71C0BDA389DDEACA8DBA16B11D26)

- **E\_Atto di sottomissione Verbale Nuovi Prezzi.pdf.p7m** (impronta:  
54E40C58D328A50324B9CB4D4B31D41BDB09DAA2A1ABC9F32D751D99A3852C29)
- **F\_AttoAggiuntivo.pdf** (impronta:  
C549FD91DE26E45B95D21E777243873FC828015EBEFDBA62E1E41F496F1CAAC5)
- **D) QUADRO ECONOMICO CRONOPROGRAMMA** (impronta:  
C0728A318AD0979302EE4846C1AA8864A86F70F74D8027306E0BDF6B5DECD39B)