314D - Riqualificazione ed efficientamento energetico di 3 immobili E.R.P. in via Giuseppina 6,6a,6b - Legge 80/2014 – linea di azione b5) b.6). - CUP D15B19001130006

| | | | | | | | Capitolo | Impegno | Variazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A – Lavori** | | | | | | **€ 859.284,74** | | | |
| A.1 | | lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura | | | **€ *672.023,20*** | | 42554<br>42534<br>42528<br>42536 | 2021/774<br>2021/2773<br><br>2021/771/6 | 285.120,00<br>142.560,00<br>+311.545,52<br>-7.395,11 |
| A.2 | | barriere architettoniche | | | **€ *113.461,54*** | | 42501<br>41746 | 2021/775 | 70.000,00<br>48.000,00 |
| A.3 | | oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta | | | **€ *73.800,00*** | | 42528 | | +81.180,00 |
| **B – Somme a disposizione della stazione appaltante** | | | | | | **€ 130.715,26** | | | |
| B.1 | | per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa | | | **€ *8.994,48*** | | | | |
| | *1)* | *affidamento Saciv – IVA 10% inclusa* | | *€ 8.994,48* | | | 42534 | 2019/1882 | 8.994,48 |
| B.3 | | per allacciamenti ai pubblici servizi – IVA inclusa | | | **€ *6.810,31*** | | 42536 | 2021/771/1 | -3.650,69 |
| B.4 | | per imprevisti – IVA inclusa | | | **€ *1.834,50*** | | 42536 | 2021/771/2 | +0,08 |
| B.7 | | per spese tecniche di cui agli articoli 24 e 113 del Codice LLPP, | | | **€ *33.955,19*** | | | | |
| | *1)* | *Art. 24 (polizza progettista e verificatore)* | | *€ 967,61* | | | 42536 | 2021/771/3 | +438,41 |
| | *2)* | *Art. 113 (incentivo programmazione)* | | *€ 17.185,69* | | | 42536 | 2021/771/4 | +7.929,08 |
| | *3)* | *Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)* | | *€ 9.711,65* | | | 42536 | 2021/771/5 | -3.412,01 |
| | *4)* | *Incarico Progettazione e D.O. Strutture (cassa 4% e IVA 22% incluse)* | | *€ 6.090,24* | | | 42536 | | +6.090,24 |
| B.12 | | per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | | | **€ *79.120,78*** | | | | |
| | | | iva | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *1)* | *I.V.A. su A-Lavori A.1* | *10* | *€ 67.202,32* | | | 42528 | | Insieme A1 |
| | | *2)* | *I.V.A. su A-Lavori A.2* | *4* | *€ 4.538,46* | | | 41746 | | Insieme A2 |
| | | *3)* | *I.V.A. su A-Lavori A.3* | *10* | *€ 7.380,00* | | | 42528 | | Insieme A3 |
| | **ALTRO** | | ribasso d'asta IVA compresa) ottenuto su A - Lavori | | | ***€ 0,00*** | | | | |
| **Importo complessivo dell'intervento (A+B)** | | | | | | | € **990.000,00** | | | |

| **CRONOPROGRAMMA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Anno 2019 – 2020 2021 | Anno 2022 | Anno 2023 | Es. Succ. | Totale |
| 8.994,48 | 981.005,52 | | | 990.000,00 |