	2024																																																				
	GENNAIO					FEBBRAIO				MARZO				APRILE					MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO					AGOSTO				SETTEMBRE					OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				
FASE	1-5 genn	8-12 genn	15-19 genn	22-26 genn	29 gen 2 feb	5-9 febbr	12-16 febbr	19-23 febbr	26 feb 1 mar	4-8 marzo	11-15 marzo	18-22 matrzo	25-29 Marzo	1-5 aprile	8-12 aprile	15-19 aprile	22-26 aprile	29 apr 3 magg	6-10 maggio	13-17 maggio	20-24 maggio	27-31 maggio	3-7 giugno	10-14 giugno	17-21 giugno	24-28 giugno	1-5 luglio	8-12 luglio	15-19 luglio	22-26 luglio	29 lug 2 ago	5-9 agosto	12-16 agosto	19-23 agosto	26-30 agosto	2-6 settem	9-13 settem	16-20 settem	23-27 settem	30 sett 4 ott	7-11 ottobre	14-18 ottobre	21-25 ottobre	28 ott 1 nov	4-8 novem	11-15 novem	18-22 novem	25-29 novem	2-6 dicem	9-13 dicem	16-20 dicem	23-27 dicem	30 dic3 gen
RICEZIONE DELLA FORNITURA E IMMAGAZZINAMENTO																																																					
Consegna Lotto 1																																																					
Contenitore mono-utenza (mastello) da 40 lt per raccolta RUR con chip RFID n° 33.421 da consegnare in 6 sublotti, di cui 5 da 6.000 pezzi e uno da 3.421 pezzi																																																					
Consegna Lotto 2																																																					
Bidoni carrellati 240 lt con chip RFID per raccolta RUR n° 1.658																																																					
Contenitori carrellati con chip RFID 1.100 lt per raccolta RUR n° 492																																																					
Consegna Lotto 3																																																					
Copri-contenitore da 360 Lt ad accesso e volume controllato con badge RFID (Smart Bin) per raccolta RUR n° 169																																																					
Copri-contenitore da 1.100 Lt ad accesso e volume controllato con badge RFID (Smart Bin) n° 4																																																					
Badge RFID per utenze domestiche e non domestiche per l’accesso ai contenitori intelligenti n° 9.660																																																					
Durata della fase da cronoprogramma																																																					

REV. 22/11/2023