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COMMITTENTE

OGGETTO

REVISIONEDATA

IL LAYOUT TOTALE DEGLI ELEMENTI DEVE ESSERE CONTROLLATO IN LOCO. OGNI VARIAZIONE CHE RICHIEDA LA
MODIFICA DEI PROGETTI DEVE ESSERE APPROVATA DALL'ARCHITETTO, COSÌ COME I PIANI DI LAVORO NECESSARI PER
L'UTILIZZO INTERNO DELL'OPERA. GLI ARCHITETTI SI RISERVANO IL DIRITTO INTELLETTUALE DEL DOCUMENTO

Piazzale Atleti Azzurri D'Italia
 26100 Cremona CR, Italia

CENTRO NATATORIO SPORTIVO
COMUNALE DI CREMONA

PROPRIETA` COMUNE DI CREMONA
Piazza del Comune, 8 - 26200
Cremona

FORUS ITALIA

STRUTTURALE /

PROGETTO DI INVESTIMENTO MODIFICATO

JAVIER ARIAS RIERA JUAN LUIS RODRÍGUEZ PINEAU

ESTUDIO DE ARQUITECTURA LOECHES 6B

j  a  v  i  e  r      a  r  i  a  s     r  i  e  r  a     -    j  u  a  n     l  u  i  s     r  o  d  r  í  g  u  e  z       p   i   n  e  a   u   -    a  r  q  u  i  t  e  c  t  o  s
madrid 28008 T: 91.541.88.85 - 91.541.01.68  F: 91.559.10.94calle loeches 6º bajo loeches6b@ya.com

ARCHITETTONICO

SPECIALISTICO

co

INGEGNERIA
ARCHITETTURA

&tekn
SERVIZI

Via Val di Scalve, 100 - 24020 - Onore (BG) Tel 0346-73701 - info@tekneco.eu - www.tekneco.eu
tekn&co s.r.l.

Ing. Giuliano Visinoni Arch. Fabrizio Crevena

IMPIANTISTICO

Arch. Alberto Roscini Arch. Francesco Di Prisco Arch. Marco Benedetti

Via Francesco Nullo, 28/a - 24128 - Bergamo (BG) Tel 035-243747 - info@studio28a.it - www.studio28a.it
studio28architettura

00
CRONOPROGRAMMA

All 14

GENNAIO 2023



LAVORAZIONE MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7 MESE 8 MESE 9 MESE 10 MESE 11 MESE 12

1 RIPARAZIONI ESTERNE

2 DEMOLIZIONI/RIMOZIONI

3 SCAVI/MOVIMENTI TERRA

4 FONDAZIONI

5 OPERE STRUTTURALI

6 COPERTURA AMPLIAMENTO

7 NUOVE MURATURE

8 MASSETTI

9 IMPERMEABILIZZAZIONI, GUAINE, ISOLAMENTO

10 VESPAIO, SOTTOFONDI, PAVIMENTI

11 INTONACI/RASATURE

12 CONTROSOFFITTATURE

13 TINTEGGIATURE/VERNICIATURE

14 RIVESTIMENTI E DECORAZIONI

15 SERRAMENTI ESTERNI E LATTONERIE

16 SERRAMENTI INTERNI

17 OPERE ESTERNE

18 RETE DI SMALTIMENTO

19 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO CON TERMINALI

20 IMPIANTO MECCANICO

21 IMPIANTI ELETTRICI

22 IMPIANTO ANTINCENDIO

23 ATTREZZATURE SPOGLIATOI

24 ATTREZZATURE PALESTRA E SLE POLIFUNZIONALI

25 ATTREZZATURE SPORTIVE

26 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
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