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DIAGRAMMA DI GANT

PALESTRA CAVATIGOZZI
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FASI LAVORATIVE
DURATA DELLE LAVORAZIONI IN GIORNI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

1) ALLESTIMENTO CANTIERE

5) SISTEMAZIONI ESTERNE (ESCLUSI DALL’APPALTO)

6) SMONTAGGIO CANTIERE

N.B. LA TRIBUNA VERRA’ SMONTATA E SPOSTATA PRIMA DELL’AVVIO LAVORI IN UN LOCALE NELLE VICINANZE DELLA PALESTRA SU INDICAZIONI DELLA DL PER ESSERE RIMONTATA A FINE LAVORI DA DITTA SPECIALIZZATA.(ESCLUSO DALL’APPALTO)

2) RIMOZIONE PAVIMENTO/FRESATURA MASSETTO E 
LIVELLATURA DEL PAVIMENTO ESISTENTE

3)MODIFICA/SPOSTAMENTI SERRAMENTI ESTERNI (ESCLUSI 
DALL’APPALTO)

4)POSA DELLA PAVIMENTAZIONE IN LEGNO, SEGNATURE DEI 
CAMPI, POSA DI BATTISCOPA E SOGLIE IN ALLUMINIO


