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Gantt delle attivita previste
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Supporo strategico, pianificaziones & monitoraggio progetti 20010022 2002023 %
Ea i strategico 2000022 Tl bedrc —
Ricognizione stato dell'arte 20/10/22 30011722 _
Piano digitale 2000522 14011422 i-l
Fiano triennale Agid 1511522 2802423 _
Supporto gestione prosessi 2010422 20/12/23 _
Gestione & pianificazione progetti 0112022 29412/23 _
Monitoraggio trasversale o1z 2aMziz3 _
Consulenza specialistica 20M0/z2 2aM2/23 —
Sicurezza 2010022 20/12/23 _
Frogramma Attivita 0401/24 0401/24 ?




Attivita previste e stima costi per periodi

| Periodo
SR mpegno .
ID Attivita Impegno 2022 2023 Complessivo
ott nov dic gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
1 |Piano strategico
4.944,00 € 4.944,00 € 412,00 € 412,00€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 41200€| 412,00€
1.1
Ricognizione stato dell'arte 2.224.80€ - € 2.224,80€ 667,44 € 1.557,36 € - €
1.2 piano digitale
13
Piano triennale AGID 12.126,07 € 8.084,05 € 20.210,12 € 4.042,02 € 2.042,02€ | 4.042,02€| 4.042,02€| 4.042,02€
1.4
Supporto gestione processi 4.449,60 € 9.888,00 € 14.337,60 € 667,44 € 1.557,36 € | 2.224,80 € 494,40 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 988,80 € 494,40 € 494,40 € 494,40 €
1.5| Gestione e pianificazione
progetti 11.124,00 € 24.720,00 € 35.844,00 € 3.708,00 € 3.708,00€ | 3.70800€| 2.060,00€| 2.060,00€ | 2.060,00€ | 2.060,00€ | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 2.060,00 € | 2.060,00€ | 2.060,00 € | 2.060,00€ | 2.060,00 €
2 [Monitoraggio trasversale
4.449,60 € 9.888,00 € 14.337,60 € 1.483,20 € 1.483,20€ | 1.483,20€ 824,00 € 824,00€ | 82400€| 82400€| 82400€| 82400€| 82400€| 82400€| 82400€| 824,00€| 82400€| 824,00€
Totale parziale 34.374,07 € [57.524,05 € 91.898,12 € | 10568,10€ | 12.347,94€| 11.45802€| 7.832,42€| 832682€ | 4.284,80€ | 4.284,80€ | 4.284,80€ | 4.284,80€ | 4.284,80 € | 4.284,80€ | 4.284,80€ | 3.790,40 € | 3.790,40€ | 3.790,40 €
IConsulenza specialistica
(consulenza specialistica potenziale
3 teoricamente attivabile e la cui
lentita di pratica attivazione
dipendera dall'esito delle attivita
rodromiche via via messe in atto) 8.221,06 € 32.884,24 € 41.105,30 € 2.740,35 € 2.740,35€ | 2.74035€| 2.74035€| 2.74035€| 2.74035€| 2.74035€| 2.740,35€ | 2.740,35€ | 2.740,35 €| 2.740,35€ | 2.740,35€ | 2.740,35 €| 2.740,35€ | 2.740,35€
Totale 42.595,13 € 90.408,29 €| 133.003,42 € 13.30846€ | 15.088,30€ [ 14.19838€| 10.572,78 €| 11.067,18€ | 7.025,15€ | 7.02515€ | 7.02515€ | 7.02515€ | 7.025,15 €| 7.025,15€ | 7.02515€ | 6.530,75€ | 6.530,75€ | 6.530,75€
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