

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Settore Progettazione,  
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

**ALLEGATO B - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

434-1\_ALLOGGI SAP DI VIA SARDAGNA CIVICO 2

Finanziamento Por festr 2014-2020: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – iniziativa per l'efficientamento energetico di fabbricati esistenti

Aggiudicazione - CUP: D12H19000060002

							PEG	IMPEGNO
<b>A – Lavori</b>						<b>€ 187.542,98</b>	42527 42567	per € 167.760,00 per € 38.537,28
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura			<b>€ 148.201,43</b>			
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			<b>€ 39.341,55</b>			
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>						<b>€ 132.557,02</b>		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa			<b>€ 40.093,43</b>		42541 42571	2021/514 per € 15.093,43 per € 25.000,00
B.4		per imprevisti – IVA inclusa			<b>€ 56.673,90</b>		42567	
B.7		per spese tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo.			<b>€ 15.435,39</b>			
	1)	Art. 24 (polizza progettista e verificatore)		€ 406,57			42541	2021/515
	2)	Art. 113 (incentivo)		€ 4.596,00			42567	
	3)	Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)		€ 10.432,82			42567	
B.10		spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa			<b>€ 1.600,00</b>		42567	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			<b>€ 18.754,30</b>			Vedi Punto A)
	1)	I.V.A. su A-Lavori	10%	€ 18.754,30				
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>						<b>€ 320.100,00</b>		

<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	<b>Totale</b>
<b>0,00</b>	<b>292.140,00</b>	27.960,00		<b>320.100,00</b>