

**Cremona**

COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification

**ALLEGATO B - QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA**

434-2_ALLOGGI SAP DI VIA SARDAGNA CIVICO 4

Finanziamento Por festr 2014-2020: asse IV, azione IV.4.c.1.1 – iniziativa per l'efficientamento energetico di fabbricati esistenti

Aggiudicazione - CUP: D12H19000080002

							PEG	IMPEGNO
A – Lavori						€ 181.551,16	42527 42567	per € 167.760,00 per € 31.946,28
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura			€ 142.209,61			
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			€ 39.341,55			
B – Somme a disposizione della stazione appaltante						€ 138.548,84		
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa			€ 40.093,43		42541 42571	2021/516 per € 15.093,43 per € 25.000,00
B.4		per imprevisti – IVA inclusa			€ 63.264,90		42567	
B.7		per spese tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo.			€ 15.435,39			
	1)	<i>Art. 24 (polizza progettista e verificatore)</i>			€ 406,57		42541	2021/517
	2)	<i>Art. 113 (incentivo)</i>			€ 4.596,00		42567	
	3)	<i>Incarico C.S.E. (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>			€ 10.432,82		42567	
B.10		spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche – IVA inclusa			€ 1.600,00		42567	
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 18.155,12			Vedi Punto A)
	1)	<i>I.V.A. su A-Lavori</i>	10%		€ 18.155,12			
Importo complessivo dell'intervento (A+B)						€ 320.100,00		

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI				
Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022	Es. Succ.	Totale
0,00	292.140,00	27.960,00		320.100,00