

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana**INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ZONA CENTRO**

CUP D13D19000080004 - CIG 79616934E8 - ID 113459976

QUADRO ECONOMICO FINALE				PEG	IMPEGNO
a		lavori		41673	
a1		lavori di	€ 33.443,02		
a2		oneri per la sicurezza	€ 1.921,80		
		totale a	€ 35.364,82	€ 35.364,82	2020/598
b		somme a disposizione			
b1		lavori in economia IVA inclusa	€ 18.462,31		
	b.1.1	Segnaletica orizzontale e verticale – ditta TECNOPUBBLICA SRL	€ 3.332,31		2020/594/1
	b.1.2	Parapetto – ditta BRAGA	€ 2.806,00		2020/594/2-595/1
	b.1.3	lavori di eliminazione dislivelli – ditta Moro snc	€ 7.280,00		2020/595/2-598/2
	b.1.4	lavori di creazione scivoli – ditta B&B Tecnoscavi	€ 5.044,00		2020/599/1
b7		per spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art.92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€ 800,00		
	b.7.2	- comma 2 art 113 D.Lgs 50/2016 (incentivo 2%)	€ 800,00		2020/597
b12		IVA 4% su a	€ 1.414,59		
		totale b	€ 20.676,90	€ 20.676,90	
		importo complessivo a + b		€ 56.041,72	

Come risulta dal **quadro economico finale** si è verificata una minor spesa complessiva pari a € 3.958,28;Settore Lavori Pubblici e
Mobilità Urbana
via Aselli, 13/A - 26100 Cremona
Tel- 0372 4071 -
P.E.C. protocollo@comunedicremona.legalmail.it

C.F. P.Iva 00297960197

Responsabile procedimento: ing. Gabriele Bertozzi
☐ 0372 407540 * gabriele.bertozzi@comune.cremona.it
Referente per la pratica: geom. Elena Cappelli
☐ 0372 407546 * elena.cappelli@comune.cremona.it
Prot. prec.