



## Cremona

COMUNE DI CREMONA  
Settore Lavori Pubblici e  
Mobilità Urbana  
Servizio Programmazione Lavori Pubblici  
e Coordinamento Opere Infrastrutturali

### QUADRO ECONOMICO E CRONOPROGRAMMA

#### MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PARCO DI VIA VERDELLO CON REALIZZAZIONE DI PASSAGGIO CICLO-PEDONALE

						PEG	IMPEGNO
<b>A – Lavori</b>						<b>€ 15.650,17</b>	
A.1		lavori a corpo, a misura, parte a corpo e a misura			<b>€ 15.197,99</b>	42609	2021/491
A.2		oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			<b>€ 452,18</b>		
<b>B – Somme a disposizione della stazione appaltante</b>						<b>€ 14.349,83</b>	
B.1		per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura – IVA inclusa			<b>€ 5.420,00</b>	42609	2021/485
B.2		Per rilievi, accertamenti e indagini			<b>€ 600,00</b>	42609	2021/486
B.4		per imprevisti – IVA inclusa			<b>€ 1.589,63</b>	42609	2021/487
B.5		Per acquisizione aree: spese di frazionamento e spese notarili			<b>€ 784,52</b>	42609	2021/488
B.7		per spese tecniche relative alla progettazione, all'esecuzione e al collaudo			<b>€ 2.085,85</b>		
	1)	<i>Art. 24 (polizze progettista e verificatore)</i>		€ 560,00		42609	2021/489
	2)	<i>Art. 113 (incentivo programmazione)</i>		€ 300,00		42609	2021/490
	3)	<i>Incarico frazionamento (cassa 4% e IVA 22% incluse)</i>		€ 1.225,85		42609	€ 1.215,48 2021/493 € 10,37 da 2021/487
B.12		per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			<b>€ 3.443,04</b>	Vedi Punto A)	
	1)	<i>I.V.A. su A - Lavori</i>	22 %	€ 3.443,04			
B.13		<i>Ribasso d'asta sui lavori</i>			<b>€ 426,79</b>		
<b>Importo complessivo dell'intervento (A+B)</b>						<b>€ 30.000,00</b>	

<b>CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI</b>				
Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	Es. Succ.	<b>Totale</b>
<b>€ 30.000,00</b>	<b>€ 0,00</b>	€ 0,00	€ 0,00	<b>€ 30.000,00</b>