



Cremona

COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione
Servizio Progettazione
e Rigenerazione Urbana

N. Prot. Gen.

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DEL SOLAIO AL PIANO TERRA DEL LOCALE AULA MAGNA PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VIRGILIO IN VIA TREBBIA N°1 - (CUP: D19E20000250002)

Quadro economico complessivo a consuntivo dell'intervento

A – Lavori				€ 25.430,65	PEG	IMP.
A.1	Lavori € 22.577,30					
A.2	Sicurezza € 2.853,35				37320	20/2455/1
B – Somme a disposizione della stazione appaltante				€ 9.023,53	37320	20/2455/2
B.1	Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (I.V.A. varie compresa)			€ 534,47		20/2455/10
	B.1.1)	Opere da falegname ditta Falegnameria Giovanni Gagliardi S.r.l.	€ 534,47			
B.7	Per spese di cui agli articoli 24 del Codice LLPP, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del Codice LLPP, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (I.V.A. di aliquote varie compresa).			€ 5.945,99		
	1)	Art. 24 (polizza verificatore)	€ 200,00			20/2455/4
	2)	Art. 113 (incentivo programmazione)	€ 597,00			20/2455/5
	3)	Incarico C.S.E. (oneri, contributi e I.V.A. compresi)	€ 724,48			20/2455/6
	3)	Incarico Direzione Lavori (oneri, contributi e I.V.A. compresi)	€ 4.424,51			20/2455/7
B.1	per I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 2.543,07		
		I.V.A.				
	1)	I.V.A. su A-Lavori	10%	€ 2.543,07		
Importo complessivo liquidato dell'intervento (A+B)				€ 34.454,18		
Importo complessivo finanziato dell'intervento (A+B)				€ 40.000,00		
Minor spesa complessiva dell'intervento (A+B)				€ 5.545,82		

Economie di Euro 5.420,82 su impegno 20/2455/2

Economie di Euro 125,00 su impegno 20/2455/3