

**Cremona**COMUNE DI CREMONA
Settore Progettazione,
Rigenerazione Urbana e Manutenzione

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification**ALLEGATO A** - Palazzo Comunale: lavori di adeguamento sede servizio informazione e accoglienza turistica (CUP D12E18000420006)

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA	CUP	CIG	Importi di AFFIDAMENTO	PEG	IMPEGNO	ECONOMIE
A – LAVORI PRINCIPALI	<i>D12E18000420006</i>	<i>77387255E4</i>	52.122,06			
a.1 - lavori a misura, a corpo, in economia			51.622,06	36123	19/467/1 – 19/467/3	
a.2 - oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta			500,00	36121	19/468/1 – 19/468/5	
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			23.141,87			
b.1 – lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			11.328,92			
<i>acquisti informatici ditta C2 srl (iva 22% inclusa)</i>	<i>D12E18000420006</i>	<i>ZB725CB19C</i>	<i>6.893,00</i>	36121	19/469/1	
<i>arredi (iva 22% inclusa)</i>			<i>0,00</i>			
<i>pulizia locali ditta Colser (iva 22% inclusa)</i>	<i>D12E18000420006</i>		<i>244,00</i>	36121	19/471/1	
<i>Impianto di riscaldamento ditta STC (iva 22% inclusa)</i>	<i>D12E18000420006</i>		<i>854,00</i>	36121	19/471/2	
<i>manutenzione serramenti ditta MBA (iva inclusa)</i>	<i>D12E18000420006</i>		<i>409,92</i>	36121	19/475/2	
<i>manutenzione impianti speciali ditta Disaitalia (iva inclusa)</i>	<i>D12E18000420006</i>		<i>2.928,00</i>	36121	19/470/1 19/471/3 19/475/3	

b.7 – spese tecniche relative alla progettazione e all'esecuzione			6.035,03			
<i>assicurazione dipendenti: verificatore interno</i>			280,00	36121	19/472	
<i>fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>			1.564,30	36121	19/473 - 19/468/3	
<i>incarico esterno direzione lavori - ing. Baldascino</i>	D12E18000420006	Z7B26173D9	2.791,36	36121	19/474	
<i>incarico esterno CSE – ing Bernocchi</i>	D12E18000420006	Z6826488E8	1.399,37	36121	19/476	
b.10 – spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche		Z0E27AC7B9	565,71	36121	19/468/2	- 44,29 economie
b.12 – I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			5.212,21	Vedi Punto A		
<i>I.V.A. 10%</i>			5.212,21			
Altro (eventuali ribassi d'asta)			0,00	36121	19/468/4 (€ 5.675,43) 19/469/2 (€ 109,80) 19/475/1 (€ 906,55)	- 4.417,12 per lavori - 1.258,31 economie - 109,80 economie - 906,55 economie
TOTALE PROGETTO			75.263,93			-6.736,07

CRONOPROGRAMMA dei lavori di adeguamento sede Servizio Informazione e Accoglienza Turistica in Palazzo Comunale

Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Es. Succ.	Totale
75.263,93				75.263,93